

Bevilling		
H. ID	Hovedkonto	Budget
0	Bevilling	15.000.000
1	Energimidler anlæg	1.500.000
2	Midler energihandleplan	300.000
	Midler i alt	16.800.000

Budget				
Hovedkonto		Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3
Kontraktsum		13.495.995	13.495.995	13.495.995
*Optioner			751.374	1.951.161
CTS		713.000	713.000	713.000
Rådgiver		1.302.442	1.302.442	1.302.442
Byggesagsgebyr		50.000	50.000	50.000
I alt		15.561.437	16.312.811	17.512.598
UFO 9%		1.278.810		
UFO 14%			2.283.794	2.451.764
I alt inkl. UFO		16.840.246	18.596.604	19.964.361

Optioner		Journal
ID	Budget	Beskrivelse
	1.951.161	Scenarie 1 - Bemærk uforudsete udgifter er sat til 8% - Det rigtige burde være 13-15%.
		Scenarie 2 - Ovenstående med 14% i uforudsete udgifter og de 3 priterede optioner
2		Scenarie 3 - Ovenstående med 14% i uforudsete udgifter og alle optioner indgår
		Prioteing af optioner - Se tal, omfangsdræn skal gerne prioterer.
3		
1		