



Projektbeskrivelse	August 2014
Projektejer	Helle Pernille Madsen, Centerchef Borger- og Socialservice
Projekttitle	Etablering af et stofmisbrugsbehandlingstilbud med social behandling til unge under 30 år.
Afgrænsning af projektet	Hjemtagelsen vedrører ikke alkoholbehandling eller lægelig behandling
Baggrund for at hjemtage stofmisbrugsbehandlingen jf. SEL § 101.	<p>Den 14. april besluttede Social- og Sundhedsudvalget at hjemtage den sociale stofmisbrugsbehandling for unge under 30 år fra 1. januar 2015.</p> <p>Aktuelt køber Ishøj Kommune misbrugsbehandlingen eksternt. De eksterne tilbud lever ikke altid op til den ønskede kvalitet i forhold til borgernes progression, og Borger- og Socialservice oplever derfor, at borgerne er i behandling meget længe, og at borgere ikke nødvendigvis møder op i tilbuddet. Den voksende mængde borgere med misbrug har betydet, at vi ønsker at oprette et lokalt misbrugsbehandlingstilbud (kun social behandling) i Ishøj Kommune, som borgerne kan hjemtages til. Den lægelige behandling købes indtil videre eksternt.</p> <p>Ved at oprette et lokalt tilbud i Ishøj Kommune er der bedre muligheder for at sikre kvaliteten af tilbuddet og yde en bedre og mere helhedsorienteret indsats i de unges nærmiljø.</p> <p>Der skal derfor etableres et tilbud til formålet.</p>
Formål	Formålet med projektet er at oprette et helhedsorienteret misbrugsbehandlingstilbud med vægt på den sociale behandling til unge under 30 år, som er med til at reducere de unges stofmisbrug og få dem ud af deres misbrug på sigt.
Metode	<p>Tværfagligt samarbejde</p> <p>Der nedsættes en tværfaglig projektgruppe og styregruppe, som skal tage stilling til det faglige indhold i tilbuddet. De 2 grupper skal begge være med til at facilitere det tværfaglige samarbejde.</p> <p><u>Styregruppens opgave</u></p> <p>Styregruppen har til opgave at sætte retningen for projektet og træffe relevante beslutninger undervejs. Det er styregruppen, som har det overordnede ansvar.</p> <p><u>Projektgruppen</u></p> <p>Projektgruppen har følgende primære opgaver i forbindelse med dette projekt:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Beskrivelse af det faglige indhold i projektet (yelsespakker)2) Beskrivelse af visitationsprocedure3) Beskrivelse af snitflader til relevante centre og enheder <p>Projektgruppen er derfor tværfagligt sammensat af personer med indgående kendskab til misbrugsområdet.</p> <p>Herudover skal projektgruppen sammen med projektlederen følge op på styregruppens beslutninger og lægge beslutningsforslag op til styregruppen.</p>
Målgruppe	<p>Målgruppe:</p> <p>Borgere under 30 år med stofmisbrug. Til at starte med vil målgruppen være borgere med lettere problematikker (eks. unge med hashmisbrug og/eller sporadisk brug af kokain eller lignende). Målgruppen kan herefter langsomt udvides efter behov og kompetence.</p> <p>Målgruppen er til at starte med ca. 20 borgere fra Ishøj, som modtager social behandling i forvejen. Der kan maksimalt være 40 borgere i tilbuddet.</p>
Succeskriterier	Da målgruppen for tilbuddet er bred og indbefatter både voksne og meget unge borgere, er vi bevidste om, at borgernes udfordringer, motivationsniveau m.m. vil være meget forskellig.



	<p>Nedenstående succeskriterier er således et udtryk for det gennemsnit, vi ønsker at opnå.</p> <p>Succeskriterium 1: 65 % af borgere har et stabilt fremmøde</p> <p>Første skridt på vejen mod stoffrihed er at møde op i tilbuddet, derfor dette succeskriterium.</p> <p>Måles efter 3 måneder via afkrydsning ved fremmøde. Stabilt fremmøde defineres ud fra, hvad der er aftalt i behandlingsplanen.</p> <p>Succeskriterium 2: Ved planmæssig afslutning af behandlingsforløb er 50 % stoffrie eller har stofreduktion</p> <p>Måles efterhånden som borgerne afsluttes.</p> <p>Langsigtede mål:</p> <p><i>Mål 1: 6 måneder efter et planmæssigt afsluttet forløb er 15 % af borgerne fortsat stoffrie eller har stofreduktion.</i></p> <p>Måles af sagsbehandleren ved en opfølgende samtale, jf. Ishøj Kommunes kvalitetsstandard for social misbrugsbehandling.</p> <p><i>Mål 2: 60 % af de borgere, der er stoffrie eller har stofreduktion 6 mdr. efter planmæssigt afsluttet forløb, er påbegyndt uddannelses- eller beskæftigelsesforløb senest 1 år efter deres forløb er afsluttet</i></p> <p>Måles via data fra Vallensbæk Jobcenter.</p>																														
Økonomisk indsats	<p>Da målgruppen for tilbuddet er en udgift for kommunen i forvejen forventes projektet at give overskud allerede første år. Nedenstående er et foreløbigt økonomisk overslag:</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th><u>2015</u></th><th><u>2016</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>Lønudgifter til 2,5 misbrugs-konsulenter</td><td>1.125.000</td><td>1.125.000</td></tr><tr><td>Lønudgift til psykolog</td><td>600.000</td><td>600.000</td></tr><tr><td>Tilkøb psykiater</td><td>180.000</td><td>180.000</td></tr><tr><td>Forebyggelse</td><td>100.000</td><td>100.000</td></tr><tr><td>Udkørende behandling</td><td>100.000</td><td>100.000</td></tr><tr><td>Drift</td><td>100.000</td><td>100.000</td></tr><tr><td>Etablering</td><td>150.000</td><td>0</td></tr><tr><td>Besparelse af nuværende udgift til borgere</td><td>3.000.000</td><td>3.000.000</td></tr><tr><td>I alt</td><td>-645.000</td><td>-795.000</td></tr></tbody></table> <p>Besparselsen vil blive behandlet i forbindelse med budget 2015.</p>		<u>2015</u>	<u>2016</u>	Lønudgifter til 2,5 misbrugs-konsulenter	1.125.000	1.125.000	Lønudgift til psykolog	600.000	600.000	Tilkøb psykiater	180.000	180.000	Forebyggelse	100.000	100.000	Udkørende behandling	100.000	100.000	Drift	100.000	100.000	Etablering	150.000	0	Besparelse af nuværende udgift til borgere	3.000.000	3.000.000	I alt	-645.000	-795.000
	<u>2015</u>	<u>2016</u>																													
Lønudgifter til 2,5 misbrugs-konsulenter	1.125.000	1.125.000																													
Lønudgift til psykolog	600.000	600.000																													
Tilkøb psykiater	180.000	180.000																													
Forebyggelse	100.000	100.000																													
Udkørende behandling	100.000	100.000																													
Drift	100.000	100.000																													
Etablering	150.000	0																													
Besparelse af nuværende udgift til borgere	3.000.000	3.000.000																													
I alt	-645.000	-795.000																													
Leverancer	<p>Projektet vil have følgende leverancer:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Egnede lokaler, som er indrettet til formålet2. Det faglige indhold i tilbuddet fastlægges, herunder udarbejdelse af ydelsespakker, visitationsprocedure m.m.3. Der ansættes kvalificeret personale i tilbuddet, som matcher det besluttede indhold4. Op til 40 borgere kan være indskrevet i tilbuddet5. Der skal etableres samarbejde med jobcenter, Ung På Vej, Stabsenheden, Vejlederteamet, UU m.m., så borgerne kan få en helhedsori-																														



	<p>enteret indsats.</p> <p>6. Der vil blive etableret samarbejde med Brøndby om tilkøb af psykiater og lavet en aftale om tilkøb af en lægefaglig person</p> <p>7. Der skal være en behandlingsplan for de indskrevne borgere.</p>
Projektets organisering	<p>Der nedsættes en tværfaglig styregruppe med følgende ledelsesrepræsentanter:</p> <p>Styregruppen består af: Borger- og Socialservice Familiecenteret Stabsenheden</p> <p>Projektleder: Borger- og Socialservice</p> <p>Projektgruppe: Borger- og Socialservice, Stabsenheden, det socialpædagogiske vejlederteam, Psykiatrisk Center Glostrup (PCG), Kløverengen, Familiecenteret, Vallensbæk jobcenter</p> <p>Konsulenter: Rødovre Kommune, Brøndby Kommune og Stofrådgivningen.</p>
Visitation/borgerens vej ind i projektet	Borgere skal visiteres via indstilling fra en rådgiver i Borger- og Socialservice.
Milepæle:	Se bilag
Maj 2014	Indledende møde i Borger- og Socialservice – 1. projektbeskrivelse klar, projektgruppe nedsættes
Juni 2014	Første møde i styregruppen og godkendelse af projektplan
August 2014	Første møde med projektgruppe og evt. med konsulenter Beslutning om lokaler på plads Møde med Lænken vedrørende deling af Huset 2. styregruppemøde
September 2014	Projektgruppe har udarbejdet forslag til indhold i tilbud Lokaler besigtiges og der lægges plan for evt. ombygning Der udarbejdes en liste over borgere, der skal hjemtages, og rådgiverne påbegynder motivationsarbejdet Politisk sag på SSU vedr. godkendelse af projektbeskrivelse og godkendelse af at første stilling slås op til besættelse 1. november
Oktober 2014	3. styregruppemøde 1. stillingsopslag er slået op – de øvrige stillinger slås op efterhånden, som der kommer borgere i tilbuddet Arbejdsgruppe vedr. indretning med deltagelse af brugere og CPHwest er nedsat
November 2014	Arbejde med indretning af lokaler påbegyndes Sidste detaljer på plads og liste afkrydses. Der skal desuden være styr på vedligeholdelse, rengøring osv. af lokaler Ultimo: Sidste styregruppemøde
December 2014	Ansættelse af 1. medarbejder i tilbuddet (koordinator) Oprettelse på tilbudsportalen Proces for indberetning til stofmisbrugsdatabasen er fastlagt Finpudsning
Januar 2015	Åbning og opstart Teambuilding af personale
Februar 2015	Indslusning af borgere



Milepælsplan

Projektejer	Helle Madsen
Projekttitlel	Oprettelse af misbrugsbehandlingstilbud

Beslutningspunkter						
	Milepæl	Milepæl	Milepæl	Milepæl	Milepæl	Leverance
Indsatsområde 1	Lokaler udvælges	Lokaler besigtiges	Etablering af samarbejde med CPHwests designlinje vedr. indretning	Opstart af proces og samarbejde – herunder nedsættelse af arbejdsgruppe	Indretning	1. Egnede lokaler, som er indrettet til formålet
Indsatsområde 2	Nedsættes en projektgruppe	Overblik over borgergruppen	Inddragelse af konsulent	Inddragelse af myndighed	Nedskrevet indhold, udarbejdelse af ydelsespakker samt beskrivelse af visitationsprocedure m.m.	2. Det faglige indhold i tilbuddet er fastlagt, og der er udarbejdet ydelseskatalog, fastlagt visitationsprocedure m.m.
Indsatsområde 3	Udarbejde stillingsbeskrivelser	Stillinger opslået				3. Der er ansat kvalificeret personale i tilbuddet, som matcher det besluttede indhold
Indsatsområde 4	Liste over borgere udarbejdet	Borgere motiveret til at deltage i tilbuddet	Borgere visiteres			4. Op til 40 borgere kan være indskrevet i tilbuddet.
Indsatsområde 5	Udarbejde plan for, hvilke centre der skal samarbejdes med	Centrene er inkluderet i planerne	Snitflader udarbejdet			5. Der er etableret samarbejde med jobcenter, ung på vej, Stabsenheden, Vejlederteamet, UU m.m., så borgerne kan få en helhedsorienteret indsats.
Indsatsområde 6	Brøndby samt Brydehuset kontaktes	Der udarbejdes en samarbejdsaf-	Mulighederne for tilkøb af læ-	Der udarbejdes en aftale om til-		6. Der er etableret samarbejde med Brøndby og/eller Bryde-



		tale	gefaglig person afdækkes	køb af lægefaglighed		huset om tilkøb af psykiater og der er en aftale om tilkøb af en lægefaglig person.
Indsatsområde 7	Borgerliste klar	Borgere visiteret	Rådgiverne indhenter behandlingsplan fra nuværende tilbud	Medarbejdere i tilbuddet udarbejder forslag til en ny behandlingsplan for borgerne	Borgerens rådgiver godkender ny behandlingsplan	7. Der er lagt en behandlingsplan for de indskrevne borgere.