

Bilag B - Overblik over implementerings- og driftsfaser



April – maj 2017

Juni - december 2017

2018-2021

I perioden forud for skæringsdatoen vil der være noget teknisk afklaring i forbindelse med overdragelsen af anlægget fra én leverandør til en anden. Derudover vil der være meget fokus på kommunikation til borgerne.

Det første halve år efter skæringsdatoen vil koncessionshaver skulle gennemføre en stor del af de opgraderinger af nettet, som er aftalt i kontrakten. Derudover er det også i denne periode, at de øvrige indholdsleverandører skal tilsluttes. Til begge dele forventes der at skulle være en tæt opfølgning af om tidsplanen overholdes, kontrol med leverancer, besvarelse af tekniske spørgsmål mellem leverandørerne o.a.

Efter det første halve år forventes der at ske en overgang til drift, hvor behovet for teknisk assistance ikke er lige så udpræget. Dog vil der, som i den nuværende aftale, blive afholdt kvartalvise driftsmøder, hvor der følges op på, at koncessionshaver lever op til de i kontrakten beskrevne aftaler.