

## Projekter i CBF

Tidlig Opsporende Indsats for Småbørn (TOIS)					
Indhold	Udsat fra	Udsat til	Forsinket	Aflyst	Projektperiode
<p>Projektet består af 5 delindsatser:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Tværfaglig Spædbarnsteam</i>, som yder tværfaglig sparring til sundhedsplejen vedr. observationer og bekymringer omkring 0-2-årige børn/børnefamilier.</li> <li>2. <i>Tværfagligt Småbørnsteam</i>, som yder tværfaglig sparring til dagtilbudspersonale vedr. observationer og bekymringer omkring 2-6-årige børn/børnefamilier.</li> <li>3. <i>Hjemmebaseret indsats</i>, hvor der via praktisk, pædagogisk vejledning i barnets hverdagsrammer arbejdes med forældrenes kompetencer til at understøtte deres barns deltagelsesmuligheder, trivsel og udvikling i hjemmet.</li> <li>4. <i>Intensiv specialpædagogisk indsats</i>, hvor en alternativ organisering af den støttepædagogiske indsats i dagtilbuddene afprøves.</li> <li>5. <i>SFO-baseret indsats</i>, hvor særligt udsatte og sårbare børn tilbydes ekstra støtte i forbindelse med overgangen fra dagtilbud til SFO/skole.</li> </ol>	<p>Tværfagligt Spædbarnsteam: 6. jan.</p> <p>Tværfagligt Småbørnsteam: 6. jan.</p> <p>Hjemmebaseret indsats: 6. jan.</p> <p>Intensiv specialpædagogisk indsats: gennemføres virtuelt fra 6. jan</p>	<p>Tværfagligt Spædbarnsteam: 17. jan.</p> <p>Tværfagligt Småbørnsteam: 17. jan.</p> <p>Hjemmebaseret indsats: 17. jan.</p> <p>Intensiv specialpædagogisk indsats: gennemføres virtuelt til 17. jan.</p> <p>Alle udsættelser gælder til 17. jan. med mindre regeringen forlænger de aktuelle skærpede restriktioner.</p>			Jan. 2018 – marts 2021
Koordinerende sagsbehandling (KOS)					
Indhold	Udsat fra	Udsat til	Forsinket	Aflyst	Projektperiode

<p>I projektet afprøves samarbejdsmodellen <i>Én familie – én indgang</i>. Som led i projektet er der nedsat et Kerne team som arbejder med at afprøve modellen. Modellen omfatter følgende centrale elementer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tværfaglig udredning af familiens samlede situation</li> <li>- Tværfaglig analyse</li> <li>- Helhedsplan for hele familien</li> <li>- Fælles finansiering</li> </ul>					<p>Juni 2019 – dec. 2021</p>
	<p><b>Bemærkninger</b></p> <p>Kontakt til familierne fastholdes. Familierne fravælger i høj grad fysiske besøg. Der tilbydes virtuel rådgivning. Udredningsmøder afholdes delvist virtuelt.</p>				
<p><b>Familien i Fokus (FIF)</b></p>					
<b>Indhold</b>	<b>Udsat fra</b>	<b>Udsat til</b>	<b>Forsinket</b>	<b>Aflyst</b>	<b>Projektperiode</b>
<p>I projektet afprøves en tværfaglig og samlet familiehandleplan med udgangspunkt i LØFT-metoden til forebyggelse af rekruttering til bandekriminalitet.</p>	<p>Netværksmøder: 9. dec.</p>	<p>Netværksmøder: 17. jan</p> <p>Udsættelsen gælder til 17. jan. med mindre regeringen forlænger de aktuelle skærpede restriktioner.</p>			<p>Aug. 2018 – marts 2021</p> <p>Udover netværksmøder gennemføres alle andre aktiviteter. En del aktiviteter gennemføres virtuelt.</p>
<p><b>God start på livet</b></p>					
<b>Indhold</b>	<b>Udsat fra</b>	<b>Udsat til</b>	<b>Forsinket</b>	<b>Aflyst</b>	<b>Projektperiode</b>
<p>Projektet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udbredelse og kvalificering af brugen af screeningsinstrumenterne ADBB og PUF i CBF's Sundhedspleje, så flere udsatte og sårbare familier med 0-2-årige børn i Ishøj og Vallensbæk kommuner mødes så tidligt i problemudviklingen som muligt.</li> <li>- Implementering af gruppeforløbene DUÅ Baby og DUÅ</li> </ul>	<p>Allerede opstartede DUÅ-forløb: 6. jan.</p> <p>Muligheder for opstart af nye DUÅ-forløb med</p>	<p>Allerede opstartede DUÅ-forløb: 17. jan.</p> <p>Udsættelsen gælder til 17. jan. med mindre re-</p>			<p>Jan. 2020 – dec. 2022.</p>
					<b>Bemærkninger</b>

Småbørn samt udvikling af brugen af ICDP-metoden, så sårbare forældre til 0-2-årige børn i Ishøj og Vallensbæk kommuner rustes bedre til at understøtte deres børns trivsel, læring og udvikling. Formålet er tillige at sikre, at flere 0-2-årige børn, som viser tegn på social tilbagetrækning og mental sårbarhed, modtager relevante og rettidige indsatser, som har afsæt i familiens samlede livssituation.	virtuel mødeafholdelse undersøges pt.	geringen forlænger de aktuelle skærpede restriktioner.			Alle familier kontaktes individuelt i fht evt. støttebehov.
<b>Psykologisk behandling i PPR</b>					
<b>Indhold</b>	<b>Udsat fra</b>	<b>Udsat til</b>	<b>Forsinket</b>	<b>Aflyst</b>	<b>Projektperiode</b>
Projektet omfatter implementering af de 4 lettere behandlingstilbud i PPR til børn og unge i psykisk mistrivsel: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Få styr på angsten</li> <li>- Theraplay</li> <li>- Back2school</li> <li>- Individuelt tilrettelagte samtaleterapeutiske forløb</li> </ul>					Dec. 2020 – dec. 2022. Der forventes planmæssig opstart af de lettere behandlingstilbud forår 2021.
<b>DUÅ ved overgang til skole</b>					
<b>Indhold</b>	<b>Udsat fra</b>	<b>Udsat til</b>	<b>Forsinket</b>	<b>Aflyst</b>	<b>Projektperiode</b>
Indsatsen omfatter tilbud om forældregruppeforløb (De Utrolige År) for børnefamilier, som på grund af manglende viden om det danske sprog, om børneopdragelse i Danmark og det danske samfund generelt eller på grund af andre sociale problemstillinger har vanskeligt ved at indgå i samarbejde om deres barns trivsel i dagtilbuddet og om overgangen til skole. Forældrene får løsningsmuligheder og redskaber til at indgå i samarbejdet om deres barn og til at håndtere hverdagen med deres barn.	D. 6. jan.	Udsættelsen gælder til 17. jan. med mindre regeringens forlænger de aktuelle skærpede restriktioner.			Jan. 2020 – dec. 2022
<b>Implementering af hjemmebaseret indsats</b>					
<b>Indhold</b>	<b>Udsat fra</b>	<b>Udsat til</b>	<b>Forsinket</b>	<b>Aflyst</b>	<b>Projektperiode</b>
Indsatsen indebærer, at den støtte- og ressourcepadagog, som er tilknyttet barnets dagtilbud, arbejder pædagogisk med barnet og dets familie uden for dagtilbuddets rammer. Der kan gennemføres op til 10 besøg i familien pr. forløb.					April 2021 – dec. 2022. Planlagt opstart 1. april 2022 fastholdes.
<b>Implementering af Stepping Stones</b>					

Indhold	Udsat fra	Udsat til	Forsinket	Aflyst	Projektperiode
<p>Stepping Stones er et forældreprogram, som kan understøtte forældre til et handicappet barn i at håndtere udfordringer med barnets adfærd.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seminarer: 3-timers møder med afsæt i faste temaer. Har en uforpligtende karakter.</li> <li>2. Gruppeforløb: Familierne deltager i møder en gang ugentligt i 9 uger med hjemmearbejde imellem mødegangene. (tre af mødegangene kan ske over telefon).</li> <li>3. Standard (individuelle forløb): Familien mødes med gruppelederen en gang ugentligt i 7 uger i hjemmet med hjemmearbejde imellem mødegangene.</li> <li>4. Udvidet forløb: individuelt tilpasset forløb for familier med behov for ekstra indsats udover enten gruppe eller standard.</li> </ol>			Opstart af Stepping Stones-forløb udskydes 3-6 mdr.		Der ydes implementeringsstøtte fra Socialstyrelsen i perioden juni 2020 – udgangen af 2021.

## Indsatser i CBF

Tip Tab Tynde					
Indhold	Udsat fra	Udsat til	Forsinket	Aflyst	Bemærkninger
<p>Indsatsen er et tilbud til familier med børn med overvægt og består af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuel rådgivning v/ sundhedsplejerske til barnet og/eller familien.</li> <li>- Gratis madlavningsaftener for hele familien.</li> <li>- Gratis svømning to gange ugentligt.</li> </ul>	<p>Svømning: d. 4. dec. 2020.</p> <p>Madlavningsaftener: marts 2020</p>	<p>Svømning: Når idrætsfaciliteter genåbner.</p> <p>Madlavningsaftener: forår/sommer 2021.</p>			
Cool Kids/Chilled					
Indhold	Udsat fra	Udsat til	Forsinket	Aflyst	Bemærkninger
<p>Indsatsen består af angstgrupper for børn, unge og forældre. Der er tale om evidensbaserede forløb over ti sessioner, hvor der arbejdes målrettet med børnenes og de unges angstproblematikker.</p>					Seneste forløb er afsluttet i december. Der gennemføres ind-

					viduel opfølgning ved behov.
<b>DUÅ</b>					
<b>Indhold</b>	<b>Udsat fra</b>	<b>Udsat til</b>	<b>Forsinket</b>	<b>Aflyst</b>	<b>Bemærkninger</b>
Indsatsen består af forældrekurser for forældre til børn med ADHD, autisme eller lignende vanskeligheder. Der er tale om et evidensbaseret kursusforløb, som løber over 16 uger. Forældrene får løsningsmuligheder og redskaber til at håndtere hverdagen med deres barn.	D. 6. jan.	Udsættelsen gælder til 17. jan. med mindre regeringen forlænger de aktuelle skærpede restriktioner.			Alle familier kontaktes individuelt i fht evt. støttebehov.
<b>Baba</b>					
<b>Indhold</b>	<b>Udsat fra</b>	<b>Udsat til</b>	<b>Forsinket</b>	<b>Aflyst</b>	<b>Bemærkninger</b>
Indsatsen klæder frivillige fædre på til at motivere andre fædre til deltagelse i deres børns liv. Indsatsen består blandt andet af et læringsforløb for frivillige fædre.	Okt. 2020	Marts 2021 (afhængigt af det aktuelle forsamlingsforbud)			
<b>Bydelsmødre</b>					
<b>Indhold</b>	<b>Udsat fra</b>	<b>Udsat til</b>	<b>Forsinket</b>	<b>Aflyst</b>	<b>Bemærkninger</b>
Indsatsen klæder frivillige kvinder på til at skabe kontakt til og støtte kvinder i lokalområdet, som det offentlige har svært ved at nå. Indsatsen består blandt andet af en grunduddannelse for frivillige kvinder.	Okt. 2020	Marts 2021 (afhængigt af det aktuelle forsamlingsforbud)			