



22-10-2018

Sagsbehandler:

John Romlund Kristensen
Telefon: 43 57 75 75
E-mail: jrk@ishoj.dk

Journal eller CPR-nummer:

04.08.10-P20-1-18

Notatark

Renovering af kunstgræsbane og etablering af ny kunstgræsbane

Kultur og Fritidscentret skal på baggrund af mulighederne i den samlede økonomi for disse to projekter redegøre for de økonomiske fordele ved at foretage en samlet proces for renovering og etablering af kunstgræsfaciliteterne i Ishøj Idræts & Fritidscenter.

Der er budgetmæssigt afsat følgende på anlægsbudgetterne.

Projekt	Budget 2018	Budget 2020	Samlet bevilling
Renovering af eksisterende	1.500.000		
Etablering af ny kunstgræsbane		5.500.00	
I alt	1.500.000	5.500.000	7.000.000

I forbindelse regnskabsafslutningen for 2018 anmodes der om overførsel af bevillingen fra 2018 til 2019, da de nye miljøkrav til renovering og etablering af kunstgræsbaner har nødvendigt gjort, at der skal en ekstern rådgiver på. Dette for at kunne honorere de krav, der skal til med beskrivelser og ansøgninger til miljømyndighederne for at opnå en godkendelse til projekterne.

Endvidere er vejret en udfordring på grund af de lave temperaturer.

Det er pt. vurderet at de to projekter vil beløbe sig til 7.45 mio. kr.

Udgifterne til rådgivere forventes at være 150.000 kr. for hvert projekt og de øvrige besparelser i projekterne forventes at udgøre 150.000 – 250.000 kr. En samlet mindre udgift på ca. 400.000 kr. Dette vil betyde, at projekterne vil kunne gennemføres indenfor det samlede afsatte budgetbeløb på 7 mio. kr., hvis projekterne samles.

Såfremt det er muligt økonomisk at kunne samle bevillingerne og gennemføre de to projekter samlet vil det være muligt at reducere udgifterne til rådgivere og etablering af byggeplads og andre arbejdsfunktioner, som udgravning og støbninger, således at den samlede bevilling på 7 mio. kr. kan rumme begge projekter.

John Romlund Kristensen
Centerchef

