

## Bilag 2:

### Styrelsens forslag til proces og tidsplan

#### Køge Bugt Strandpark – procesplan

Tidspunkt (tentativt)	Aktivitet	
<b>Enhed</b> Planlov og landdistrikter  <b>Sagsbehandler</b> Jeppe Fisker Jørgensen  <b>Koordineret med</b> -  <b>Sagsnr.</b> 2021 - 5452  <b>Doknr.</b> 441603	Sept.-okt. 2021	Opstart af drøftelser med kommuner om udformning af principaftale*
	Feb.-mar. 2022	Udkast til principaftale godkendes i forligskreds og kommunalbestyrelser
	Apr. 2022	Indgåelse af principaftale mellem stat og kommuner
	Feb.-dec. 2022	Udarbejdelse af udkast til anlægslov og miljøvurdering i dialog med kommuner
	Jan. 2023	Lovforslag fremsættes
	Maj 2023	Vedtagelse af anlægslov

**Dato**  
30-08-2021

\*Drøftelserne med kommunerne gennemføres i et fælles forum med deltagelse af alle fem kommuner og relevante statslige myndigheder. Bolig- og Planstyrelsen koordinerer og varetager formandskabet for dette forum. Principaftalen forventes navnlig at omhandle:

- Målet med modernisering af strandparken og klimasikringstiltag.
- At strandbeskyttelseslinjen kun ophæves i en kortere årrække i forbindelse med realiseringen af de tiltag, som en anlægslov skal muliggøre, for derefter at blive genindført.
- At der med afsæt i Fingerplanen sker en klar afgrænsning af de områder, som der må placeres anlæg i og rammer for, hvilke typer anlæg der må opføres.
- At der på baggrund af risikostyringsplan sker en klar afgrænsning af de områder, hvor der kan ske forhøjelse af diger og etableres anlæg mhp. oversvømmelsessikring.
- Adgangsforhold til strandparken med offentlig transport.
- Sammenhængen med Projekt Holmene.
- Økonomi, herunder at moderniseringen og kystsikringen ikke resulterer i statslige udgifter.
- Organisering og bygherreansvar.
- Den videre proces frem mod en anlægslov.