



Fælles behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholproblemer i Greve, Ishøj og Vallensbæk Kommuner (ProjektGIV)

NYHEDSBREV NR. 1 • OKTOBER 2016.

På opfordring fra Ishøj lanceres hermed 1. nyhedsbrev ud af flere kommende om vores fælles projekt i Greve, Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Nyhedsbrevet sendes ud efter behov men minimum 1 gang hver måned. På den måde vil alle være opdateret om projektet og løbende kunne følge udviklingen fremover.

Kort status

Projektet holder tidsplanen godkendt på syre-gruppemødet d. 18 august 2016.

Det første 3 måneder (september, oktober & november) er som aftalt, afsat til skrive/analyse/udviklingsfase.

I de 3 måneder laves der et detaljeret idé- og metodekatalog for samtlige indsatser:

Gruppetilbud:

- **Børn 8-12 år.** Forløb med rullende optag á 10 gange (Dvs. der kan rulle 4 forløb pr. skoleår = 40 uger).
- **Teenager 13-17 år.** Forløb med rullende optag af 10 gange (Dvs. der kan rulle 4 forløb pr. skoleår = 40 uger)
- **Ung 18-24 år.** Forløb med rullende optag af 10 gange (Dvs. der kan rulle 4 forløb pr. skoleår = 40 uger)
- **Kropsgruppe.** Forløb til alle aldersgrupper.

Individuelle forløb:

- 5 samtaler med psykolog.
- 5 samtaler med kropsterapeut.
- 5 samtaler med socialrådgiver.

Familieforløb:

- 5 samtaler pr. familie.
- Evt. kombination af børne- og forældregrupper.

Projektgruppen er godt i gang med at lave dette idé- og metodekatalog. 1. udkast sendes ud d. 19. okt. med dagsordenen for møde i Koordinations- og udviklingsgruppen d. 26 okt.

Projektgruppen vil finpudse idé- og metodekataloget efter bemærkninger fra Koordinations- og udviklingsgruppen.

Her efter sendes materialet til godkendelse i Styregruppen. Styregruppen modtager materialet med dagsordenen d. 1. dec. til mødet afholdt 8. dec. 2016.

Dokumentation og evaluering

Socialstyrelsen entrerer med Rambøll som eksternt evaluatør. Rambøll har præsenteret alle kommuner og foreninger, der har modtaget satspuljetilskud til at udvikle behandlingstilbud, for det værktøj, der skal bruges til den obligatoriske dokumentation og evaluering.

Det obligatoriske værktøj medfører et særdeles omfattende arbejde i projektet, der betyder, at alle børn og unge (og i nogle tilfælde forældrene) skal udfylde:

- **Måleredskab 1.** Skal udfyldes inden for de første par uger – her inviteres familien ind i projektet eller projektgruppemedarbejderne tager meget gerne/helst ud til dem.
- **Måleredskab 2.** Derudover skal alle deltager 2 gange undervejs i et forløb udfylde redskab 2.
- **Måleredskab FIT.** Endelig skal alle forløb/kontakter evalueres hver mødesession med FIT. Alle deltagende børn og unge skal udfylde skemaet. Fra 8-10 år er det forældrene, der skal score FIT for barnet.

Visitering

Projektgruppen er i gang med at kortlægge visiteringsprocessen.

I den forbindelse er vi også ved at få oprettet mail adresse og tlf. nr. til visitation – dvs. et sted og én indgang, hvor alle i kommunerne kan få kontakt med projektet, og hvor børn, unge og deres familier også kan henvende sig.

Indtil det er på plads er I velkommen til at henvise børn og unge til min mail aeg@greve.dk.

Når medarbejdere fra kommunerne, eller børnene/de unge, har henvendt sig, så tager en projektmedarbejder kontakt til familien inden for en uge (gerne før). Her foregår der så en tlf. visitation, hvor vi sammen med familien eller den unge finder ud af, hvilket tilbud der passer bedst til dem.

Derefter inviterer gruppelederne til den gruppe, der er valgt, til et "visitationsmøde" hvor Måleredskab 1 udfyldes sammen med familien, barnet/den unge.

Hér får familien også det orienteringsbrev, Rambøll har lavet i forhold til databehandling, og der udfyldes samtykkeerklæringer.

Inden for 14 dage vil barnet/den unge herefter kunne starte op i forløb.

Nyt navn – Projekt GIV

Vores projekt har fået et mere brugervenligt navn. De fleste af os "snubler" nemlig i den lange titel: *Fælles behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholproblemer i Greve, Ishøj og Vallensbæk Kommuner.*

Projektet har derfor afholdt en konkurrence, hvor medarbejdere og kollegaer har bidraget med ideer. Der kom mange fine bud. Men heldigvis var der 100% enighed, da det blev tid til afstemning. Her blev ProjektGIV valgt – GIV kommer alfabetisk fra forbogstaverne fra Greve, Ishøj og Vallensbæk. Vi syntes, både det har en god klang og en god positiv energi.

Da GIV domænet ikke er ledigt, er vi landet på ProjektGIV – inspireret af de 11 jyske kommuner, der også har fået midler fra puljen, og er gået sammen i ProjektBrus (fordi Brus ikke var ledigt).

Klar til start

1 jan. 2017 er projektgruppen klar til at starte op med gruppetilbud, individuelle forløb og familieføløb.

Men har vi i kommunerne allerede lige-nu-og-hér brug for et tilbud, kontakt da projektleder, Anne Greiersen på mail aeg@greve.dk.

Så tager projektgruppen allerede nu kontakt til børnene, de unge og deres familier.

I projektgruppen vil vi derfor rigtig gerne allerede nu i kontakt med alle 3 kommuners faggrupper/frontpersonale.

Vi har allerede aftalt, at deltage på sundhedsplejerskernes personalemøde i Ishøj til jan. 2017.

Men vi vil rigtig gerne inviteres med på alle skolars personalemøder, PPR, Familieafdelinger, sundhedsplejen, jobcenter m.m.

Projektgruppen håber derfor MEGET I ALLE VIL HJÆLP MED AT FÅ DISSE AFTALER I HUS.

Kampagnemateriale

Vi forventer at få lavet plakater, flyers mm. færdigt i dec. 2016, så vi kan dele dem ud på skoler m.fl. i slutningen af dec. 2016 / starten af jan. 2017.

Personalestatus

Der har både været en del udskiftninger i projektgruppen og for nogle faggrupper har det også været en udfordring at afsætte "hele hoveder" her i starten af projektperioden.

Men det er heldigvis ved at falde på plads.

I projektgruppen glæder vi os derfor rigtigt meget til 1. jan. 2017, hvor vi endelig skulle være fuldtallige.

Til sidst i dette nyhedsbrev fremgår en fakta boks. Denne boks indeholder kontaktoplysninger til personerne i styregruppen, koordinations- og udviklingsgruppen samt projektgruppen.

Fakta boksen holdes løbende opdateret og vil altid blive sendt ud sammen med nærværende nyhedsbrev.

Spørgsmål eller andet

Har du brug for afklaring af spørgsmål til projektet eller andet er du/I meget velkommen til at kontakte mig på mail aeg@greve.dk eller på min privat mobil 53 60 12 34.

Føler du dig ikke godt nok klædt på i forhold til projektet og de enkelte projektspor, eller er der noget du/I mangler, så giv endelig lyd – ideer er også meget velkommen.

De bedste hilsner

Projektleder, Anne Greiersen

FAKTA BOKS

Styregruppe

Maj Buch, mbu@greve.dk

Hanne Poulsen, hpo@greve.dk

Gitte Lind, gil@greve.dk

Helle Pernille Madsen, hpm@ishoj.dk

René Juhl, rju@ishoj.dk

Susanne Poulsen, spo@ishoj.dk

Dennis Danielsen, dd@vallensbaek.dk

Koordinations- og udviklingsgruppe

Niels Busk, nbu@greve.dk

Michael Hjorth Andersen, 39652@ishoj.dk

Helene Thorn, hle@greve.dk

Christina Grandahl Jensen, cgj@greve.dk

Mira Hollænder, mio@greve.dk

Mette Jensen, 39515@ishoj.dk

Jonas Mannov, 37315@ishoj.dk

Henriette Weberg, hwe@greve.dk

Isabel Gebuhr, isa@greve.dk

Anna Julie Paulsen, jul@ishoj.dk

Margit Wendelboe Petersen, 41716@ishoj.dk

Vallensbæk ? (mangler)

Projektgruppe

Anne Greiersen, aeg@greve.dk

Stine Thomsen, 39281@ishoj.dk

Lene Klagenberg Christensen, 41420@ishoj.dk

Dina Aaes Jørgensen, djj@ishoj.dk

Chanan Thomsen, cth@greve.dk

Lene Bodenhoff, leb@greve.dk

Marie-Louise Ingemand Jeppesen, mlp@greve.dk

Birgitte Rostoch, biro@greve.dk

Christina Ekmann, cek@greve.dk