

Overordnet tidsplan for lokalplan ...

Hvad	Hvornår	
ØPU – start	25. januar 2016	Datoerne for lokalplanprocessen er ikke faste, men vil blive lagt fast i den nærmere tidsplanlægning af processen.
Opstart/Analyse/udarbejdelse		
Orientering om opstart af plan til resten af PBM og PV	15. januar	
Miljøscreening sendes ud til BM og PV	Uge 3-4	
Internt opstartsmøde om afklaring af emner – fokuspunkter - i lokalplanen	Uge 3-4	
Ved ekstern rådgiver møde om samarbejdsaftale og opstartsmøde	Uge 2 – er afholdt Evt et ekstra møde i uge 5-6 Alt efter om der kommer OBS punkter ved miljøscreeningen og det interne opstartsmøde	
Idémøde med interessenter /borgerinddragelse ved store projekter og ved stor politisk bevågenhed		
Forslag til lokalplan i intern 1. høring	Uge 6-7	
Evt. løbende møder med faggrupper, ekstern rådgiver og/eller bygherre	Uge 8	
2 interne høring efter udarbejdelse	Uge 10-11	
Politisk behandling 1:		Datoerne for den politiske proces er faste
Gennemlæsning af 2 kollegaer – plan og byg Husk at varsle i god tid	16. marts	
Gennemlæsning hos Anja og Direktør Anja aflevering fredag Direktør aflevering mandag	18. marts	
Aflevering Ghita	30. marts	
Klima- og Miljøudvalget Lukning af dagsorden torsdag	13. april	
Teknik- og Bygningsudvalget	13. april	

Lukning af dagsorden torsdag	
Økonomi- og Planudvalget	25. april
Byrådet	3. maj
Offentliggørelse/	
Offentlig høring (min 8 uger excl. hel- ligdage)	9. maj – 3. juli
(12 uger – hvis indsigelser tidligste endelige vedtagelsesdato)	
Borgermøde	
Partiel høring ift. høringssvar	
Politisk behandling 2:	
Gennemlæsning af 2 kollegaer Husk at varsle i god tid	
Gennemlæsning hos Anja og Direktør Anja aflevering fredag Direktør aflevering mandag	
Aflevering Ghita	3. august
Klima- og Miljøudvalget Lukning af dagsorden torsdag	17. august
Teknik- og Bygningsudvalget Lukning af dagsorden torsdag	17. august
Økonomi- og Planudvalget	22. august
Byrådet (endelig vedtagelse)	6. sep 2016
Offentliggørelse	
Evaluerings	
Temamøde	