

VEKS

AUTOMATISERING AF KEDELANLÆG PÅ ISHØJ VARMEVÆRK

Tillæg nr. 2 til "Tillæg til rådgiveraftale af 23. maj 2011"

26. juni 2015

Projekt nr. 202609

Udarbejdet af PDT
Kontrolleret af JHAL
Godkendt af PDT**1 INDLEDNING**

Dette Tillæg nr. 2 til "Tillæg til rådgiveraftale af 23. maj 2011" er udarbejdet for at imødegå den registrerede overskridelse af det oprindelig aftalte budget, inklusive dét i Tillæg nr. 1 beskrevne.

Baggrunden for budgetoverskridelsen er beskrevet i vedlagte bilag 1.

2 STATUS

Det realiserede forbrug for de 3 kategorier er pr. 31. maj 2015 i alt for honorar: 2.302.440,00 kr., og i alt for udlæg: 144.082,05 kr. (se bilag 1).

Den oprindelige aftale i Tillæg nr. 1 til "Tillæg til rådgiveraftale af 23. maj 2011" resulterede i et honorarbudget på 2.154.400,00 kr. og et udlægsbudget på 200.000,00.

3 OPSKRIVNING AF BUDGET

Budgettet opskrives med 700.000,00 kr. på honorar, og 25.000,00 kr. på udlæg. Herved kommer den samlede honoraraftale til at lyde på 2.854.400,00 kr., med samlede udlæg på 225.000,00 kr.

4 AFTALEGRUNDLAG

Dette dokument indgår som et tillæg til den oprindelige kontrakt af 23. maj 2011, "Rådgiveraftale af 23. maj 2011", samt "Tillæg til rådgiveraftale af 23. maj 2011" indgået marts 2012 med tilhørende Tillæg nr. 1 af 30. august 2013.

Dato:

Dato:

Sted: Albertslund

Sted: Århus

Underskrift pva. VEKS

Underskrift pva. NIRAS