

NOTAT

1. Foreløbig tidsplan

Tabellen nedenfor viser en foreløbig tidsplan for udviklingsforløbet, hvor de deltagende kommuner er involveret, og interventionsperioderne. Der tages forbehold for ændringer i tidsangivelserne. Den endelige tidsplan med de eksakte datoer forventes klar ved indgåelse af samarbejdsaftalerne med kommunerne.

OPGAVE	TID
Udarbejdelse af review og opstart af ekspertgruppearbejde	Dec-jan
Frist for forpligtende interessetilkendegivelse fra kommuner	9. jan, 2014
Indgåelse af samarbejdsaftaler med kommuner	Uge 3-5, 2014
1. Møde i kommunegruppe	Uge 6, 2014
Tværgående valideringsseminar med kommuner	Uge 12, 2014
Kvalitetssikring/pilottest af temahæfter	Uge 14-18, 2014
Distribution af materialer, tablets mv. til de deltagende kommuner	Uge 32-33, 2014
Lanceringskonference	Uge 34, 2014
Kompetenceudviklingsforløb I	Uge 34-36, 2014
Baselinemåling, effektstudie	uge 34-36, 2014
1. Interventionsperiode (15 uger)	uge 37-51, 2014
Baseline- /endlinemåling, effektstudie	uge 2-4, 2015
2. Interventionsperiode (17 uger pga. helligdage)	uge 5-21, 2015
Baseline- /endlinemåling, effektstudie	uge 22-24, 2015
3. Interventionsperiode (15 uger)	uge 37-51, 2015
Baseline- /endlinemåling, effektstudie	uge 2-4, 2016
4. Interventionsperiode (17 uger pga. helligdage)	uge 5-21, 2016
Endlinemåling, effektstudie	uge 22-24, 2016
Opfølgingsmåling, effektstudie	Uge 48-50, 2016

Dato 27. november 2013

Rambøll
Olof Palmes Allé 20
DK-8200 Aarhus N

T +45 8944 7800
F +45 8944 7833
www.ramboll.dk