

# Proces for implementering af "Musikundervisning til elever i specialklasserne"

Marts 2025

- Opstartsmøde - styregruppe

Maj/juni/avg.  
2025

- Kulturskolens ledelse holder møde med de involverede skolars ledelser for at afdække behov
- Planlægning af undervisning

Sep., okt. 2025

- Løbende opstart af undervisning på de tre skoler
- Sag på BU og KFU
- Pressemeddelelse

## Proces for implementering af "Musik på specialskolerne"

### December 2025

- Evaluering af undervisning på de tre skoler

### Januar, feb., marts 2026

- Evt. tilpasning af undervisning
- Evt. tilpasning af økonomi inden for budgettets rammer
- Videomateriale udarbejdes

### Maj, juni, aug. 2026.

- Evaluering af undervisning på de tre skoler
- Styregruppemøde
- Planlægning af undervisning i skoleåret 2026/2027
- Statusrapport på BU og KFU
- Evt. presse