Tids- og procesplan, lokalplan 1.89
Udarbejdet januar 2019

Periode 2019	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober
Opstart									
Aflevering dagsorden til Anja/Louise	8. februar								
Dagsordensfrist	15. februar								
ØPU + Bebyggelsesplan	25. februar								
Skriveproces									
Høring									
Intern høring + bebyggelsesplan			8. april slut 12. april						
Sende til Joan			23. april						
Møde med Joan			24. april						
Aflevere til Plan			25. april						
Møde Plan			26. april						
Politisk behandling									
Aflevere dagsorden til Louise + Anja			23. april						
Aflevere lokalplan			30. april						
TBU KMU ØPU				14. maj 15. maj					
BYR					4. juni				
Kommuneplantillæg									
Offentlig høring									
Offentlig høring					7. juni				
Offentlig høring slut							16. august		
2. politisk behandling									
Frist								4. september	
TBU KMU ØPU								17. september 18. september 30. september	
BYR									1. oktober