Kærbo, Fælleslokale, kontor mm, Ishøj Boulevard 6, stue og 1. sal
TIDSPLAN

Dateret 26.01.2023

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
1	Projektering	29 dage	ti 10-01-23	fr 17-02-23
2	Udbudsmateriale udsendelse	0 dage	fr 17-02-23	fr 17-02-23
3	Tilbudsberegningsperiode	21 dage	fr 17-02-23	fr 17-03-23
4	Besigtigelse	0 dage	ma 27-02-23	ma 27-02-23
5	Tilbud aflevering	0 dage	fr 17-03-23	fr 17-03-23
6	Vurdering af tilbud	3 dage	ma 20-03-23	on 22-03-23
7	Kontrahering	3 dage	on 22-03-23	fr 24-03-23
8	Opstart af byggeplads	5 dage	ma 27-03-23	fr 31-03-23
9	Byggeperiode	85 dage	ma 03-04-23	fr 28-07-23
10	Mangelgennemgang	1 dag	ma 31-07-23	ma 31-07-23
11	Mangeludbedring og afhjælpning	10 dage	ma 31-07-23	fr 11-08-23
12	Aflevering	0 dage	ma 14-08-23	ma 14-08-23
13	Klargøring	10 dage	ti 15-08-23	ma 28-08-23
14	Ibrugtagning	0 dage	ma 28-08-23	ma 28-08-23