Proces- og tidsplan for Ishøj Kommune – en røgfri kommune

August - september

- KCL den 8. august (orientering og drøftelse)
- Alle stående udvalg (forelægges alle stående udvalg som en principbeslutning)
- Ishøj Byråd den 4. september (Vedtaget som principbeslutning)
- HovedMED den 26. september (forelægges til information og drøftelse)

Oktober

- Nedsættelse af arbejdsgruppe med repræsentanter på tværs af organisationen
- Indhentning af erfaringer fra andre kommuner
- Forberedende arbejde til arbejgsgruppen

November

- Afholdelse af 1. møde i arbejdsgruppen den 1. november
- Arbejdsgruppen løser afklarende og afdækkende opgaver
- Afholdelse af 2. møde i arbejdsgruppen den 28. november

December

- Formøde HovedMED den 6. december
- Afholdelse af 3. møde i arbejgsgruppen den 6. december
- HovedMED den 19. december - sendes efterfølgende til information og drøftelse i LokalMED
- Sendes til høring i bestyrelser, råd og kommunalt nedsatte fora

Januar - februar 2019

- Høringsperiode
- Høringsperiode slutter 28. februar 2019

Marts

- Behandling af høringssvar samt kommentarer fra LokalMED
- Sagen forelægges HovedMED 19. marts 2019 med henblik på godkendelse af personalepolitisk retningslinje for røgfri arbejdstid
- ØPU den 25. marts - forelægges ØPU til godkendelse

April

- Ishøj Byråd - Forelægges byrådet til endelig godkendelse den 2. april 2019

April - juni

- Afholdes af rygestop kurser for personale
- Produktion af skilte og lign.
- Information til borgere

August

- Ishøj Kommune bliver røgfri - indførelse af røgfri arbejdstid og røgfri skoletid samt gradvis implementering af røgfrie kommunale matrikler pr. 1. august 2019