Tidsplan, Rundkørsel - Arken	Uge 1	Uge 2	Uge 3	Uge 4	Uge 5	Uge 6	Uge 7	Uge 8	Uge 9	Uge 10	Uge 11	Uge 12	Uge 13
Opmåling ?????? ikke afklaret													
Indhentning af ledningsoplysninger i LER													
Indhentning af digitalt grundlag, Arken og Vandhunden													
Projektering, Kote-/ belægningsplan og Skilte-/afmærkningsplan													
Ejerforhold, matrikelgrænser													
Underhåndsbud, Entreprenør													
Trafiksikkerhedsrevision													
Tilgængelighedsrevision													
Valg af entreprenør													
TBU ?													
BYR ?													
Mobilisering													
Anlægsperiode, afhænger af årstid													
Aflevering													