PROCES- OG MILEPÆLSPLAN

UGE	46	47	48	49	48	49	50		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Styregruppemøde om tidsplan, proces og leverancer	• 18.11					16.12			• 5.1				• 2.2					• 10.3					
Fase 1 | FÆLLES BILLEDE AF RELEVANTE PARAMETRE																							
Indledende interviews med relevante interessenter		•	• 24.11																				
Arbejdsmøde omkring tilgængelige data			• 24.11	•	•																		
Workshop – gennemgang og drøftelse af principper og parametre						• 16.12																	
Opsamling							•		•														
Fase 2 | UDVIKLING AF MODELLER																							
workshop med overordnet beskrivelse af principper for budgetmodel									• 5.1														
workshop med overordnet drøftelse af principper og metoder for budgettildeling, herunder rolle-og ansvarsfordeling mellem visitation og udfører ift. budgetansvar									•														
2 ½ arbejdsdage med forvaltningen ift. præcisering af data og konkrete beløb, takster og timepriser – samt validering af takster og timepriser										•	•	•	• 2.2										
2 ½ arbejdsdage med gennemgang og justeringer														•			•						
Workshop som opsamling på udarbejdet modeller - herunder gennemgang af "håndtag" ift. principper og forudsætninger samt justeringer og tilpasninger																		• 10.3	•	•	•	•	
Fase 3 | IMPLEMENTERING TIL DRIFT																							
Implementeringsworkshop																							•
Udarbejdelse af implementeringsplan																							•