Tidslinje – Ændret organisering

Operativ indsats

Dialogmøde 1/11 2023

Beslutning ØPU-sag 27/11

Byråd 5/12

Styregruppe **godkender** udkast til **procesplan**

Opgaveoversigter, arbejdsvilkår og job- og funktion færdiggøres og præsenteres-/varsles for medarbejderne

Februar til Juli 2024

Fælles proces omkring organiseringen af den Operative Indsats fra 1/8 2024 og sammenhængen med resten af Tryghed og

| Oktober '23 | November '23 | December '23 | Januar 2024 | Februar 2024 | Til… | Juli 2024 | August 2024 |

Mette & Brian udarbejder **udkast til procesplan,** samt **påbegynder arbejdet med opgaveoversigter, arbejdsvilkår og job- og funktion.**

Præsentation af procesplan for medarbejdergruppen

13/12, kl. 13

Den Operative Indsats **starter op i den nye organisering** den 1/8 2024