Torsbo, Udvidelse
Tidsplan 2024

to 21-12-23

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
1	Projektering incl. Brand og statik	65 dage	ma 30-10-23	fr 26-01-24
2	Myndighedsbehandling	30 dage	ma 29-01-24	fr 08-03-24
3	Udbudsfase	21 dage	ma 29-01-24	ma 26-02-24
4	Gransking af tilbud	20 dage	ma 26-02-24	fr 22-03-24
5	Kontrahering	10 dage	ma 25-03-24	fr 05-04-24
6	Byggeperiode	66 dage	ma 08-04-24	ma 08-07-24
7	Mangelgennemgang	10 dage	ma 08-07-24	fr 19-07-24
8	Aflevering	0 dage	fr 19-07-24	fr 19-07-24
9	Ibrugtagning	0 dage	ma 19-08-24	ma 19-08-24