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1. Indledning 

Greve Kommune ønsker i samarbejde med Ishøj og Høje-Taastrup kommuner at restaurere Lille 

Vejleå på en ca. 10,2 km strækning, der strækker sig gennem de tre kommuner. 

 

Det overordnede mål med projektet er at skabe god økologisk tilstand på vandløbsstrækningen 

ved at benytte virkemidlet ”Udlægning af groft materiale” som strækningen er udpeget til i 

Vandområdeplan 2015-2021 jf. BEK nr. 449 af 11/04/20191 samt senere udskiftning af virkemidlet 

(Miljøstyrelsen 2018). Begge strækninger var oprindeligt udpeget til virkemidlet udskiftning af 

bund. Greve Kommune søgte i starten af 2018 om tilladelse til at udskifte virkemidlet til udlægning 

af groft materiale fordi ”det vil kunne skabe betydelig større variation i vandløbsforekomstens 

fysiske forhold, ved stedvist at hæve vandløbsbunden med henblik på at skabe en struktur, der 

minder om høller og stryg”. Miljøstyrelsen godkendte udskiftning af virkemidlet til udlægning af 

groft materiale med afgørelse af 18. april 2018. 

 

Greve Kommune har på baggrund af to ansøgninger til Fiskeristyrelsen fået bevilget midler til 

gennemførelse af to forundersøgelser. Midlerne er medfinansieret af Den Europæiske Hav- og 

Fiskerifond. 

 

Projektområdet omfatter to vandområder hhv. o4994 og vandområde o8451. Greve Kommune har 

søgt og fået tilskud til de to projekter ad to omgange med hvert sit tilsagn fra Fiskeristyrelsen og 

derfor består denne rapport af to projekter, der dog afrapporteres samlet, fordi Greve kommune 

forventer at ansøge om et samlet projekt på de to strækninger når der søges om tilskud til 

gennemførelsen af projektet. De to skitseprojekter og detailprojekter er dog afrapporteret i hvert 

sit afsnit i tilfælde af at kommunerne vælger at søge projekterne hver for sig. 

 

 

2. Oplysninger om indsatsen 

 
Nedenstående skema sammenfatter de væsentligste basisoplysninger om indsatserne i Lille 

Vejleå for begge indsatsstrækninger. 

 

Vandom-

råde 

o4994 med en længde på 5,314 km og typologi 1.  

08451 med en længde på 4,927 km og typologi 2. 

 

Lille Vejleå hører under Vandområdedistrikt Sjælland.  

 

Det opstrøms vandområde o4994 strækker sig fra Lille Vejleås 

udgangspunkt ved udløb af sø på Husenge, til dagligt kaldet Sejlbjerg 

Mose, syd for Hedehusene i Høje-Taastrup Kommune. Den første del af 

vandområdet ligger udelukkende i Høje-Taastrup Kommune, hvorefter det 

på en kort strækning er grænsevandløb mellem Høje-Taastrup Kommune 

og Ishøj Kommune. Herefter overgår vandløbet til at være grænsevandløb 

mellem Ishøj Kommune og Greve Kommune. Vandområdet går syd om 

Torslunde og slutter ved Thorsbro Vandværk, hvor vandområde o8451 

begynder (Figur 1). 

 

 
1 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208641 
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Vandområde o8451 begynder ved Thorsbro Vandværk går syd om Ishøj 

Landsby og fortsætter mellem Ishøj og Hundige til Ishøj sø hvor 

vandområdet slutter. Vandløbet er på hele strækningen grænsevandløb 

mellem Ishøj og Greve Kommuner (Figur 2). 

Beskrivelse 

af indsatsen 

og 

målsætning 

Jf. BEK 449 af 11/04/2019 /2/ og efterfølgende udskiftning af virkemiddel 

(Miljøstyrelsen 2018) er begge strækninger udpeget til følgende indsats: 

Udlægning af groft materiale.  

Vandløbet er målsat i vandområdeplanen til god økologisk tilstand senest 

22. december 2021. 

Vandløbets nuværende økologiske tilstand er er vurderet til ringe 

økologisk tilstand på begge strækninger. Tilstanden på o4994 er bestemt 

af tilstanden for smådyr (DVFI), der har ringe økologisk tilstand men 

tilstanden for makrofytter er moderat og tilstanden for fisk er ukendt. 

Tilstanden på o8451 er bestemt af tilstanden for makrofytter, der har ringe 

økologisk tilstand mens tilstanden for smådyr er moderat og tilstanden for 

fisk er ukendt (Miljøstyrelsen 2020a) 

Oversigtskort 

 

 
Figur 1: Oversigtskort over indsatsstrækning o4994 i Lille Vejleå (turkis markering) 
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Figur 2: Oversigtskort over indsatsstrækning o8451 i Lille Vejleå (turkis markering) 

 

 

3. Formål og omfang 

 

I det følgende afsnit beskrives forundersøgelsens formål, dens omfang og de bindinger, som 

projektet er behæftet med. 

 

Formålet med 

indsatsen 

Det overordnede formål er at skabe god økologisk tilstand i vandløbet. 

Forundersøgelsen har til formål at undersøge mulighederne for at 

gennemføre et projekt med virkemidlet udlægning af groft materiale, der 

skaber god økologisk tilstand på indsatsstrækningen. 

Omfang • En overordnet redegørelse om de anlægstekniske muligheder eller 

et detailprojekt med beskrivelse af, hvordan projektet lever op til 

kriterierne i BEK nr. 386 af 9. april 2019 om kriterier for vurdering af 

kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering”. 

• En beskrivelse af i hvilket vandløb og vandløbssystem indsatserne 

er beliggende, samt en beskrivelse af de fysiske parametre i 

vandløbet. 

• En redegørelse for den biologiske tilstand i vandløbet, og hvorledes 

projektet sikrer en forbedring af tilstanden i vandløbet i henhold til 

de konkrete miljømål fastlagt i de statslige vandområdeplaner 2015-

2021, herunder projektets konsekvenser for passage og/eller gyde-

og opvækstforhold for fisk og/eller for anden akvatisk fauna og flora 

i vandløbet. 

• En oversigt over berørte lodsejere og deres holdning til projektet. 

• En oversigt over tekniske anlæg i projektområdet, og hvordan disse 

påvirkes. 

• En beskrivelse af evt. afværgeforanstaltninger. 

• En beskrivelse af, om vandløbet er omfattet af handleplaner for 

truede fiskearter, eller om vandløbet ligger i et Natura 2000-område, 

hvor vandløbsfauna indgår i udpegningsgrundlaget. 
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• En redegørelse for om indsatserne påvirker Natura 2000 områder 

eller andre områder med anden sårbar natur/beskyttede arter 

herunder bilag IV arter. 

• Plangrundlag (udpegninger, beskyttelseslinjer, beskyttet natur og 

kultur mm.) og evt. nødvendige myndighedstilladelser samt en 

vurdering af muligheden for at opnå disse 

• En beskrivelse af muligheden for, at dambrugserhverv kan 

videreføres eller omlægges inden for projektområdet under hensyn 

til miljøpåvirkningen, hvis restaureringsprojektet berører dambrug. 

• Et kort eller tegning, der viser det nuværende og det projekterede 

fremtidige vandløbsforløb ved etablering af nye 

vandløbsstrækninger. 

• Et budget for gennemførelsen af projektet og oplysning om den 

forventede finansiering af det samlede projekt samt en vurdering af 

om projektet vil være omkostningseffektivt. 

• En konklusion på, om og hvordan, indsatserne kan gennemføres, 

samt en tidsplan for gennemførelse af indsatserne. 
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4. Plangrundlag, data og registreringer 

 

PLANGRUNDLAG 

Vandløbets 

klassifikation 
Offentligt vandløb 

Vandløbsmyndighed Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune og Greve 

Kommune  

Vandløbsregulativ Der er tre gældende regulativer for Lille Vejleå: 
 
Regulativ for Lille Vejle å, Kommunevandløb nr. 52 
Høje-Taastrup Kommune, 1996.  
Regulativet omfatter strækningen fra 0 - punkt sydøst for sø 
på Husenge (Sejlbjerg Mose) til endepunkt i st. 1150 ved 
udløb i Ishøj kommunes del af vandløbet. 
 
Regulativ for Lille Vejle å, Kommunevandløb nr. 52 
Ishøj Kommune, 1995. 
Regulativet omfatter strækningen fra underføringen under 
Lille Solhøjvej st. 4398,6 til st. 269 ca. 36 m. nord for Allévej 
ved Thorsbro Vandværk (Strækningen fra st. 269 til st. 0 ved 
Benzonbækkens udløb i Lille Vejle Å er omfattet at 
nedenstående regulativ). 
 
Regulativ for Ll. Vejle å, Københavns Amt. Roskilde Amt  

Udgivelsesår 1985, revideret 1995, med tillægsregulativ fra 

2006. 
Regulativet omfatter strækningen af Lille Vejleå fra et punkt 
36 m opstrøms Allévej i Torslunde til udløbet i den sydlige 
dels af Køge Bugt Strandpark, gennem opsamlingsbassin til 
Hundige Havn og herfra til Køge Bugt. Dog omfatter 
regulativet ikke den strækning, hvor vandløbet 
gennemstrømmer det spildevandstekniske anlæg Ishøj Sø. 
 
Nærværende projekt omfatter strækningen fra station 0 i 
Høje-Taastrup til st. 5.201 – udløb i Ishøj Sø i Ishøj 
Kommune. 

Miljøtilstand DVFI: 

I 2019 er der målt DVFI på 4 målestationer. De befinder sig 

mellem Køgevej og Køge Bugt Motorvej; Opstrøms Vejleåvej 

(WinBio Stationsnr.: NST820-KBA), WinBio Stationsnr: 

NST819, 500m opstrøms Vejleåvej og WinBio Stationsnr.: 

NST818-ROA, 400m NNV for Nordgården. På de tre stationer 

er DVFI d. 23-04-2019 til bedømt til 4, hvilket svarer til noget 

forringet biologisk kvalitet. På 1591-KBA ved Pile Mølle blev 

DVFI i 2019 målt til 3 hvilket var lavere end i 2018 og 2015 

hvor DVFI var 4. Generelt ligger DVFI i Lille Vejleå på 4 og 

enkelte gange 3. Tidligere var der flere målinger med DVFI 3 

– baseret på data fra Gørtz & Petersen (2016), Gørtz et al. 

(2017) og Gørtz (2019). 
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Fysisk indeks: 

Sidste bestemmelse af fysisk indeks i Lille Vejle Å er fra 2017 

ved Thorbrosvej (WinBio Stationsnr.: NST1588), hvor 

værdien blev bestemt til 26, som er ringere end i 2015, hvor 

værdien var bestemt til 34.   

 

Fisk: 

 

I Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt er den øvre del af 

vandløbet beskrevet som værende Ikke ørredvand med 

nuværende forhold, hvilket skyldes den lange flisebelagte 

strækning midt på Lille Vejleå.  

 

Ved Vejleåvej er der stedvis forekomst af gydebund og 

ganske gode strømforhold samt bundgrøde og lidt 

underskårne brinker, der giver egnede skjul for ørred. Ved 

Godsvej er vandløbet reguleret, dybt nedgravet med en del 

sandvandring, men strækningen opstrøms vejen har fast 

sandet bund med spredte gruspartier og skjul ved grødeøer 

af vandstjerne og vandaks. Der blev fundet en fin tæthed af 

både yngel og ældre ørred, og ingen udsætningsbehov, men 

både ved Vejleåvej og Godsvej kan de fysiske forhold 

forbedres betydeligt ved udlægning af gydemateriale og 

skjulesten. 

 

Længere nedstrøms løber Lille Vejleå i den vestlige ende af 

Ishøj Sø, hvor der ved afløbet fra søen er et 

overfaldsbygværk. Der er i 2020 afsluttet en forundersøgelse, 

der beskriver muligheden for at skabe bedre passage ved at 

lede Lille Vejleå uden om Ishøj Sø. Forundersøgelsen 

konkluderer at udløbsbygværket ved Ishøj Sø udgør en 

spærring for udveksling af fisk og anden fauna mellem øvre 

og nedre del af Lille Vejleå. Projektet kan ikke gennemføres, 

før der er gennemført en klimatilpasning af tilførslen af 

regnvand bl.a. fra arealer i Greve Kommune som udleder til 

Ll. Vejleå. Derfor påregner Greve Kommune at søge 

Miljøstyrelsen om, at indsatsen videreføres i 3. 

vandplanperiode, som løber indtil 2021-2027, hvor 

spærringen forventes fjernet (Greve Kommune 2020). Den 

nederste del af åen har ringe fald og løber som en kanal med 

tendens til kraftig grødevækst og beskrives som ikke 

ørredvand (DTU Aqua 2015). 
 

§3-beskyttelse En række naturtyper inkl. Lille Vejleå er beskyttet i henhold til 

Naturbeskyttelseslovens §3. Lokaliteterne ses på Figur 3 og 

Figur 4 
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Figur 3: §3-beskyttede arealer i forbindelse med indsats o4994 i Lille Vejle Å. Rød skravering er 
mose, blå skravering er sø, grøn skravering er eng og den blå linje er vandløb. (Kilde: Danmarks 

Miljøportal, 2019) 

 
Figur 4: §3-beskyttede arealer i forbindelse med indsats o8454 i Lille Vejle Å. Rød skravering er 
mose, blå skravering er sø, grøn skravering er eng og den blå linje er vandløb (Kilde: Danmarks 
Miljøportal, 2019). 

Natura 2000-

beskyttelse 

Indsatsstrækningen ligger ikke i Natura 2000-område eller i 

oplandet dertil. Det nærmeste Natura 2000-område er 

”Vestamager og havet syd for”, som ligger ca. 8,4 km øst for 

udmundingen af Lille Vejleå. Området er både habitatområde 

fuglebeskyttelsesområde. Ca. 11 km syd for udmundingen af 

Lille Vejleå ligger Natura 2000-område nr. 147 Ølsemagle 

Strand og Staunings Ø, som er et habitatområde (Danmarks 

Miljøportal, 2019).  

Bilag IV-arter Habitatdirektivets bilag IV arter er beskyttede overalt i den 

danske natur.  

Der er registreret flere bilag IV-arter tæt ved Lille Vejleå: 

Spidssnudet frø registreret ved Hedehusene, i en mose ved 
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Ishøj Motorring 4, Varmeværket ved Hundige Strandvej; stor 

vandsalamander er fundet i vandhul 100 m sydvest for Lille 

Vejleå i Høje-Taastrup kommune og ved Kapelevvej i Greve 

Kommune og grønbroget tudse i strandengen ved udløbet af 

Lille Vejleå. Der er i flere vandhuller fundet brune frøer Rana 

temporaria / arvalis / dalmatina sp. 

 

Det kan dermed tænkes at vandløbet benyttes til evt. 

spredning af arterne samt vandring til leveområder eller 

vinterhi. 

 

De eneste bilag IV arter, der derudover kunne tænkes at 

forekomme i området, er markfirben samt evt. flere arter af 

flagermus tilknyttet til skoven og evt. fouragerende over 

vandløbet.  

 

Markfirbenet findes over hele landet, og er mest almindelig 

ved kysterne. Den lever i åbne områder med løs, gerne 

sandet jord. Stedet skal have stor variation og forskellige 

planter. Umiddelbart vurderes det at projektstrækningen ikke 

indeholder typiske biotoper for markfirben. 

 

Det vurderes, at der måske forekommer vandflagermus, 

dværgflagermus, brunflagermus og sydflagermus i 

projektområdet (Baagøe & Jensen, 2007). Det forventes ikke 

at projektet vil kunne få langsigtet negativ betydning for evt. 

flagermus i området, idet projektet ikke vil påvirke deres 

levesteder. 
 

Fredninger, arkæologi 

og kulturhistorie 

Inden for projektområdet er der følgende fredninger og 

fortidsminder, som grænser op til de to vandområder, se 

Figur 5. 

 

Syd for Torslunde er godserne Benzondal og Geddesdal 

omfattet af en arealfredning som tilsigter at bevare 

godslandskabet. Arealerne er fredet således at tilstanden ikke 

må ændres og at de udelukkende må benyttes som fortrinsvis 

landbrugsarealer (Overfredningsnævnet 1978) 

https://www2.blst.dk/nfr/06259.00.pdf 

 

Ved Pilemøllevej vest for Motorring 4 ligger ”Pile Mølle”, 

vandmølle fra middelalderen (dateret 1200 - 1399 e.Kr.) Fr.nr. 

3228:49 Mølleanlæg. Mølleanlægget er op til ca. 680 m langt 

(Ø-V) og op til ca. 165 m bredt (N-S), og består af kanal, bro, 

omløb, mølledamme, sluse mv. (Kilde: Kulturministeriets 

hjemmeside – Fund og Fortidsminder. Pile Mølle er 

registreret som et fredet fortidsminde. 

 

https://www2.blst.dk/nfr/06259.00.pdf
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Der er et beskyttet sten- og jorddige, der grænser til den 

sydlige bred af vandløbet vest for Torslunde. 

 

 
Figur 5: Fredninger og kulturarv; den blå linje markerer Lille Vejleå, 
de gule linjer er beskyttede sten- og jorddiger, det lyserøde areal 
mod øst er Pile Mølle og det store grønne skraverede område er 
fredningen af godserne (kilde: Danmarks Miljøportal, 2019). 

De fleste af fredningerne har en karakter eller afstand til 

projektet, der betyder at de ikke vil blive påvirket. Eventuelle 

tiltag ved fredningen ved Pile Mølle skal der søges om 

dispensation ved Slots- og Kulturstyrelsen. 

Nationale 

handleplaner for 

truede fisk 

Vandløbet er ikke omfattet af de nationale handleplaner for 

truede fisk, da hverken snæbel eller laks er registret i 

vandløbet.  

 

Dambrug Der er ingen dambrug i de to vandområder 

 

Øvrige udpegninger 

og registreringer 

Jordbundstype:  

De første 1,7 km af Lille Vejle Å ligger overvejende i 

moræneler, ved udmundingen er der saltvandsgrus og 

saltvandssand, ellers overvejende ferskvandstørv og en lille 

strækning ved Torslunde med ferskvandsler, se Figur 6 
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Figur 6: Jordbundstyper langs Lille Vejle Å; brun er moræneler, 
lysegrøn ferskvandstørv og mørkegrøn er ferskvandsler.  

 

Lavbundsarealer 

De i kommuneplanerne for hhv. Ishøj og Greve Kommune 

udpegede lavbundarealer kan ses på nedenstående figur. 

Retningslinjerne for lavbundsarealer i Ishøj Kommune er: 

”Byggeri/anlæg skal så vidt muligt undgås. Nødvendigt 

byggeri/anlæg skal udformes, så det ikke forhindrer, at 

arealet i fremtiden kan genetableres som vådområde/eng. I 

byområdet og ved eks. bebyggelse, skal scenarier for 

oversvømmelse indgå i vurderingen.” I Greve Kommune: ” På 

lavbundsarealer skal byggeri og anlæg begrænses. 

Nødvendigt byggeri og anlæg skal udformes, så det ikke 

forhindrer, at et lavbundsareal i fremtiden kan genetableres 

som vådområder eller eng.” Der vil ikke forekomme 

anlægsarbejder udenfor det eksisterende vandløb, og derfor 

berøres ingen af udpegede lavbundsarealer, se Figur 7. 

 

 

 
Figur 7: Udpegede lavbundsarealer i Greve Kommuneplan 2017-
2029(Greve Kommune 2017) og Ishøj Kommuneplan 2014 (Ishøj 
Kommune 2014) markeret med grønt. 

Jordforurening 
På indsatsstrækningen er registreret et område med mulig 
jordforurening (Vidensniveau 1) ved Kappelevvej i Ishøj By. 
Det betyder, at regionen har viden om aktiviteter på 



 

 

Projektnummer: 3621800344  

Dokument ID: Forundersøgelse af vandløbsrestaurering i Lille Vejleå   

Version: 03 14/52 
 

arealet, som kan have forurenet jorden. Det er endnu ikke 

undersøgt om jorden er forurenet. (Kilde: Danmarks 

Miljøportal, 2019). Der forventes dog ikke at foregå aktiviteter 

i dette projekt, hvor jord skal afgraves i dette område. 

Beskyttelseslinjer Den nedstrøms del af o8451 ligger inden for 

åbeskyttelseslinjen. Ellers er der enkelte områder med 

fredskov, områder omfattet af skovbeskyttelseslinjer, og 

områder omfattet af kirkebyggelinje på projektstrækningen i 

Lille Vejle Å. Beskyttelseslinjerne kan ses på figuren nedenfor 

i Figur 8. Der vil ikke foregå anlægsarbejder udover i selve 

vandløbet og derfor forventes ingen af beskyttelseslinjerne at 

blive påvirket. 

 
Figur 8: Beskyttelseslinjer og byggelinjer; Lille Vejle Å er markeret med mørkeblåt, 
åbeskyttelseslinjen er blå skravering, skovbyggelinje med grøn skravering, fredskov med grønne 
træer og kirkebyggelinje med rød stiplet linje. (Kilde: Danmarks Miljøportal 2019) 

Nødvendige 

myndighedstilladelser 

Naturbeskyttelsesloven:  

Da vandløbet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 

kræves der dispensation til indsatser i begge vandområder.  

 

Hvis der foretages anlægsarbejder i §3-områder langs 

vandløbet, der kan påvirke disse, skal der søges om 

tilladelse. Det kan f.eks. være i moserne langs golfbanen. 

 

Greve, Ishøj og Høje-Taastrup kommuner er myndighed. 

 

Museumsloven: 

Ved tiltag i fredningen af Pile Mølle skal der søges om 

dispensation ved Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

Vandløbsloven: 

Da udlægning af groft materiale i Lille Vejle Å er at regne for 
et restaureringsprojekt, skal projektet godkendes jf. 
Vandløbsloven (LBK nr. 127 af 26/01/2017) § 37. 
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VVM-screening: Herudover skal der gennemføres en 

screening af, om der skal udarbejdes en Vurdering af Virkning 

på Miljøet (VVM-redegørelse). 

 
Med VVM-screeningen skal det vurderes, om projektet vil 

kunne påvirke miljøet væsentligt, herunder støjmæssige, 

landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier, og 

derfor er VVM-pligtigt. Afgørelsen skal træffes efter 

miljøvurderingslovens (LBK nr. 1225 af 25/10/2018) § 21 og 

bilag 2 pkt. 10f, ”Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af 

bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb”.  
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5. Regulativ og tekniske anlæg 
Der er tre gældende regulativer for Lille Vejleå: 
 
Regulativ for Lille Vejle å, Kommunevandløb nr. 52 
Høje-Taastrup Kommune, 1996.  
Regulativet omfatter strækningen fra 0 - punkt sydøst for sø på Husenge til endepunkt i st. 1150 
ved udløb i Ishøj kommunes del af vandløbet. 
 
Regulativ for Lille Vejle å, Kommunevandløb nr. 52 
Ishøj Kommune, 1995. 
Regulativet omfatter strækningen fra underføringen under Lille Solhøjvej st. 4398,6 til st. 269 ca. 
36 m. nord for Allévej ved Thorsbro Vandværk (Strækningen fra st. 269 til st. 0 ved 
Benzonbækkens udløb i Lille Vejle Å er omfattet at nedenstående regulativ). 
 
Regulativ for Ll. Vejle å, Københavns Amt. Roskilde Amt  

Udgivelsesår 1985, revideret 1995, med tillægsregulativ fra 2006. 
Regulativet omfatter strækningen af Lille Vejleå fra et punkt 36 m opstrøms Allévej i Torslunde til 
udløbet i den sydlige dels af Køge Bugt Strandpark, gennem opsamlingsbassin til Hundige Havn 
og herfra til Køge Bugt. Dog omfatter regulativet ikke den strækning, hvor vandløbet 
gennemstrømmer det spildevandstekniske anlæg Ishøj Sø. 
 
SWECO har i 2017 gennemført en regulativkontrol i Lille Vejleå. I den forbindelse er der benyttet 
en fortløbende stationering fra St. 0 i Høje-Taastrup Kommune til udløbet i Køge Bugt Strandpark. 
For at lette forståelsen af projektet er denne stationering benyttet sideløbende med stationeringen 
i regulativerne.  
 
De tekniske anlæg ses bilag 1. 

 
Regulativ for Lille Vejle å, Kommunevandløb nr. 52, Høje-Taastrup Kommune, 1996. 

Regulativstation/meter 

Svarer til SWECO 

Vandløbets 

bundkote / 

afsatskote 

cm DVR90 

Bundbredde / 

afsatsbredde eller 

rørdimension / cm 

Fald  Anlæg 

øvre 

profil 

Anmærkning 

Station 0-300      

0 3042/3062 x x x  

   1,5   

187 3014/3036  x   

  40/80 4,5 1  

238 2991/3011  x   

239 2983 x x x  

  Ø40 3,3  Røroverkørsel 

245 2981 x x x  

246 2989/3009  x   

  40/80 2,6 1  

300 2975 x x x  
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Regulativstation/meter 

Svarer til SWECO 

Vandløbets 

bundkote / 

afsatskote 

cm DVR90 

Bundbredde / 

afsatsbredde eller 

rørdimension / cm 

Fald  Anlæg 

øvre 

profil 

Anmærkning 

Station 800-1150      

800 2497/2517 x x x  

  40/80 4,4   

903 2452-2472  x   

904 2441 X x x  

  ø55 0  Røroverkørsel 

914 2441 x x x  

915 2452/2472  x   

  40/80 0,5 1  

934 2451/2471  x   

935 2439 x x x  

   8,0 ø60 Røroverkørsel 

945 2431 x x x  

946 2443/2463  x   

  40/80 15,0   

968 2410/2430  x 1  

   2,4   

1150 2367/2387 x x x  

Station 300 - 800: For denne strækning er der ikke fastlagt krav til vandføringsevnen ved en teoretisk 

skikkelse, idet faldforholdene her er så gode, at en egentlig oprensning ikke er nødvendig. På denne 

strækning er der en røroverkørsel ø40 i st. 449 

 

Regulativ for Lille Vejle å, Kommunevandløb nr. 52, Ishøj Kommune, 1995. 
Regulativet har omvendt stationering i forhold til regulativet for Høje-Taastrup og Greve 
Kommuner, dvs. at stationeringen stater i station 0 nedstrøms og slutter i station 4390 opstrøms 
ved overgangen til regulativet fra Høje-Taastrup Kommune. 

Dimensioneringsskema 

Fortløbende 

station iht. 

SWECO-

opmåling 

RegulativStation/m Vandløbets 

bundkote cm 

DVR90 

Bund-

bredde 

m 

Fald ‰ Anlæg Anmærkning 

    

 

      St. 4390-4398, 

gennemløb ø60 

949 4390 2436   X   Flisebelægning 

begynder 

        2,9   Flisebelægning 

1239 4100 2351   X     
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Fortløbende 

station iht. 

SWECO-

opmåling 

RegulativStation/m Vandløbets 

bundkote cm 

DVR90 

Bund-

bredde 

m 

Fald ‰ Anlæg Anmærkning 

        7,4   St. 4048-4053, 

gennemløb ø70 

1492 3847 2163   X     

        3,4     

1759 3580 2071   X     

      0,6 15,7 01:01 St. 3545-3580, 

gennemløb 2 x 

ø50 

              

1804 3535 2016   X     

1794 3545 2000   X     

        7,6     

1936 3403 1892   X     

        1,3     

2225 3114 1854   X     

        2,8     

2448 2891 1792   X     

        1,7     

3054 2285 1691 x X   Betonbelægning 

ender 

        3,4     

3552 2087 1624   X     

        1,4     

3647 1692 1567   X     

      0,8 1   St. 1407-1410, 

bro 

4241 1098 1507   X     

        8,1     

4340 999 1427   X     

        1   St. 905-919, 

gennemløb ca. 

0,9x0,9 

4439 900 1417 X X 01:01   

        15,7     

4582 757 1192   X     

        4,3     

4.757 582 1116   X     

      1,25 1,5     
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Fortløbende 

station iht. 

SWECO-

opmåling 

RegulativStation/m Vandløbets 

bundkote cm 

DVR90 

Bund-

bredde 

m 

Fald ‰ Anlæg Anmærkning 

4.875 464 1098   X     

        3,2     

4.972 367 1067   X     

        8,7     

5.070 269 982 X X X Betonbelægning 

 

 
Regulativ for Ll. Vejle å, Københavns Amt. Roskilde Amt, Udgivelsesår 1985, revideret 1995, med 
tillægsregulativ fra 2006. 

 

Dimensioneringsskema. 

Fortløbende 

station 

SWECO 

Regulativ 

Station 

Bundkote 

DVR90 

m 

Fald 

‰ 

Bund-

bredde m 

Anlæg Bemærkninger 

5.070 0 9,82 12,2 1,25 1,0 Københavns Amt, fliselagt 

strækning 

5.106 36 9,38 8,6 1,25 1,0 Bro Allevej indløb 

5.113 43 9,32 1,85 1,25 1,0 Bro Allevej udløb 

5.626 556 8,37 14,0 1,25 1,0 Kappelev Landevej indløb 

5.626 556 8,27/8,52 - Ø95+Ø100 - Dobbeltrør indløb 

5.661 591 7,88/7,85 - Ø95+Ø100 - Dobbeltrør udløb 

5.661 591 7,88 1,24 1,50 1,0 Kappelev Landevej, udløb 

administrationsgrænse Roskilde 

Amt 

5.928 858 7,55 1,6 2,00 1,0 Slut fliselagt strækning 

6.982 1912 5,86 0,68 2,00 1,0 Skalapæl nr. 4 

7.362 2292 5,60 1,03 2,00 1,0 Skalapæl nr. 5 

7.973 2903 4,97 1,30 2,00 1,0 Skalapæl nr. 7 

8.320 3250 4,52 4,17 2,00 1,0 Vejleåvej indløb 

8.320 3250 4,33 - - 0 Slug 3,20 m indløb 

8.344 3274 4,33 - - 0 Slug 3,20 m udløb 

8.344 3274 4,42 4,86 1,50 1,0 Vejleåvej udløb 

8.725 3655 2,57 0,96 2,25 1,0  

8.777 3707 2,52 1,1 2,25 1,5 administrationsgrænse 

Københavns Amt 

9.006 3936 2,27 0,0 2,0 0 Pilemøllevej indløb 

9.013 3943 2,27 0,78 2,25 1,5 Pilemøllevej udløb 

9.179 4109 2,14 2,38 2,25 1,5 Køge Bugt motorvej indløb 

9.179 4109 1,94 - - 0 Slug 4,00 m indløb 

9.221 4151 1,92 . - 0 Slug 4,00 m udløb 

9.221 4151 2,04 2,43 1,50 1,5 Køge Bugt motorvej, udløb 
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9.620 4550 1,07 0,7 2,50 1,5  

9.774 4704 0,96 0,0 2,5 1,5 Bro, indløb 

9.774 4704 0,90 - - 0 Slug 2,2 m, indløb 

9.774 4707 0,90 - - 0 Slug 2,2 m, udløb 

9.744 4707 0,96 0,75 2,5 1,5 Bro, udløb 

10.003 4933 0,79 0,0 2 x Ø1,30 - Godsvej, indløb dobbeltrør 

10.042 4972 0,79 0,18 2,5 1,5 Godsvej, udløb dobbeltrør 

10.268 5198 0,75 0,0 3,5 0,0 Bro, indløb 

10.271 5201 0,75 - - - Ishøj Sø, indløb 
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6. Eksisterende forhold 

 

Vandløbet er besigtiget d. 29/1, 21/2 og 7/5 - 2020. Ved besigtigelsen d. 21/2 havde det regnet 

kraftigt i dagene inden og både januar og februar måned var meget nedbørsrige. Ved 

besigtigelsen d. 7/5 havde der været en meget nedbørsfattig periode i 4-5 uger forinden, og den 

øvre del af vandløbet var stort set tørlagt. 

 

Vandløbet starter ved udløb af sø ved Husenge, som er et regnvandsbassin til HTK Forsyning A/S 

– til dagligt kaldet Sejlbjerg Mose, hvorfra vandet pumpes ud i Lille Vejleå. Vedrørende 

udledningen fra Sejlbjerg Mose planlægges de eksisterende pumper udskiftet. I dag hæves 

vandet fra det spildevandstekniske anlæg og pumpes derefter ud i Lille Vejle å. Pt. sker det ved 

forholdsvis kraftige og korte pulse, som har en negativ påvirkning på vandløbet. Pumperne 

forventes udskiftet inden for 1 år. Der vil i udledningstilladelse blive stillet krav om, at pumper 

fremadrettet skal kunne udlede vand så jævnt fordelt over døgnet som det er teknisk såvel som 

økonomisk muligt. 

 

St. 0-350 – Vandløbet har et rimeligt fald på i gennemsnit 2,2‰, men bunden består af alligevel af 

10-15 cm slam og sand, hvilket vurderes at skyldes den periodevis udpumpning af vand fra søen 

opstrøms, der er vandløbets eneste kilde til vandføring på denne strækning.  

 

St. 350-800 – strækningen har ingen regulativmæssige dimensioner, men en opmåling viser, at 

der er et nogenlunde jævnt fald på op til 8-9 ‰. På strækningen veksler bunden mellem fint grus 

og sand. Gruset vurderes at være for finkornet til gydning. Vandløbskvaliteten er bedømt til 

faunaklasse 3 (DVFI) i 2015 (Gørtz og Petersen, 2016). Visse steder kunne der muligvis skabes 

gode bundforhold for gydemuligheder, men vandløbet er meget åbent uden skygge idet en del 

træer og buske er ryddet på sydvestsiden af vandløbet Figur 9. Ved ca. st. 670 er der naturligt fald 

på ca. 40 cm skabt af trærødder, som må betragtes som en naturlig spærring. Det vurderes at der 

ikke er grund til at fjerne en sådan spærring, der er en del af vandløbets naturlige dynamik. 

 
Figur 9: Udsnit af strækningen mod syd fra ca. st. 695 i HTK-regulativ 
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St. 800-1150. Fra st. 800 til røroverkørslen i 935 ændres faldet på strækningen til 3 ‰, men 

derudover ændres vandløbet ikke nævneværdigt. Syd for røroverkørslen st. 945 til st. 1150 er 

gennemsnitsfaldet på 3,7‰. Bunden er dækket af ca. 5 cm. sand. Her vokser smalbladet mærke, 

tagrør og pindsvineknop, og der er stort set ingen skyggegivende vegetation på sydsiden af 

vandløbet. Strækningen virker hårdt vedligeholdt og har i meget lav eller ingen vandføring om 

sommeren, hvilket kan forklare, at der vokser tagrør på trods af det gode fald, se Figur 10 og 

Figur 11. 

 

 
Figur 10: Rørtilførsel ø80 i st. 968 i HTK-regulativ set opstrøms. Bemærk sandaflejringerne og den 
manglende skyggegivende vegetation på vandløbets sydvestside dvs. til venstre i billedet 
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Figur 11: Samme strækning som billedet ovenfor men taget fra modsat retning. Billedet er fra 7. maj 2020 og 
der er stort set kun stillestående vand i dele af vandløbet. 

 

 

 

Station 1150 danner overgangen til Ishøj Kommune og svarer til Ishøj Kommunes regulativ st. 

4183. Ishøj Kommunes regulativ, som har opstrøms stationering slutter ved underføringen ved 

Solhøjvej, hvilket betyder at der er et overlap mellem de to regulativer på 215 m. Her fortsættes 

der med at henvise til stationeringen fra Ishøj Kommunes regulativ, som efterfølges af den 

fortløbende stationering fra SWECOs opmåling i 2017 i parentes.  

 

Fra st. 4189-3972 (SWECO 1150-1370) er der et godt fald på vandløbet ca. 3‰, som er delvist 

slynget og har fin grusbund på det meste af strækningen (Figur 12). Der blev registreret en enkelt 

aktiv gydebanke på strækningen. Ved st. 1276 (IK 4048-4053) findes en røroverkørsel ø70 med et 

10-30 cm fald ved udløb af røret (Figur 13). Umiddelbart neden for røroverkørslen udløbet er 

bunden sandet og uden grus, evt. pga. oprensning. Fra røroverkørslen til skoven er der ingen 

træer langs vandløbet. 
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Figur 13: Røroverkørsel med fald ved udløb. Der er meget vand i vandløbet og ved lavere vandføringer vil 

spærringen være større 

Kort før åen løber ind gennem skoven bliver vandløbet bredere og bunden delvist sandet. Lille 

Vejleå løber gennem skov fra ca. st. 3930-3580 (SWECO 1410 til 1760) ved rørunderføring af 

Torslundevej. Gennem skoven er bunden delvist sandet på trods af et gennemsnitligt fald på mere 

end 3‰ (Figur 14) men der forekommer også partier hvor bunden hovedsageligt består af grus 

specielt på den sidste del ned mod Torslundevej. Vandløbsbredden er ca. 150 cm mod den 

regulativmæssige dimension på 60 cm. Vandløbet vil med fordel kunne indsnævres og suppleres 

med grus på denne strækning. Vandløbet udtørrer desværre periodisk her, se Figur 15. HOFOR 

indvinder drikkevand fra Solhøj Kildeplads, der ligger langs åen gennem skoven. HOFOR har 

desuden tilladelse til at udlede oppumpet grundvand til Lille Vejleå i perioder med lav vandføring. 

Dette foregår i et udledningspunkt i den nordlige del af skoven på visse vilkår bl.a. skal vandet 

Figur 12: Vandløbsstrækning med fin grusbund og god fysisk variation ca. st. 
4150 (SWECO 1190) 
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iltes ved udledning. Den kompenserende udledning afhjælper imidlertid ikke udtørring og bør 

derfor justeres. 

 

 

 
Figur 14: Forløb gennem skoven ca. st. 3933-3580 (SWECO ca. 1400-1760). Vandløbet overbredt og med 

sandaflejringer i den opstrøms del af skoven. 

 
Figur 15: I den sydlige del af skoven er faldet bedre og bunden gruset, men vandløbet tørrer desværre 

periodisk ud, her d. 7. maj 2020. 

 
Syd for Torslundevej st. 3545-3380 (SWECO 1795-1960) er der kraftigt fald ca. 8‰, specielt på 
den første halvdel. Vandløbet bliver smallere og der er fin grusbund på det meste af strækningen, 
se Figur 16. På trods af det gode fald og delvise grusbund er der i 2015 DVFI på 3 og kun 
registreret to fiskearter, bækørred og nipigget hundestejle. (Gørtz og Petersen 2016). 
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Bundforholdene virker dog mere varierede end beskrevet i førnævnte rapport, men måske er 
vedligeholdelsen gennemført mere skånsomt de senere år.  
 
 

 
Figur 16: Strækningen syd for overkørslen ved Torslundevej 

 
Derefter mindskes faldet til 1-2‰ fra st. 3380 (SWECO 1960) til betonbelægningen starter i st. 
2285 (SWECO 3054). En del af denne strækning går gennem en mose med meget lidt fald. Den 
nederste del af vandløbsstrækningen er uden meget variation, men enkelte steder findes mindre 
gruspartier – ellers er bunden dækket af sand, se Figur 17. Strækningen bærer præg af 
hårdhændet vedligeholdelse hvor der er gravet ind i brinkerne under oprensning, hvilket evt. er 
medvirkende til sandvandringen på bunden.  
 
Fra mosen ca. st. 2990 (SWECO 2350) og frem til kort før flisebelægningen 2340 (SWECO 3000) 
er det gennemsnitlige fald på ca. 1,6 ‰, hvilket burde være tilstrækkeligt til at skabe en større 
fysisk variation. Ved undersøgelser i 2015 blev der konstateret DVFI på 4 umiddelbart før den 
flisebelagte strækning (Gørtz og Petersen, 2016), og det vurderes at DVFI på 5 kan opnås på 
dele af strækningen. En del af strækningen vurderes at være bredere end den regulativmæssige 
bundbredde på 0,6 m og her vil det være muligt at skabe variation med skjulesten og supplerende 
grus. 
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Figur 17: Strækningen opstrøms betonbelægningen i Ishøj Kommune 

Den resterende del af lille Vejleå i Ishøj Kommune fra st.2285-269 er flisebelagt og/eller støbt i 
beton og faldet er kraftigt 3-15‰, men typisk 4-8‰ på strækningen. På denne strækning vurderes 
dette ikke at være muligt at benytte det udpegede virkemiddel, udlægning af groft materiale, idet 
bunden er for galt og faldet for kraftigt til at gydegrus vil blive liggende, se Figur 18 og Figur 19.   
 

 
Figur 18: Flisebelagt bund øst for Torslunde 



 

 

Projektnummer: 3621800344  

Dokument ID: Forundersøgelse af vandløbsrestaurering i Lille Vejleå   

Version: 03 28/52 
 

 
 

 
Figur 19: Flisebelagt bund med stort fald ved Torslunde vandværk 

Fra Thorsbro vandværk er det regulativet for Greve Kommune som er gældende. Den første 
strækning fra st. 0-858 (SWECO 5060-5918) er vandløbet flisebelagt med et gennemsnitligt fald 
på 2,2‰. Det vurderes ligesom for den opstrøms strækning, at der ikke kan udlægges groft 
materiale på denne strækning. 
  
Fra st. 858-1692 (SWECO 5928-6752) - dvs. fra flisebelægningen slutter til arbejdsbroen, langs 
golfbanen, er vandløbet generelt dybtliggende, delvist slynget og med et gennemsnitligt fald på 
1,9 ‰. Bunden består overvejende af sandaflejringer, sandsynligvis fra den lange opstrøms 
flisebelagte strækning, hvor sandet ikke bundfældes, men der er også kortere strækninger med 
grus. Vandløbet ligger dybt, med god fysisk variation og over lange strækninger som i et 
dobbeltprofil med bred flad brik på den ene side, evt. forårsaget af brinkudskridninger, se Figur 20 
og Figur 21. 
 
Den regulativmæssige bundbredde er 1,5 m, men varierer fra omtrent 1 m. til op mod 2,5 m. På 
de smalle strækninger er ofte grusbund. Vandløbet bør indsnævres til maksimalt 1,5 meter på de 
for brede strækninger, og der bør udlægges gydebanker på de strækninger der har det højeste 
fald. Det vurderes at der er 3 strækninger der hver kan rumme 1-2 gydebanker af 6 meters 
længde. I en undersøgelse fra 2016 var ørredtætheden på denne strækning den største i Lille 
Vejleå (Gørtz og Petersen 2016).  
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Figur 20: Strækning med god fysisk variation ca. st. 930 (SWECO 6000) ved golfbanen syd for Thorsbro 
Vandværk. 

 
Figur 21: Strækning langs golfbanen ca. st. 1030 (SWECO 6100) hvor vandløbet er overbredt ca. 2,5 m. 

Umiddelbart før arbejdsbroen bliver vandløbet bredere og der er dannet et naturligt sandfang. Det 
har været overvejet at lægge et sandfang her. Det vurderes dog, at et sandfang opstrøms denne 
strækning, som foreslået tidligere giver mere mening, da sandfanget vil beskytte den fine 
strækning og de nye tiltag, hvorimod et sandfang ved arbejdsbroen kun beskytter en flad 
strækning der i sig selv fungerer som sedimentationsområde. Nedstrøms arbejdsbroen og frem til 
st. 2830 (SWECO 7900) er vandløbet uden meget variation faldet er 0,7-1,0 ‰ og bunden er 
sandet. Det vurderes at der ikke kan udlægges groft materiale på denne strækning med 
vedvarende effekt pga. af sandvandring.  
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På strækningen frem til Vejleåvej 2830-3240 (SWECO 7900-8310) er der generelt større fald ca. 
4 ‰ og mere variation i vandløbet, og der er i 2019 udlagt gydegrus og skjulesten på ca. 60 m 
strækning som følge af regulering ved anlæg af jernbanen, se Figur 22. På strækningen opstrøms 
jernbanen st. 7900-8250 (SWECO) kan der med fordel udlægges grus og skjulesten, hvor der 
vurderes at være plads i forhold til regulativet. Der kan evt. placeres en gydebanke ved st. 8000 
(SWECO), hvor faldet vurderes at være bedst 3-4 ‰.  
 

 
Figur 22: Strækning ved jernbanen og Vejleåvej. 

 
Syd for Vejleåvej til Pilemøllevej ca. st. 3280-3930 (SWECO 8350-9000) er der gode og 
varierende forhold og strækninger med fint fald og grusbund (Figur 23), samt strækninger med 
mindre variation og sandbund. Ved elfiskeri i 2015 blev der registreret 5 fiskearter (antal i 
parentes): bækørred (97), skalle (2), nipigget hundestejle (1), aborre (1) og ål (2). Det vurderes at 
der på den øverste strækning på ca. 300 m med fald på ca. 4 ‰ bør suppleres med gydebanker 
og skjulesten. På den nedstrøms strækning ved Pilemølle er der tidligere udlagt sten/grus 
oprenset på en strækning med ellers god variation (Gørtz 2019). Her bør der udlægges større 
sten og grus som erstatning for tidligere opgravet materiale.   
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Figur 23: Strækningen syd for Vejleåvej. 

 
På strækningen mellem motorvejen og Godsvej-Ishøj Parkvej varierer vandløbet mellem 
strækninger næsten uden fald og sandet bund og strækninger med gode faldforhold og delvist 
gruset bund. På den første del af vandløbet efter motorvejen er der ifølge opmålingen fra SWECO 
er der umiddelbart et kraftigt fald de første par meter efter motorvejen, men derefter ingen fald fra 
st. 4160-4230 (SWECO 9230-9300). Herfra og til st. 4330. (SWECO 9400) vandløbet hårdt 
vedligeholdt med afgravede brinker og sandbund og bredere end de regulativmæssige 2-2,25 m., 
se Figur 24.     
 

 
Figur 24: Hårdt vedligeholdt strækning ca. st. 4300 (SWECO 9370). 
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På strækningerne st. 4330-4430 og 4510-4610 (SWECO 9400-9500 og 9580-9680) er der fald på 
ca. 4 ‰ ifølge SWECOs opmåling fra 2017. Der er tidligere udlagt gydegrus og skjulesten, men 
det anbefales at der udlægges supplerende gydebanker og skjulesten i dette område.  
 

 
Figur 25: Ørred ved ca. st. 4580 

 
Den resterende strækning af vandløbet ned til Ishøj Sø har meget lidt variation og fald og bunden 
er sandet/mudret. Der er ikke mulighed for at forbedre forholdene på denne strækning.  
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7. Projektforslag 
 

7.1 Projektforslag for vandområde o4994 
 

I det følgende henvises til stationeringer fra SWECO kontrolopmålinger for at få en 

sammenhængende stationering. Stationeringen i Høje-Taastrup Kommunes regulativ stemmer 

overens med SWECO’s stationering. I Ishøj Kommune nævnes Ishøj Kommunes stationering i 

parentes). Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i at virkemidlet er udlægning af groft 

materiale, hvilket i praksis betyder at der kan udlægges sten, grus og træ. Der bliver også givet 

forslag til hvilke tiltag kommunerne yderligere kan gøre for at forbedre forholdene, men disse 

forslag vil ikke kunne finansieres af et gennemførelsesprojekt med statslig støtte, med mindre 

kommunerne søger om og får tilladelse til ændring af virkemidler, inden der ansøges om et evt. 

gennemførelsesprojekt. 

 

Vandområde o4994 er 5,314 km langt men den nedstrøms del af vandområdet er flisebelagt fra 

st. 3050 (IK 2285) – dvs. de sidste 2260 m. Det vurderes at virkemidlet udlægning af groft 

materiale ikke kan benyttes på den flisebelagt strækning, da overfladen er glat og faldet stort over 

det meste af strækningen. Det vil betyde at grus vil skylle væk og/eller samle sig i bunker evt. med 

spærrende og/eller opstuvende effekt. Projektforslaget er derfor fokuseret om de områder i Lille 

Vejleå, hvor der er tilstrækkeligt fald, plads i forhold til regulativet, og strækninger hvor de fysiske 

forhold vurderes at kunne forbedres.  

 

St. 350-1150 (Kort 1). På denne strækning har vandløbet et godt fald men den fysiske variation 

er moderat og vandløbet bærer præg af periodevis udtørring og hård vedligeholdelse på den 

nedre del. Det anbefales at der udlægges variationsskabende skjulesten og supplerende grus på 

strækninger, hvor der plads inden for de regulativmæssige dimensioner. Fra st. 300-800 er der 

ikke fastlagt krav til vandføringsevnen ved en teoretisk skikkelse i regulativet, idet faldforholdene 

er så gode at en egentlig oprensning ikke er nødvendig, Det vurderes derfor at der kan suppleres 

med grus og skjulesten på denne strækning uden afvandingsmæssige problemer. Der skal tages 

hensyn til eventuelle dræn. For den resterende strækning st. 800-1150 ligger vandløbsbunden 

over den regulativmæssige ifølge opmålingen fra SWECO fra 2016, På denne del af strækningen 

vil det være en fordel at benytte virkemidlet udskiftning af bundmateriale, men det kræver at 

kommunen søger om udskiftning af virkemiddel inden der ansøges om et evt. 

gennemførelsesprojekt.  Kommunen kan med fordel selv (gen)plante træer langs vestsiden af 

vandløbet på de strækninger, hvor der mangler skyggegivende vegetation. Dette vil kunne 

mindske vedligeholdelsen, og hjælpe til at sikre den fysiske variation. 

 

St. 1276-1960 (Kort 2) (IK4057-3373). Ved station 1276 (IK4057) er der en spærring i forbindelse 

med en overkørsel, hvor vandet har slået et hul på ca. 0,5 m. Her bør bunden hæves og 

suppleres med grus og sten i ca. 0,5 m tykkelse op til røret og gradvist aftagende til eksisterende 

bund over 10 m. På den efterfølgende strækning ned til skoven ca. st. 1400 (IK 3933) bør der 

plantes træer i grupper på den vestlige side af vandløbet, men det vil kræve at kommunen søger 

om ændring af virkemidler hos Miljøstyrelsen. Gennem skoven nord for Torslundevej er der 

generelt et godt fald, men vandløbet er overbredt, med sandbund og uden variation fra st. 1400-

1600 (IK 3933-3733). Det anbefales at indsnævre denne del af vandløbet med variationsgivende 

sten samt at oprense skånsomt og at lade nedfaldent træ blive liggende som skjulesteder for 

smådyr og fisk. På den sidste del af strækningen inden Torslundevej, hvor der er god fysisk 
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variation kan der udlægges yderligere grus og to gydebanker på strækningen 1650-1750. På 

denne strækning ligger vandløbsbunden over den regulativmæssige ifølge opmålingen fra 

SWECO fra 2016, og det vil derfor være en fordel at benytte virkemidlet udskiftning af 

bundmateriale, men det kræver at kommunen søger om udskiftning af virkemiddel inden der 

ansøges om et evt. gennemførelsesprojekt. St. 1795-1960 (IK 3538-3373). På denne strækning 

med stort fald og et dybtliggende vandløb, vil forholdene kunne forbedres med 

variationsskabende sten skiftevis i højre og venstre side af vandløbet, samt etablering af 

gydebanker da de lokale bækørreder har lave bestande i dette område. Gydebankerne etableres 

på strækningen 1850-1950, hvor der er godt fald og hvor der ifølge opmålingen fra 2016 er plads 

inden for regulativet. Gydebankerne etableres som 8 m. lange banker med 20 cm. gydegrus 

bestående af 85 % sten på 16-32 mm (nøddesten) og 85 % sten på 32-80 mm (singels). 

Kommunen kan med fordel selv plante træer langs vestsiden og sydsiden af vandløbet på de 

strækninger, hvor der mangler skyggegivende vegetation. Dette vil kunne mindske 

vedligeholdelsen, og hjælpe til at sikre den fysiske variation. 

 

St. 2350-3000 (IK 2340-2290) (Kort 3). En del af strækningen er ifølge opmålingen ca. ½ m 

bredere end den regulativmæssige bundbredde på 0,6 m. Her vil det være muligt at skabe 

variation med skjulesten og supplerende grus. Der lægges i gennemsnit 2 sten pr. m skiftevis i 

den ene og den anden side af vandløbet, men ujævnt fordelt på hele % af strækningen. Stenene 

kan evt. presses ¼ ned i bund eller ind i brink. Hvor der er plads til det i forhold til regulativet 

suppleres med grus. Opmålingen fra 2016 viser at bundkoten ligger ca. 10 cm under 

regulativmæssig bundkote på denne strækning. 

 

Ved besigtigelsen d. 7. maj 2020 var hele vandområdet stort set udtørret med kun mindre 

forekomster af rindende vand. For at opnå god tilstand i dette vandområde er det nødvendigt at 

sikre en jævn og vedvarende vandforsyning til vandløbet. En mere kontinuerlig udledning af vand 

fra søen opstrøms vil være en fordel, men sandsynligvis ikke tilstrækkelig til at sikre vandløbet 

mod udtørring. Udpumpningen af grundvand til Lille Vejleå ved Solhøj Kildeplads burde sikre åen 

mod udtørring nedstrøms dette punkt ca. st. 1430, men registreringer i 2019 viste, at der i april og 

maj måned var dage uden vandføring inden den kompenserende udpumpning startede d. 14. maj 

2019. Der var i alt 26 dage med en vandføring på mindre end 5 l/s, der vurderes at være den 

vandføring der vil sikre målopfyldelse på de nedstrøms stationer (HOFOR 2019). En justeret 

udledningstilladelse til HOFOR vurderes at kunne afhjælpe problemet med udtørring syd for 

Solhøj Kildeplads.  
 

7.2 Forventede konsekvenser og afværgeforanstaltninger i vandområde o4994 
 

Som en del af forundersøgelsen er det vurderet, hvilke konsekvenser en gennemførelse af 

projektet forventes at få. Det gælder både lokalt i indsatsområdet og for vandløbssystemet som 

helhed. I nedenstående tabel redegøres for de forventede konsekvenser af projektet. 

 

Fisk Udlægningen af grus og gydebanker vil skabe egnede 

yngle- og opvækstforhold for bækørreder samt andre arter, 

og vil bringe forholdene mod målopfyldelse. På de to 

stationer I o4994, hvor der blev elektrofisket i 2015 blev der 

kun fundet bækørred og nipigget hundestejle. Derfor 

forventes det ikke, at der kan opnås fuld målopfyldelse for 
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fisk i dette vandområde, medmindre den nedstrøms 

flisebelagte strækning, der fungerer som en spærring, 

fjernes.  

Smådyr og DVFI Vandløbets nuværende tilstand i relation til smådyr (DVFI) 

er ringe i vandområde o4994. Det vurderes at en mere 

gruset og stenet bund, vil skabe mere varierede leveforhold 

for smådyr. Det forventes derfor at der vil opnås 

målopfyldelse i løbet af nogle år på de strækninger hvor 

restaureringerne foregår i o4994. Der vil dog fortsat være 

delstrækninger, der ikke har målopfyldelse f.eks. ved 

udløbet af sø på Husenge, ved strækninger med meget lidt 

fald gennem moseområder samt på den flisebelagte 

strækning. En forudsætning for målopfyldelse er dog, at 

udpumpningen ved Solhøj Kildeplads sikrer en kontinuerlig 

vandforsyning til vandløbet i tørre perioder således, at dette 

ikke udtørrer. 

Vandløbsplanter Udlægningen af grus, gydebanker og skjulesten samt 

indsnævringen af vandløbet vil gavne etablering af et mere 

diverst plantesamfund og det forventes at der kan opnås 

målopfyldelse. Det vil dog kræve en mere jævn vandtilførsel 

på de øvre strækninger således, at vandløbet sikres mod 

længerevarende udtørring. Det vil også være nødvendigt at 

hårdhændet vedligeholdelse ophører. 

Afvandingsmæssige 

forhold 

Indsatsen vil kunne gennemføres uden afvandingsmæssige 

konsekvenser for de omkringliggende arealer, idet bunden 

ikke hæves over regulativmæssig bundkote. Det vil 

desuden sikres at alle dræn, der i dag er fritliggende i 

henhold til regulativet, stadig vil være fritliggende. De 

forholdsvist små gydebanker vil højst give 

vandstandsstigninger på 3 cm over en kortere strækning. 

Beskyttet natur Der er ingen beskyttet natur i området som kan blive 

påvirket af projektet, udover selve vandløbet som forbedres 

af projektet. 

Natura 2000-områder 

og bilag IV-arter 

Der er ingen Natura 2000-områder i nærheden som evt. 

indsatser i vandløbet kan påvirke. Indsatsen vurderes ikke 

at have nogen negativ betydning for de bilag IV-arter der 

kan leve i nærheden som spidssnudet frø, markfirben og 

flagermus. Ingen af arterne vil kunne påvirkes negativt af et 

projekt der forbedrer i vandløbet. 

Myndighedstilladelser Der skal søges om dispensation fra 

Naturbeskyttelsesloven, idet vandløbet er omfattet af 

Naturbeskyttelseslovens §3. Kommunen er myndighed. Da 

projektet forbedrer naturforholdene i vandløbet og ikke har 

negativ betydning for andre §3-områder vurderes det at der 

kan opnås dispensation. 
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Et reguleringsprojekt skal godkendes af kommunen i 

henhold til vandløbslovens bestemmelser. 

 

Et evt. gennemførelsesprojekt skal VVM-screenes og 

Kommunen er myndighed. En foreløbig vurdering er, at 

projektet ved dets art, dimension og placering vurderes ikke 

at få væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er 

VVM-pligtigt. 

Afværgeforanstalt-

ninger 

Vandløbet har sandaflejringer på en del strækninger, 

muligvis fordi det aflejres når vandløbet udtørrer. Derfor 

afgraves sandaflejringer som afværgeforanstaltning på 

strækninger, hvor der skal udlægges groft materiale.   

 

7.3 Projektforslag for vandområde o8451 
 

I det følgende henvises til stationeringer fra SWECO kontrolopmålinger for at få en 

sammenhængende stationering. Greve Kommunes stationering er nævnt i parentes.  

 

Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i at virkemidlet er udlægning af groft materiale, 

hvilket i praksis betyder, at der kan udlægges sten, grus og træ. Der bliver også givet forslag til 

hvilke tiltag kommunerne yderligere kan gøre for at forbedre forholdene, men disse forslag vil ikke 

kunne finansieres af et gennemførelsesprojekt med statslig støtte, med mindre kommunerne 

søger om og får tilladelse til ændring af virkemidler, inden der ansøges om et evt. 

gennemførelsesprojekt. 

 

Vandområdet starter med den flisebelagte strækning. Det vurderes, at virkemidlet udlægning af 

groft materiale ikke kan benyttes på den flisebelagt strækning, da overfladen er glat og faldet stort 

over det meste af strækningen. Det vil betyde at grus vil skylle væk og/eller samle sig i bunker evt. 

med spærrende og/eller opstuvende effekt. Projektforslaget er derfor fokuseret om de områder i 

Lille Vejleå, hvor der er tilstrækkeligt fald, plads i forhold til regulativet, og strækninger hvor de 

fysiske forhold vurderes at kunne forbedres.  

 

St. 5928-6752 (Kort 4). Flisebelægningen slutter i st. 5928 (GK 858). På strækningen ned til 

arbejdsbroen i st. 6752 (GK 1692) har vandløbet et godt fald på i gns. 1,9 ‰ og en rimelig fysisk 

variation. Dog er bunden meget sandet og kun få steder er der egentlig grusbund. Det vurderes at 

meget af sandet stammer fra den opstrøms flisebelagte strækning, hvor sandet ikke kan aflejres. 

Hvis det er muligt, kunne Greve Kommune med fordel og for egne midler etablere et sandfang 

umiddelbart efter flisebelægningen eller ved vandværket, hvor adgangsforholdene er bedre.  

 

Det vurderes at bundbredden på ca. 25 % af strækningen overstiger den regulativmæssige 

bundbredde på 2 m. På disse strækninger bør vandløbet indsnævres med skjulesten (150-300 

mm). Der lægges 4-5 sten pr. 5 m skiftevis i den ene og den anden side af vandløbet, men med 

variation. Stenene kan evt. presses ¼ ned i bund eller ind i brink.  

 

På strækningerne med størst fald 3-4 ‰ udlægges gydebanker. På hver af strækningerne st. 

6000-6080 (GK 930-1010), 6380-6460 (GK 1310-1390) og 6570-6690 (GK 1500-1620) udlægges 

2 gydebanker – i alt 6 gydebanker. På den første og sidste strækning ligger bunden 20-30 cm 
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under regulativmæssig bund ifølge opmålingen fra 2016, men på den midterste strækning ligger 

bunden kun 5-10 cm under regulativmæssig bund. Greve Kommune kan evt. vælge at benytte 

virkemidlet udskiftning af bundmateriale, hvis kommunen søger om udskiftning af virkemiddel hos 

Miljøstyrelsen eller kommunen kan vælge at forskyde de to gydebanker ca. 150 m opstrøms, hvor 

der er mere plads i forhold til regulativet, men hvor faldet er mindre - omkring 2 ‰. Selve 

gydebankerne etableres som 6-8 m. lange banker med 20 cm. gydegrus bestående af 75 % sten 

på 16-32 mm (nøddesten) og 25 % sten på 32-80 mm (singels). Sand afgraves på strækningen 

inden gydebankerne udlægges som afværgeforanstaltning mod tilsanding.  

 

Hvis kommunen overvejer at udskifte virkemiddel, kunne der evt. etablere bundhævning på det 

meste af strækningen langs golfbanen. Dette vil dog kræve en supplerende hydraulisk 

konsekvensvurdering i forhold til evt. erstatning til lodsejere. 

 

7940-8120 (Kort 5) (GK 2900-3080). Der udlægges gydegrus og skjulesten og etableres en 

gydebanke ved st. 8000 (GK 2960). Selve gydebankerne etableres med en længde på 8 m med 

20 cm. gydegrus bestående af 75 % sten på 16-32 mm (nøddesten) og 25 % sten på 32-80 mm 

(singels). 

 

St. 8350-8950 (Kort 6) (GK 3280-3880). Syd for Vejleåvej er der et fint fald og visse steder gode 

bundforhold. På strækningen 8350-8700 (GK 3280-3880) udlægges 3 supplerende gydebanker. 

Selve gydebankerne etableres med en længde på 8 m med 20 cm. gydegrus bestående af 75 % 

sten på 16-32 mm (nøddesten) og 25 % sten på 32-80 mm (singels). Sand afgraves på 

strækningen inden gydebankerne udlægges som afværgeforanstaltning mod tilsanding. 

Vandløbet er overbredt på det meste af strækningen, men muligvis som følge af at bunden ligger 

højere end regulativmæssige bund. Ved afgravning af sand på strækningen tilstræbes at 

regulativet overholdes, men hvis vandløbet stadig er overbredt efter oprensning af sand, 

udlægges skjulesten (150-300 mm), til indsnævring af vandløbet på 50 % af strækningen og på 

vestsiden af vandløbet, hvor faskinerne mod regnvandsbassinerne er nedbrudte ca. st. 8530-

8590. På den resterende strækning 8700-8900 udlægges skjulesten (150-300 mm) til indsnævring 

af vandløbet samt variationsskabende grus.  

 

St. 9300-9680 (Kort 7) (GK 4260-4640). Syd for motorvejen på strækningen 9300-9400 (GK 

4230-4330) er strækningen hårdt vedligeholdt med afgravede brinker og med sandet bund. 

Vandløbet er også bredere end de regulativmæssige 2-2,25 m. På denne strækning afgraves løst 

sand, der udlægges grus og vandløbet indsnævres med skjulesten (150-300 mm). Der lægges 4-

5 sten pr. 5 m skiftevis i den ene og den anden side af vandløbet. Stenene kan evt. presses ¼ 

ned i bund eller ind i brink. På strækningerne st. 9400-9500 (GK 4330-4430) og 9580-9680 (GK 

4510-4610) kan der suppleres med gydebanker. Selve gydebankerne etableres som 6 m. lange 

banker med 20 cm. gydegrus bestående af 75 % sten på 16-32 mm (nøddesten) og 25 % sten på 

32-80 mm (singels). Sand afgraves på strækningen inden gydebankerne udlægges som 

afværgeforanstaltning mod tilsanding. 

 

7.4 Forventede konsekvenser og afværgeforanstaltninger i vandområde o8451 
 
Som en del af forundersøgelsen er det vurderet, hvilke konsekvenser en gennemførelse af 

projektet forventes at få. Det gælder både lokalt i indsatsområdet og for vandløbssystemet som 

helhed. I nedenstående tabel redegøres for de forventede konsekvenser af projektet. 
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Fisk Udlægningen af grus og gydebanker vil skabe egnede 

yngle- og opvækstforhold for bækørreder samt andre fisk, 

og forventes at medføre målopfyldelse for fisk i 

vandområde o8451 på strækningen nedstrøms den 

flisebelagte strækning. En fjernelse af spærringen ved Ishøj 

Sø, vil givetvis medføre at havørred begynder at gyde i 

vandløbet. 

Smådyr og DVFI Vandløbets nuværende tilstand i relation til smådyr (DVFI) 

er moderat i vandområde o8451. Det vurderes at en mere 

gruset og stenet bund, vil skabe mere varierede leveforhold 

for smådyr. Det forventes derfor, at der vil opnås 

målopfyldelse i løbet af nogle år på de strækninger hvor 

restaureringerne foregår. Der vil dog være delstrækninger 

der ikke har målopfyldelse f.eks. fra arbejdsbroen i st. 6700 

til st. 7800 samt strækningen umiddelbart opstrøms Ishøj 

Sø samt på den flisebelagte strækning. 

Vandløbsplanter Udlægningen af grus, gydebanker og skjulesten samt 

indsnævringen af vandløbet vil gavne etablering af et mere 

diverst plantesamfund og det forventes at der kan opnås 

målopfyldelse. 

Afvandingsmæssige 

forhold 

Indsatsen vil kunne gennemføres uden afvandingsmæssige 

konsekvenser for de omkringliggende arealer, idet bunden 

ikke hæves over regulativmæssig bundkote. Det vil 

desuden sikres at alle dræn, der i dag er fritliggende i 

henhold til regulativet, stadig vil være fritliggende. De 

forholdsvist små gydebanker vil højst give 

vandstandsstigninger på 3 cm over en kortere strækning. 

Beskyttet natur På strækningen langs med golfbanen ligger der to 

beskyttede moseområder på nordøst-siden af vandløbet. 

Under anlægsarbejde på denne strækning skal det sikres at 

der ikke opstår trykskader i moseområdet. Det kan derfor 

anbefales at adgangen til dette område sker fra sydvest-

siden. På strækningen langs med Pile Mølle skal der 

ligeledes tages hensyn til engområdet nordøst for. 

Natura 2000-områder 

og bilag IV-arter 

Der er ingen Natura 2000-områder i nærheden som evt. 

indsatser i vandløbet kan påvirke. Indsatsen vurderes ikke 

at have nogen negativ betydning for de bilag IV-arter, der 

kan leve i nærheden som spidssnudet frø, markfirben og 

flagermus. Ingen af arterne vil kunne påvirkes negativt af et 

projekt, der forbedrer i vandløbet. 

Myndighedstilladelser Der skal søges om dispensation fra Naturbeskyttelsesloven 

idet vandløbet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. 

Kommunen er myndighed. Da projektet forbedrer 

naturforholdene i vandløbet og ikke har negativ betydning 
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for and §3-områder vurderes det at der kan opnås 

dispensation. 

 

Et reguleringsprojekt skal godkendes af kommunen i 

henhold til vandløbslovens bestemmelser. 

 

Et evt. gennemførelsesprojekt skal VVM-screenes og 

Kommunen er myndighed. En foreløbig vurdering er, at 

projektet ved dets art, dimension og placering vurderes ikke 

at få væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er 

VVM-pligtigt. 

 

Der skal søges om dispensation fra Museumsloven ved 

anlægsarbejde inden for fredningen af Pile Mølle 

Afværgeforanstalt-

ninger 

For at forhindre tilsanding af udlagte gydebanker og 

grusbund afgraves sandaflejringer som 

afværgeforanstaltning i de områder hvor anlægsarbejdet 

foregår. 

 

7.5 Lodsejere 

Projektforslaget er baseret på at vandløbets regulativmæssige dimensioner overholdes, og at der 

derfor ikke vil være negative påvirkninger af lodsejere langs vandløbet. Kommunerne har 

tilkendegivet at de ønsker at udskifte virkemiddel inden et evt. gennemførelsesprojekt. Det er 

Miljøstyrelsen der afgør om virkemidlet kan udskiftes og det kan på nuværende tidspunkt ikke 

med sikkerhed vurderes om Miljøstyrelsen godkender udskiftningen. Der er ligeledes usikkerhed 

omkring hvorvidt opmålingen fra 2016 stadig er retvisende på alle de foreslåede 

projektstrækninger, og det anbefales at der laves kontrolopmålinger, hvis der er usikkerhed. Nye 

opmålinger vil ligeledes være med til at kvalificere hvilket virkemiddel der bedst benyttes. Der er 

derfor ikke foretaget en lodsejerundersøgelse, men denne vil finde sted når det er besluttet hvilket 

projekt, der skal forelægges eventuelle berørte lodsejere i forbindelse med høring efter 

vandløbsloven. 

 

7.6 Detailprojektering, priser og tidsplan – vandområde o4994 

 

Projektet gennemføres som beskrevet under projektforslaget. Generelt benyttes virkemidlerne 

således:  

 

Udskiftning af bund. Vandløbsbunden udskiftes i gennemsnit på 50 % af strækningen. Bunden 

udskiftes ved at afgrave ca. 10 cm. løst sand og andet finkornet materiale bort og erstatte med 

grusblanding bestående af 25 % ærtesten (8-16 mm), 50 % nøddesten 16-32 mm samt 25% 

håndsten 64-200 mm.  

 

Udlægning af groft materiale, hvor bunden er under regulativmæssig kote foregår ved at udlægge 

10 cm. groft materiale bestående af 25 % ærtesten (8-16 mm), 50 % nøddesten 16-32 mm samt 

25% håndsten 64-200 mm.  
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Etablering af gydebanker. Gydebanker etableres på strækninger med godt fald. Selve 

gydebankerne etableres som 8 m. lange banker med 20 cm. gydegrus bestående af bestå af 85 

% sten på 16-32 mm (nøddesten) og 15 % sten på 33-64 mm (singels).  

 

Indsnævring af vandløbet til regulativmæssig bredde. Benyttes som afværgeforanstaltning mod 

tilsanding bl.a. på strækninger med bundudskiftning, som beskrevet ovenfor. På enkelte 

delstrækninger har vandløbet overbredde på 0,5 m., hvor der ofte ligger sandaflejringer som 

fjernes og udskiftes med grus. Vandløbet indsnævres med skjulesten 150-300 mm. som lægges 2 

sten pr. m skiftevis i den ene og den anden side af vandløbet. Stenene kan evt. presses ¼ ned i 

bund eller ind i brink. 

 

Plantning af træer vil ske ved plantning af rød-el i grupper af 3 træer med 10 m. mellemrum 

mellem grupperne. Træerne plantes under kronekanten. 

 

Overslagspris for detailprojektering og gennemførelse af indsatserne ses herunder.  

 

Omkostninger til gennemførelse 

Projektelement 
Beløb kr. (ekskl. 

moms) 

Udbudsmaterieale, kontraktforhandlinger 40.000 

Anlægsomkostninger (se tabel nedenfor) 113.000 

Byggestyring og tilsyn  40.000 

Samlet overslag over omkostninger til gennemførelse 193.000 

Miljøstyrelsens omkostningseffektivitet 358.695 

 

Anlægsdel: 

Anlægsoverslag 
Beløb kr. ekskl. 

Moms 

Etablering af arbejdsplads 20.000 

Afgravning af bund/sand - 12 m3 6.000 

Udlægning af gydegrus inkl. gydebanker - 20 m3 31.000 

Udlægning skjulesten - 26 m3 50.000 

Plantning af træer 6.000 

Anlægsoverslag 113.000 

 

Foreløbig tidsplan for projektet 

Tidsplan  

Projektelement  Periode 

Ansøgning  Forår 2021 

Myndighedsbehandling Forår/sommer 2021 

Lodsejerforhandling/aftaler Efterår/vinter 2021 

Udbud Forår 2022 

Anlægsperiode Sommer/efterår 2022 

Slutrapportering og regnskab Ultimo 2022 
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7.7 Detailprojektering – vandområde o8451 
 

Projektet gennemføres som beskrevet under projektforslaget. Generelt benyttes virkemidlerne 

således:  

 

Udskiftning af bund. Vandløbsbunden udskiftes i gennemsnit på 50 % af strækningen. Bunden 

udskiftes ved at afgrave ca. 10 cm. løst sand og andet finkornet materiale bort og erstatte med 

grusblanding bestående af 25 % ærtesten (8-16 mm), 50 % nøddesten 16-32 mm samt 25% 

håndsten 64-200 mm.  

 

Udlægning af groft materiale, hvor bunden er under regulativmæssig kote foregår ved at udlægge 

10 cm. groft materiale bestående af 25 % ærtesten (8-16 mm), 50 % nøddesten 16-32 mm samt 

25% håndsten 64-200 mm.  

 

Etablering af gydebanker. Gydebanker etableres på strækninger med godt fald. Selve 

gydebankerne etableres som 8 m. lange banker med 20 cm. gydegrus bestående af bestå af 85 

% sten på 16-32 mm (nøddesten) og 15 % sten på 33-64 mm (singels).  

 

Indsnævring af vandløbet til regulativmæssig bredde. Benyttes som afværgeforanstaltning mod 

tilsanding bl.a. på strækninger med bundudskiftning, som beskrevet ovenfor. På enkelte 

delstrækninger har vandløbet overbredde på 0,5 m., hvor der ofte ligger sandaflejringer som 

fjernes og udskiftes med grus. Vandløbet indsnævres med skjulesten 150-300 mm. som lægges 2 

sten pr. m skiftevis i den ene og den anden side af vandløbet. Stenene kan evt. presses ¼ ned i 

bund eller ind i brink. 

 

Overslagspris for detailprojektering og gennemførelse af indsatserne ses herunder.  

 

Omkostninger til gennemførelse 

Projektelement 
Beløb kr. (ekskl. 

moms) 

Udbudsmaterieale, kontraktforhandlinger 40.000 

Anlægsomkostninger (se tabel nedenfor) 192.000 

Byggestyring og tilsyn  40.000 

Samlet overslag over omkostninger til gennemførelse 272.000 

Miljøstyrelsens omkostningseffektivitet 554.287 

 

Anlægsdel: 

Anlægsoverslag 
Beløb kr. ekskl. 

Moms 

Etablering af arbejdsplads 20.000 

Afgravning af bund/sand - 80 m3 32.000 

Udlægning af gydegrus inkl. gydebanker - 90 m3 90.000 

Udlægning skjulesten - 25 m3 50.000 

Anlægsoverslag 192.000 
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Foreløbig tidsplan for projektet 

Tidsplan  

Projektelement  Periode 

Ansøgning  Forår 2021 

Myndighedsbehandling Forår/sommer 2021 

Lodsejerforhandling/aftaler Efterår/vinter 2021 

Udbud Forår 2022 

Anlægsperiode Sommer/efterår 2022 

Slutrapportering og regnskab Ultimo 2022 

 

 

 

8. Samlet vurdering af projektets gennemførlighed 
 
På flere strækninger ligger bunden over regulativmæssig bund og har samtidig en 
sammensætning der ikke vil kunne medføre målopfyldelse. Der er desuden flere 
vandløbsstrækninger uden skyggegivende vegetation og det anbefales derfor at kommunen søger 
om udskiftning af virkemidler fra udlægning af groft materiale til udlægning af groft materiale + 
udskiftning af bundmateriale + plantning af træer. Nedenstående vurdering er foretaget under 
forudsætning at der opnås tilladelse til denne udskiftning. 
 
Det beskrevne projekt vil kunne gennemføres uden negative konsekvenser for lodsejere, 
infrastruktur og beskyttet natur. Projektet vil også kunne gennemføres omkostningseffektivt i 
henhold til de gældende tilskudsregler for EHFF finansierede vandløbsrestaureringsprojekter. 
 
Projektet vil kunne gennemføres med målopfyldelse på den del af vandområde o8451 der ligger 
nedstrøms den flisebelagte strækning.  
 
Den flisebelagte strækning strækker sig over ca. 3 km og ligger i begge vandområder. Det 
vurderes, at der med de nævnte virkemidler næppe vil kunne opnås målopfyldelse på den 
flisebelagte strækning. 
 
I det opstrøms liggende vandområde o4994 vil der kunne opnås målopfyldelse for smådyr og 
vandplanter, men det er tvivlsomt om der kan opnås fuld målopfyldelse for fisk idet den 
flisebelagte strækning vurderes at virke som en spærring. Den nuværende tilstand for fisk er 
imidlertid ukendt, så det er vanskeligt at vurdere en eventuel fremtidig målopfyldelse.  
 
Samlet set vurderes det at det beskrevne projekt vil medføre en stor forbedring i forhold til 
miljømålene i Lille Vejleå. 
 
Den flisebelagte strækning har imidlertid karakter af en rørlægning og har en spærrende effekt for 
opgang af fisk på samme måde som en rørlægning og strækningen vurderes at være den 
væsentligste enkeltårsag til at det er vanskeligt at opnå målopfyldelse i Lille Vejleå. Strækningen 
burde være udpeget som en rørlægning i vandplanerne. 
 
Det anbefales derfor kommunerne at overveje mulighederne for at få den flisebelagte strækning 
ind i vandplanerne som en rørlægning og efterfølgende ansøger om et projekt med åbning af 
rørlagte strækninger med efterfølgende hævning af bund og/eller genslyngning. 
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10. Kort 

 

 

Kort 1: Anlægsarbejder på st. 350-1150. Blå stiplet linje = skjulesten og grus. Grøn stiplet linje = 

Træplantning, som kommunen kan vælge at etablere for egne midler– eller alternativt søge om 

udskiftning af virkemidler. 
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Kort 2: Anlægsarbejder på st. 1400-1960. Blå stiplet linje = skjule sten og grus. Gule streger = 

gydebanker. Ved den blå cirkel udpumpes grundvand til åen i tørre perioder. Grøn stiplet linje = 

Træplantning og Rød cirkel = Overkørsel der skal repareres, er tiltag, som kommunen kan vælge 

at etablere for egne midler – eller alternativt søge om udskiftning af virkemidler.  
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Kort 3: Anlægsarbejder på st. 2350-3000. Blå stiplet linje = skjulesten og grus. Grøn stiplet linje = 

Træplantning, som kommunen kan vælge at etablere for egne midler. 

 

 

Kort 4: Anlægsarbejder på st. 5928-6752. Blå stiplet linje = skjulesten og grus. Gule streger = 

gydebanker. Hvid firkant = sandfang som kommunen kan vælge at etablere for egne midler. 
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Kort 5: Anlægsarbejder på st. 7940-8120. Blå stiplet linje = skjulesten og grus. Gule streger = 

gydebanker. 

 

 

Kort 6: Anlægsarbejder på st. 8350-8700. Gule streger = gydebanker. Mere groft substrat ved Pile 

Mølle ned til Motorvejen grus og skjulesten. 
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Kort 7: Anlægsarbejder på st. 9300-9680. Blå stiplet linje = skjulesten og grus. Gule streger = 

gydebanker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1 

Bygværker, tilløb, dræn og overkørsler 

 

Regulativ for Lille Vejle å, Kommunevandløb nr. 52, Høje-Taastrup Kommune, 1996. 

Placering af dræn- og spildevandsudløb samt åbne tilløb (synlige udløb på opmålingstidspunktet for 

regulativet) 
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Regulativ for Lille Vejle å, Kommunevandløb nr. 52, Ishøj Kommune, 1995. 
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Regulativ for Ll. Vejle å, Københavns Amt. Roskilde Amt, Udgivelsesår 1985, revideret 1995, med 
tillægsregulativ fra 2006. 

 

Broer og overkørsler 
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Dræn og spildevandsudløb 
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