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STRANDPARKEN

MED LANDSKABET « FOR BEFOLKMNINGEN

Input til feelles sagsfremstilling til kommunernes dagsordenspunkt om Strandparkens
budgetforslag 2024 — langsigtet investeringsplan

Resume

Strandparken 1/S drifter og vedligeholder hele Strandparken, og det indebarer stagrre udgifter at
vedligeholde Strandparkens infrastruktur og tekniske anleg efter over 40 ar i funktion, da der begynder at
veaere behov for starre renoveringer og udskiftninger pa de centrale klimasikringsanleeg samt gget drift og
vedligehold af infrastruktur, bygningsmasse samt malrettet naturpleje.

Der skal tages stilling til en langsigtet investerings- og vedligeholdelsesplan for Strandparkens bygveerker,
herunder model for indfasning af udgiften i budget 2024.

Strandparkens bestyrelse gnsker en beslutning om at fremskrive budgettet for 2024 med 25% og derefter
som normalt med den arlige prisindeksregulering i ejerkommunerne.

Sagsfremstilling

Med 43 ar gamle anleeg, nye helarsabne caféer og legepladser, stigende priser pa handveerksydelser og
materialer, gget brug af Strandparken og generelt hgjere krav fra brugere og ejerkommuner kan
Strandparken ikke lgfte opgaverne indenfor det givne budget, hvilket de senere ars regnskab har afspejlet.
Derudover har Strandparken I/S i de senere ar oplevet et stigende behov for sterre renoveringer og
udskiftninger pa de centrale klimasikringsanleeg, gget drift og vedligehold af infrastruktur og
bygningsmasse samt malrettet naturpleje.

Skiftende bestyrelser har lgbende veeret orienterede om situationen i Strandparkens gkonomi og forsggt at
tilvejebringe yderligere bidrag fra ejerkommunerne. Pa bestyrelsesmgadet den 7. december 2022 blev det
besluttet, at sekretariatet skulle indhente ekstern faglig bistand til en vurdering af tilstanden af de tekniske
anleeg, hvor de fleste stammer fra Strandparkens abning i 1980. Formalet var at fa etableret et solidt
beslutningsgrundlag for de kommende ars investeringer i og vedligeholdelse af de essentielle
klimasikringsanlaeg, veje og broer og andre kritiske bygvaerker til brug for budget 2024 og frem.
Beslutningsgrundlaget blev drgftet pa ekstraordineert bestyrelsesmade den 14. marts 2023. Jf. bilag 1 og 2.

@yet bidragsniveau fra 2024 og frem

Pa bestyrelsesmgadet den 7. december 2022 blev det besluttet, at sekretariatet udarbejder en 10-arig
investeringsplan, hvor budgettet haeves, sa Strandparkens kerneopgaver fortsat kan udfares, og de centrale
klimatekniske anleaeg ikke kommer i fare. Investeringsplanen er tilvejebragt pa baggrund af Rambglls
gennemgang af de tekniske anlaeg jf. bilag 2, samt sekretariatets gennemgang af behovet for
vedligeholdelse af bygningsmasse (mere end 30 stgttehuse) og inventar samt behovet for arealforvaltning
og bekaempelse af invasive arter som fx havtorn, tagrer og rynket rose - jf. bilag 3, samt nedenstaende
oversigt.

Oversigt over arlige udgifter

Infrastruktur og tekniske anlaeg (Rambgll rapport) 1.0 mio. kr.

Sikring af Strandparken mod nedbrud af vigtige anleeg 0.5 mio. kr.
(wget kassebeholdning)*

Avrealforvaltning og bygningsmasse (>30 stattehuse) 0.5 mio. kr.
Inflation og prisstigninger 0.6 mio. kr.
Samlet indtaegtsbehov 2.6 mio. kr.

* Sekretariatet vil forsgge at tilpasse udgifterne fremadrettet, sa der kan afseettes 0,5 mio. kr. om aret til at ege kassebeholdningen,
jf. revisionens anbefaling. Nar den anbefalede pulje/sikkerhed pa 2,5 mio. kr. til at deekke uforudsete udgifter og pludselig
opstéede nedbrud af de tekniske anlaeg, er naet, kan denne udgift bortfalde igen.

Pa baggrund af Rambglls gennemgang og det forventede behov for investering i arealforvaltning og
bygningsmasse samt ekstra udgifter til drift, grundet stigende inflation, er det sekretariatets vurdering, at



det vil kraeve en ggning af kommunernes bidrag pa 25% for at opretholde anleeggenes funktion og sikre, at
budgettet er i balance.

Hvis der ikke tilvejebringes en indtaegtsstigning pa de foreslaede 25 %, er det sekretariatets vurdering, at
det vil have markbare konsekvenser for drift -og serviceniveauet i Strandparken og der kan derudover
opsta nedbrud af de essentielle klimaanlaeg, hvis de ikke rettidigt vedligeholdes.

Strandparkens bestyrelse valgte pa det ekstraordineere bestyrelsesmgde den 14. marts 2023 at indstille en
ggning af kommunernes bidrag pa 25%. jf. bilag 1. Budget 2024 vedlaegges jf. bilag 4. Der vedlegges
endvidere oversigt over interessenternes indbetalinger jf. bilag 5 og 6.

Lovgrundlag

Pkonomi
Budgetagningen med 25% er skitseret i nedenstaende tabel for de enkelte kommuner.

Specifikation (budget) 2023 og forgget bidrag i 2024

Alle belgb er excl. moms og i 1.000 kr.

2023 vedtaget budget 2024 budget forgget med 25%
Ord. Projekt | Bidrag Ord. Projekt | Bidrag
Fordeling af drift og anleeg Interessenter Bidrag | midler ialt Bidrag | midler i alt

drift anlag

14% Hvidovre kommune 1.269 1.269 [ 1.645 " 1.645

22% 25% Brondby kommune 1.994 425| 2419 2586 425( 3.011

22% 25% Vallensbak kommune | 1.994 425| 2419 2586 425( 3.011

22% 25% Ishgj kommune 1.994 425| 2419 2586 425( 3.011

20% 25% Greve kommune 1.813 425| 2238 2351 425( 2.776

100% 100% lalt 9.063| 1.700| 10.763[ 11.753 [ 1.700 [ 13.453

* 2023 budget er det godkendte ordinaere budget, hertil kommer den godkendte ekstrabevilling pa samlet 560.000kr. fra 4
kommuner

Indstilling/Beslutningspunkter
Sagen bliver behandlet i

- @konomiudvalget og kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune
- @konomiudvalget og kommunalbestyrelsen i Brendby Kommune
- @konomiudvalget og byradet i Vallenshaek Kommune

- @konomiudvalget og byradet i Ishgj Kommune

- @konomiudvalget og byradet i Greve Kommune

Strandparken 1/S indstiller:
- Atejerkommunens bidrag gges med 25% i 2024 og derefter reguleres bidraget arligt med den
normale prisindeksregulering.

Bilag

Bilag 1 - Referat fra Strandparkens bestyrelsesmgde d. 14. marts 2023 -punkt om budgetforslag 2024 —
langsigtet investeringsplan

Bilag 2 - Rambgll Tilstandsregistrering og investeringsplan

Bilag 3 - Forventede ggede udgifter for budget 2024

Bilag 4 - Udgiftsbaseret budget 2024

Bilag 5 - Specifikation (budget) af indbetalinger drift og masterplan

Bilag 6 - Samlet interessentbetaling for 2024
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Referat fra bestyrelsesmgde i Strandparken

Tirsdag den 14. marts 2023 kl. 16

Uddrag fra godkendt referat

Budgetforslag 2024 — Langsigtet investeringsplan

Beslutningstema

Der skal tages stilling til en langsigtet investering- og vedligeholdelsesplan for Strandparkens bygveerker,
herunder model for indfasning af udgiften i budget 2024

Sagsfremstilling

Med 43 ar gamle anlaeg, nye helarsabne caféer og legepladser, stigende priser pa handvaerksydelser og
materialer, @get brug af Strandparken og generelt hgjere krav fra brugere og ejerkommuner har
Strandparken sveert ved at lgfte opgaverne indenfor det givne budget, hvilket de senere ars regnskab har
afspejlet. Derudover har Strandparken 1/S i de senere ar oplevet et stigende behov for sterre
renoveringer og udskiftninger pd de centrale klimasikringsanleeg samt eget drift og vedligehold af
infrastruktur, bygningsmasse samt malrettet naturpleje.

Skiftende bestyrelser har Igbende veeret orienterede om situationen i Strandparkens gkonomi og fors@gt
at tilvejebringe yderligere bidrag fra ejerkommunerne. P& bestyrelsesmgdet den 7. december 2022 blev
det besluttet, at sekretariatet skulle indhente ekstern faglig bistand til en vurdering af tilstanden af de
tekniske anlaeg, hvor de fleste stammer fra Strandparkens abning i 1980. Formalet var at fa etableret et
solidt beslutningsgrundlag for de kommende ars investeringer i og vedligeholdelse af de essentielle
klimasikringsanleeg, veje og broer og andre kritiske bygveerker til brug for budget 2024 og frem.
Beslutningsgrundlaget skulle draftes pa ekstraordinzert bestyrelsesmgde i februar 2023, som blev
udskudt til den 14. marts 2023.

Renoverin inv ringsplan fra Rambagll

Rambagll har i februar maned 2023 gennemgaet anlaeg og infrastruktur i Strandparken. Efterfalgende har
de udarbejdet en tilstandsanalyse og beskrevet behovet for reparationer og udgifter i en 10-arig
renoverings- og investeringsplan. Bygningsmassen og inventar, dvs. stgttehuse, toiletbygninger,
materielgard og rekreative anleeg i Strandparken er ikke en del af gennemgangen eller Rambaglls
renoveringsplan, og de kommende ars renovering af disse indgar saledes ikke i rapporten.

Pa baggrund af gennemgangen har Rambegl oplistet 3 scenarier for en fremtidig renoverings- og
investeringsstrategi for Standparkens kritiske infrastruktur:
e Scenarie 1 er en minimumslgsning, hvor der kun foretages det mest nadtgrftige vedligehold, nar

krav til funktion og sikkerhed ikke er opfyldt, og udgiften herfor estimeres til 5,9 mio. kr.

« Scenarie 2 indebeerer, at der Igbende vedligeholdes og foretages nedvendige udskiftninger, som
sikrer, at Strandparkens bygvaerker ikke forfalder, og udgiften estimeres her til 9,65 mio. kr.

e Scenarie 3 er den dyreste Igsning, hvor bygvaerkerne repareres og skiftes i god tid, inden de er i
vaesentligt forfald, hvilket sikrer, at Strandparken hele tiden star vedligeholdt, og udgiften estimeres

her til 29,1 mio. kr.

Rambgll fremleegger gennemgangen af de tekniske anleeg, samt de tre scenarier pa bestyrelsesmadet.



Uddrag fra godkendt referat BILAG: 1

Den opsamlende rapport med investeringsplan er vedlagt som bilag. (Bilag 4)

Sekretariatet vurderer, at scenarie 2 er den mest fornuftige renoverings- og investeringsplan at ga videre
med, da den tager hand om skader og nedslidning, som det opstar, og dermed sikrer at anleeggene er i
forsvarlig stand og fuldt funktionsdygtige.

> . . fra 2024 oq f

Pa bestyrelsesmgdet den 7. december 2022 blev det besluttet, at sekretariatet udarbejder en sag vedr.
trappemodel, hvor budgettet haeves, sa Strandparkens kerneopgaver fortsat kan udfgres, og de centrale
klimatekniske anlaeg ikke kommer i fare. Denne indstilling er tilvejebragt pa baggrund af Rambglls
gennemgang af de tekniske anlaeg samt sekretariatets gennemgang af behovet for vedligeholdelse af
bygningsmasse (mere end 30 stgttehuse) og inventar samt behovet for arealforvaltning og bekeempelse
af invasive arter som fx havtorn, tagrer og rynket rose - jf. bilag 5 samt nedenstaende oversigt.

Infrastruktur og tekniske anlaag (Rambagill 1.0 mio. kr.
rapport)

Sikring af Strandparken mod nedbrud af 0.5 mio. kr.
vigtige anlaeg (sget kassebeholdning)

Arealforvaltning og bygningsmasse (>30 0.5 mio. kr.
stottehuse)

Inflation og prisstigninger 0.6 mio. kr.
Samlet indtagtsbehov 2.6 mio. kr.

Pa baggrund af Rambglls gennemgang og det forventede behov for investering pa arealforvaltning og
bygningsmasse samt ekstra udgifter til drift grundet stigende inflation, er det sekretariatets vurdering, at
det vil kreeve en ggning af kommunernes bidrag pa 25% for at opretholde anleeggenes funktion og sikre,
at budgettet er i balance. Sekretariatet vil forsgge at tilpasse udgifterne fremadrettet, sa der kan afseettes
0,5 mio. kr. om aret til at gge kassebeholdningen, jf. revisionens anbefaling. Nar den anbefalede
pulje/sikkerhed pa 2,5 mio. kr. til at deekke uforudsete udgifter og pludselig opstadede nedbrud af de
tekniske anlaeg, er naet, kan denne udgift bortfalde igen.

Der kan veaelges forskellige indfasningsmodeller af fremskrivningen pa 25%, og sekretariatet har
beskrevet tre forskellige modeller med indfasning over hhv. 1, 2 og 3 ar.

¢ Model 1: budgettet for 2024 fremskrives med 25% og derefter som normalt med den arlige
prisindeksregulering (bilag 6)

* Model 2: budgettet for bade 2024 og 2025 fremskrives med 12,5% (trappemodel pa i alt 25 %) og
derefter som normalt med den arlige (bilag 7) prisindeksregulering

¢ Model 3: budgettet for 2024 fremskrives med 9% og i 2025 fremskrives det med 8% og i 2026
fremskrives det med 8% (trappemodel pa i alt 25 %) og derefter som normalt med den arlige
prisindeksregulering (bilag 8)

Oversigt over interessenternes indbetalinger for alle tre modeller for budget 2024 er vedlagt som bilag -
bilag 6,7 og 8).



Uddrag fra godkendt referat BILAG: 1

Det er kun model 1, som tilvejebringer den ngdvendige finansiering allerede fra 2024. Veelges model 2
eller 3, vil der skulle foretages en prioritering og udskydelse af vigtige investeringer og vedligehold til
2025 og evt. 2026 (model 3).

Set i lyset af Strandparken I/S' nuvaerende gkonomiske situation, samt at der fortsat ikke er klarhed over,
hvor mange projekter og hvilke projekter der sgges gennemfart som led i moderniseringsprogrammet,
foreslas at fortseette med en reduceret pulje til fysiske udviklingsprojekter i 2024. Der er derfor afsat
800.000 kr. pa budget 2024 til puljen for anlaeg og projektmidler. De resterende 900.000 kr. overferes
saledes til driftsbudgettet.

Niveauet for puljen til anleeg og projektmidler i 2025 tages der stilling til i Igbet af 2024 i forleengelse af at
indholdet i det kommende moderniseringsprogram bliver udfoldet.

P& baggrund af bestyrelsens beslutning pa bestyrelsemgdet eftersendes tilpasset budgetbilag for budget
2024 samt udkast til feelles sagsfremstilling til kommunerne. Det fremsendes inden den 1. april, sa det
kan indga i kommunernes ordinaere budgetproces.

DKONOMI

alle tre modeller kreever en gget finansiering fra Strandparkens ejerkommuner, som vil skulle indga
i deres budgetleegning for 2024.

SEKRETARIATET INDSTILLER,

at bestyrelsen godkender model 1, da det er den eneste, som fra 2024 tilvejebringer den
ngdvendige finansiering. Veelges model 2 eller 3, vil en eller flere investeringer/udgiftsposter
skulle udskydes 1-2 ar.

1. budgettet for 2024 fremskrives med 25% og derefter som normalt med den arlige
prisindeksregulering, samt at beslutningen sendes til behandling i ejerkommunerne.

2. budgettet for bade 2024 og 2025 fremskrives med 12,5% (trappemodel i alt 25 %) og derefter
som normalt med den arlige prisindeksregulering, samt at beslutningen sendes til behandling i
ejerkommunerne.

3. budgettet for 2024 fremskrives med 9% og i 2025 fremskrives det med 8% og i 2026
fremskrives det med 8% (trappemodel for i alt 25 %) og derefter som normalt med den arlige
prisindeksregulering, samt at beslutningen sendes til behandling i ejerkommunerne.

BESLUTNING

Bestyrelsen draftede oplaeg om tilstandsregistrering samt investeringsplan for Strandparken og
besluttede at tilireede sekretariatets indstilling om at godkende model 1, som anbefales til politisk
vedtagelse i ejerkommunerne.

Bestyrelse og sekretariat er blevet inviteret til at praesentere investeringsbehov og plan for Greves
Jkonomiudvalg den 8. maj 2023. Sekretariatet star for preesentationen, mens formandskabet
deltager og kan indga i drgftelserne.
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BILAG:

Rambgll - Tilstandsregistrering og investeringsplan 2023

1. Indledning

I/S Strandparken har rekvireret Rambgll til at gennemfgre en tilstandsregistrering af udvalgte
anlaeg i strandparken og p& den baggrund opstille et forslag til investeringsplan.
Dette dokument sammenfatter de gjorte registreringer, renoveringsforslag og prisoverslag.

Opgaven omfatter fglgende anlaeg:
e Asfalterede veje og stier: I alt ca. 2,3 km vej med offentlig trafik, 2500 m?2 P-pladser og
14,3 km stier
e 8 broer
e 12 pumpestationer til spildevand
e 6 sluser (der ogsa inkluderer broanlaeg)
e 4 overlgbsbygvaerker/spuns

Det skal bemaerkes at strandparken ogsa indeholder andre anleeg end de her behandlede. Specielt
de mere end 30 bygninger af forskellig art vil kraeve betydelige istandseettelser og opgraderinger i
de kommende 3r.

Investeringsplanen skal daekke 10 &r og skal daekke investeringsbehov i henhold til tre alternative
scenarier:
1. Reparer kun det der ikke kan vente
Skader udbedres nar krav til funktion og sikkerhed ikke er opfyldt, eller m& forventes at
ophgre med at vaere opfyldt inden for ca. et ar.
Det skal pointeres at hvis man fglger dette scenarie, ma det forudses at driftsudgifterne
(som ikke er indregnet i scenarierne) stiger markant, idet behovet for akut vedligehold vil
vokse, ligesom der er en risiko for at dele af anleegget ma spaerres af ved akut opstdet
skade.
2. Reparer nar behov konstateres
Skader udbedres ndr det ma forudses at kravene til funktion og sikkerhed ikke vil vaere
opfyldt efter 3-5 3r.
3. Udfgr proaktiv opgradering
Der udfgres en opgradering af anlaeg der ikke kan forventes at opfylde kravene til
funktion og sikkerhed i minimum 10 &r uden stgrre renoveringsarbejder.
Dette scenarie giver den hgjeste (om end ikke 100%) sikkerhed mod uvarslede nedbrud,
men er ogsa markant dyrere end de gvrige.

Drift, dvs. mindre vedligeholdsopgaver, renhold og andre arbejder der udfgres pa rutinemaessig
basis, er ikke omfattet.

2. Metode og omfang

Gennemgangen er et visuelt eftersyn af tilgaengelige konstruktionsdele. Det omfatter ikke
prgvning eller anden form for tekniske undersggelser. Eftersynet udfgres efter principperne i
galdende vejregler for generaleftersyn af broer, men tilpasset karakteren af de konkrete anlaeg.

For tekniske anlaeg (slusemekanik og styring, pumper, elskabe og lignende) indgar ikke
funktionstjek, men en visuel vurdering af tilstanden i det omfang det kan ggres uden szerlige

adgangsforanstaltninger.

Priserne for investeringsbehov er baseret pd grove overslag, der ma forventes at veere forbundet
med en vis usikkerhed.
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Rambgll - Tilstandsregistrering og investeringsplan 2023

For slusernes vedkommende har vi fra I/S Strandparken modtaget oplysninger om udgifter til
serviceentreprengr og de arbejder denne anbefaler.

Ligeledes har vi for pumpestationerne modtaget oplysninger om faktiske priser pa udskiftning af
pumper, styring og brgnddaeksler.

Disse modtagne oplysninger har vi brugt uaendret i investeringsplanen og har ikke foretaget en
selvstaendig vurdering af dem.

For sluserne har vi omregnet serviceentreprengrens forventninger til reparationsbehov sammen
med vores egne skgn over behov for betonreparationer til en fast arlig udgift i alle ti ar i alle tre
scenarier.

For alle gvrige anlaeg indgdr kun udgifter til udbedring af de skader der kan konstateres pd
nuvaerende tidspunkt. Dvs. udgifter til udbedring af skader der forventeligt opstar i fremtiden,
men som der p.t. ikke er nogen tegn pa, indgar ikke.

Anlzeggene og deres tilstand og investeringsbehov er registreret i
infrastrukturforvaltningssystemet SMART, som Strandparken benytter i forvaltningen af
anlaeggene. Tilstandsrapporter for de enkelte anlaeg og oversigter over budgetbehov genereres fra
SMART.

3. Forudseaetninger

3.1 Generelt

Det forudseettes generelt at krav til funktion og sikkerhed af de enkelte anlaeg skal vaere opfyldt
til enhver tid. Afhaengigt af forudsaetningerne i de tre i indledningen naevnte scenarier accepteres
dog at ikke alle funktionskrav er 100% opfyldt til enhver tid.

3.2 Sluser

Sluserne er en vital del af stormflods- og skybrudssikringen. Derfor er der lovbestemte hgje krav
til driftssikkerheden af disse anlaeg.

For sluserne udfgres der rutinemaessigt service og vedligehold ved eksternt servicefirma med
henblik pd at sikre s& hgj driftssikkerhed som muligt. Denne service forudsaettes at blive
gennemfgrt uaendret i alle tre scenarier inden for driftsbudgettet.

3.3 Overfaldsbygveerker/spuns
Disse bygvaerker indgar ligesom sluserne i at kontrollere vandstanden. Derfor kan man heller ikke
nedprioritere vaesentlige arbejder pa disse, og gkonomien i de tre scenarier er derfor nasten ens.

3.4 Pumpestationer

Pumpestationerne er vigtige for hver enkelt servicebygning, men samlet set er de ikke vitale pd
samme made som sluser og spuns. Det accepteres at der kan opsta svigt af en pumpestation med
det resultat at faciliteter i et omrdde ma lukke i en kort periode.

4. Anlaeggenes tilstand og udbedringsforslag

I det fglgende gives et overordnet overblik over tilstanden af de enkelte anlaegstyper.

4.1 Asfalterede veje, stier og P-pladser (16,5 km (55.000 m2) vej og sti, 2500 m2 P-
pladser)

Den helt dominerende skadetype er revner og buler i asfaltbelaegningen fordrsaget af rgdder fra

neaertstdende havtorn, som illustreret i Figur 1. Vi har generelt forudsat folgende udbedring:
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Scenarie 1: Lokal lapning eller udskiftning af slidlag

Scenarie 2: Lokal lapning eller udskiftning af slidlag suppleret med etablering af rodbarriere
Scenarie 3: Total udskiftning af stibelaegning inkl. baerelag pd de udsatte steder, og etablering af
rodbarriere.

Figur 1 Typisk skadebillede hvor rgdder har gdelagt stibelaegningen

I scenarie 2 er regnet med i alt 1.500 m rodbarriere og 4.500 m2 nyt slidlag samt lapning af ca.
100 m? slidlag til i alt ca. 3,5 mio. kr.

4.2 Broer (8 stk.)
De otte broer fordeler sig pa tre lave broer og 5 hgje broer, alle bygget i tree.

Broerne er generelt maerket af alderen, og der optreeder rddskader og forskellige mindre defekter
i varierende omfang.

4.2.1 De lave broer

De tre lave broer vil med en begreenset indsats kunne holde minimum 10 &r. Det drejer sig typisk
om udskiftning af enkelte treeelementer, bolte og beslag. Nogle pzele i vand har overfladiske
radangreb, som udvikles langsomt. Enkelte peele har lidt dybere r&dangreb, som vil kreeve
indgriben.
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Figur 2 Fiskebroen, en af de lave broer. Rustne beslag og manglende mgtrik.
Nogle pzle lider af begreensede rddangreb omkring vandlinjen.

Vi har generelt forudsat fglgende udbedring:

Scenarie 1: Udskiftning af radne raekveerkselementer og daekplanker samt rustne beslag
Scenarie 2: Som i scenarie 1, men i noget stgrre omfang

Scenarie 3: Som i scenarie 2, men i noget stgrre omfang, ogsa inkl. udskiftning af enkelte pzle.

I scenarie 2 er regnet med arbejder for i alt ca. 200.000 kr.

4.2.2  De hgje broer
De fem hgje broer har en mere kompleks opbygning. De har alle det samme overordnede design,
illustreret ved Jaegerbro i Figur 3.

Ud over forskellige mindre radskader og korrosion pa stdlbeslag er der to emner der bgr
undersgges naermere:

A. Et dybt rddangreb pa et af de baerende skraben pa Jaegerbro og pa en af de nedre
tvaerbjleelker pd Grgnnebro giver anledning til bekymring for baereevnen og bgr absolut
undersgges naermere i den naermeste fremtid.

B. Udbredte radangreb i oversiden af de baerende lzengdebjzelker i limtree p& mange af
broerne. Disse skader er ikke akut bekymrende mht. baereevnen, men
langtidsholdbarheden er markant forringet.

Vi anbefaler at der snarest gennemfgres et saereftersyn med det formal naarmere at afdaekke
skadernes omfang og deres betydning for baereevne og holdbarhed.

Vi har generelt forudsat fglgende udbedring (som kan aendres efter ovennavnte seaereftersyn):
Scenarie 1: Udskiftning af rddne raekveerkselementer og daekplanker samt rustne beslag
Scenarie 2: Forsteerkning/reparation af bjeelker med lokale rddskader, udskiftning af svaert
radangrebne traestolper i underbygningen samt diverse mindre arbejder.

Scenarie 3: Total udskiftning af fire ud af de fem broer, idet Hyldebro umiddelbart forekommer at
veere i bedre stand end de gvrige.

I scenarie 2 er regnet med arbejder for i alt ca. 1.100.000 kr.
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Figur 3 Jaegerbro. De fem hgje broer har alle samme generelle design

Figur 4 Jaegerbro. Sveer radskade i et af de beaerende skrdben
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Figur 6 Grgnnebro. Ra&dskade i oversiden af baerende limtraesbjalke lige under deekplankerne

4.3 Pumpestationer til spildevand (12 stk.)

Der er generelt en pumpestation ved hver bebyggelse i Strandparken. Hver station bestar af en
brgnd hvori der er monteret en pumpe, og et elskab der indeholder strgmforsyning og styring.
Vi har fra I/S Strandparken modtaget konkrete erfaringspriser for udskiftning af hhv. pumpe,
styring/elskab og brenddaeksel med lem, idet man pa nogle pumpestationer har udskiftet disse
dele.

Generelt har pumperne vaeret daekket af vand, sd vi har ikke kunnet inspicere dem. Vi har
antaget at hvis styring og elskab er udskiftet, er pumpen ogsa udskiftet.

Den generelle fysiske tilstand af brgnde, styr for pumper, daeksler, elskabe mv. er god.
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06/02/2023 15:13

Figur 7 Foto ned i brgnd. Selve pumpen er neddykket

Figur 8 Ny styring i nyt elskab

I scenarie 3 har vi forudsat at de pumper mv. der ikke er udskiftet i nyere tid, bliver udskiftet
inden for en kort arraekke.

Vi har generelt forudsat fglgende udbedring:

Scenarie 1: Mindre vedligehold af meget begraenset omfang

Scenarie 2: Mindre vedligehold af meget begraenset omfang

Scenarie 3: Udskiftning af de pumper, styring og elskabe der ikke allerede er udskiftet.

I scenarie 2 er kun regnet med smaarbejder for i alt ca. 3.000 kr., mens udskiftningen i scenarie
3 er sat til ca. 700.000 kr. for 7 pumper med styring og elskab.
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4.4 Sluser (6 stk.)

Sluserne er generelt betonbygvaerker, der desuden har funktion som bro for veje og stier.
Vandstanden kontrolleres ved lodrette sluseporte, der kan abne og lukke ved hjeelp af hydraulik
og automatisk styringselektronik.

Figur 9 Hundige sluse

Betonbygvaerkerne er generelt ldet, og der ses mange tilfaelde af fine revner med hvide
udfzeldninger. Vi skgnner dog at det i mange ar primaert vil vaere et sestetisk problem, og af
hensyn til slusernes funktion forventer vi kun begraenset behov for stgrre reparationsarbejder
inden for de betragtede 10 3r.

Som naevnt i afsnit 3.2 forudsaettes den faste vedligeholdsrutine at fortssette uaendret i alle tre
scenarier.

Vi har forudsat at der ud over driftsarbejderne vil vaere behov for mindre reparationsarbejder,
som vi har skgnnet til 20.000 kr. om &ret pr. sluse.

Desuden har vi fra 2026 indregnet 15.000 kr. om &ret pr. sluse i scenarie 2 og 3 til daekning af
betonreparationer der matte blive ngdvendige.

Dvs.:

Scenarie 1: Drift og vedligehold iht. geeldende praksis plus et mindre belgb til ad hoc reparationer
Scenarie 2: Som scenarie 1 plus et belgb til ad hoc reparationer

Scenarie 3: Som scenarie 2 plus udskiftning af spuns ved to sluser.

Reparationer svarende til scenarie 2 er sat til i alt ca. 2 mio. kr. for alle 10 ar tilsammen.
4.5 Overlgbsbygvaerker/spuns (4 stk.)

Disse bygvaerkers hovedbestanddel er en stalspuns, der kontrollerer vandstanden. Det er for
denne funktion vigtigt at spunsen er intakt og taet.
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Figur 10 Spuns ved Lille Vejle Sg

Spunsen er generelt meget korroderet, og vi har vurderet at den eneste realistiske udbedring er
at udskifte spunsen.

Ved samme lejlighed bgr det undersgges om den nuvaerende topkote ogsa er den der skal geelde i
fremtiden. I forbindelse med udskiftning af spunsen er det - inden for visse rammer - naesten
omkostningsfrit at give den en anden topkote. Hvis topkoten skal veere vaesentligt hgjere, vil det
formentlig ogsa vaere ngdvendigt at gge leengden af spunsen, hvilket naturligt vil medfgre hgjere
omkostninger.

Ved Brgndby havn er der et stykke spuns der ikke er en del af vandspejlsreguleringen, men som

baerer en bade-/bddebro. Denne spuns er totalt gennemtaeret foroven og er ikke en sikker
underbygning for broen. Derfor skal enten broen nedlaegges eller spunsen udskiftes.

| |b.~ o a-n ol Lidd

9 29 n80 0

Figur 11 Spuns (gennemtaeret) og bro ved Brgndby Havn

Vi har forudsat fglgende arbejder:
Scenarie 1: Udskiftning af ca. 140 m spuns. Fjernelse af 12 m spuns og bro ved Brgndby Havn.
Scenarie 2: Udskiftning af ca. 140 m spuns og af 12 m spuns og bro. Diverse mindre arbejder.
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Scenarie 3: Udskiftning af ca. 140 m spuns og af 12 m spuns og bro. Diverse mindre arbejder.
I scenarie 2 er regnet med arbejder for i alt ca. 2.800.000 kr.

5. Investeringsplan, gkonomi

Med udgangspunkt i scenarie 2 er vi ndet frem til et behov pa ca. 10 mio. kr. ekskl. moms til
renoveringsarbejder pd de undersggte anlaeg.

Den samlede gkonomi for de tre scenarier i 10 ar, fordelt pa bygvaerkstyper er som fglger:

Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3
Veje og stier 1.150.000 3.500.000 12.600.000
Broer 880.000 1.300.000 10.000.000
pumpestationer 3.000 3.000 700.000
sluser 1.400.000 2.050.000 3.000.000
overlgbsbygvaerker/spuns 2.475.000 2.800.000 2.800.000
| alt 5.908.000 9.653.000 29.100.000

Tabel 1 Oversigt over gkonomien i de tre scenarier, opdelt efter bygveerkstyper

Mange arbejder behgver ikke udfgres meget snart, og det er derfor muligt at fordele udgifterne
over en arraekke.

Nedenstdende Figur 12 viser en mulig fordeling af udgifterne i scenarie 2.

“00" PKr. Langtidsbudget
2,130
1,545
1393 1,310
L1l 1,057
437
310
210 210
Periode
T T T T T T T T T —

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Figur 12 Mulig fordeling af udgifterne i scenarie 2 over 10 &ri 1.000 kr.
2023 er medtaget i investeringsplanen da der er konstateret nogle elementer der bgr udbedres i indeveerende &r.
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Bilag 1
Liste og kort over de undersggte anlag
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Undersggelsen daekker fglgende anlaeg i I/S Strandparken:

Veje og stier (asfaltbelagte)

01. Hundige Havnevej/cykelsti + p-arealer
02. Sti fra Lynghuse til Pilehuse

03. Sti fra Pilehuse til Stenhuse

04. Cykelsti Skovvej / p-areal Stenhuse
05. Sti fra Skovvej til Vallensbaek Havnevej
06. Vallensbaek Havnevej + cykelsti + p-arealer
07. Tangstien

08. Sivstien

09. Sti fra Tanghuse til Greannehuse

10. Brgndby Havnevej + cykelsti

11. Pilestien

Broer

. Fiskebroen
. Jaegerbro

. Pilebro

. Skovbroen
. Strandbro
. Grgnnebro
. Gyvelbro

. Hyldebro

ONOUDA WN B

Pumpestationer

01. Pumpestation Seaelhuse
02. Pumpestation Klithuse
03. Pumpestation Lynghuse
04. Pumpestation Pilehuse
05. Pumpestation Skovhuse
06. Pumpestation Stenhuse
07. PumpestationTanghuse
08. Pumpestation Grgnnehuse
09. Pumpestation Gyvelhuse
10. Pumpestation Hyldehuse
11. Pumpestation Holmehuse
12. Pumpestation M3gen

Sluser

. Hundige Sluse (Lyngbroen)
. Lille Vejlesg sluse

. Jeegersg Sluse og sleebested
. Store Vejled Sluse

. Vallensbaek Sluse

. Brgndby Sluse

AU WN B

Overlgbsbygvaerker og spuns

1. Overlgbsbygveerk/spuns v. Lille Vejle Sg

2. Spuns Lille Vejle Sg

3. Overlgbsbygvaerk/spuns St. Vejled/Jeegersg
4. Spuns/traebro f. Brgandby Havn

Doc ID RDK2023N00112-RAM-RP-00066 / Version 4.0 13/14



Rambgll - Tilstandsregistrering og investeringsplan 2023 B I LAG . 2
.

Nedenst8ende kort giver et indtryk af hvordan anlaeggene er fordelt over Strandparken (klip fra forvaltningssystemet SMART).

Y

Brendby

=151 Strand [
Vallensbaek! . ?

Strand

. Vej/sti (forlgb markeret med farvet streg) . Bro . Pumpestation . Sluse . Overlgbsbygvaerk/spuns
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Forventede ggede udgifter for 2024

Infrastruktur og tekniske anlaeg (Rambgll rapport)

Det indebeerer stgrre udgifter at vedligeholde Strandparkens infrastruktur og tekniske anleeg
efter 43 ar i funktion, da der begynder at veere behov for starre renoveringer og udskiftninger
pa de centrale klimasikringsanlaeg og infrastrukturen. (sluser, overlgbsbygveerker,
pumpestationer til spildevand, broer, asfalterede veje og p-pladser)

Estimeret gennemsnitlig gget udgift 1 mio. kr.

Midler til at gge kassebeholdning

Strandparkens kassebeholdning kan anvendes til uforudsete udgifter og pludseligt opstaet
nedbrud pa essentielle klimasikringsanleeg.

Strandparkens revisor BDO har vurderet at kassebeholdningen i Strandparken I/S er lav og
bar gges til ca. 2,5 mio. kr.

Estimeret arligt belgb til at @ge kassebeholdningen indtil malsaetningen er naet 0,5 mio. kr.

Arealforvaltning og bygningsmasse

Med helarsabne caféer og flere brugere af Strandparken er der gget slid af bygningsmasse
og inventar, dvs. stattehuse, toiletbygninger, materielgard og rekreative anleeg. Derudover
har anleeggene en alder hvor renoveringsbehovet er stigende.

Ligeledes er der en forventet gget udgift til bekeempelse af problemarter og invasive arter,
som fx havtorn, tagrer og rynket rose som spreder sig i Strandparken, samt malrettet
naturpleje med gget hgslaet/greesning og oprensning af vandhuller.

Estimeret gennemsnitlig gget udgift 0,5 mio. kr.

Inflation og prisstigninger

De sidste 3 ars regnskab har vist at indteegterne ikke har staet mal med udgifterne i
Strandparken. Dette er yderligere forsteerket af det seneste ars hgje inflation som rammer
Strandparken hardt, da handvaerker- og entreprengrudgifter, materielindkab og energi udgar
en stor del af Strandparkens udgifter.

Estimeret gget udgiftsniveau grundet prisstigninger 0,6 mio. kr.

Samlet indteegtsbehov

Baseret pa de seneste ars erfaringer og forventninger til nye investeringer pa anlaeg og areal er
det sekretariats vurdering at der sdledes mangler 2,6 mio. kr. i 2024 budgettet, for at undga
massive serviceforringelser og sikring af den fortsatte vedligeholdelse af de essentielle anleeg.
2,6 mio. kr. svarer til en 25 % stigning af bidraget fra ejerkommunerne.



Udgiftsbaseret budget 2024 - Budget fremskrevet med 25%

. Regnskab Budget Budget
Udgiftsbaseret budget/regnskab 2022 2023 2024
Prisniveau (Igbende priser)

DRIFTSINDTAGTER

Interssent betaling m.m.

Indbetalinger fra interessenter 10.486.712 10.762.515 13.453.144
@vrige indtegter 663.040 205.000 205.000
Renter af likvide aktiver m.m. -31.094 -50.289 -61.250
Driftsindteegter i alt 11.118.658 10.917.226 13.596.894
DRIFTSUDGIFTER

Lgnninger

Driftsafdelingen 3.689.662 3.228.000 3.320.000
Driftleder 203.400 308.000 308.000
Administration og Sekretariatsafd. 280.000 289.000 289.000
@vrige personale tgj m.m. 37.862 41.000 41.000
Lenninger i alt 4.210.924 3.866.000 3.958.000
Udagifter til vedligeholdelse

Bygninger og materiel 2.011.385 1.743.000 2.500.000
Vedligeholdelsesudgifter 2.772.569 1.870.000 3.500.000
Livredningstjenesten 476.597 513.000 513.000
Maskiner 655.399 308.000 308.000
Vedligeholdelse m.v. i alt 5.915.950 5.434.000 6.821.000
Pulje til bygninger og bygveerk (Projektmidler) 530.056 500.000* 1.700.000
Administrative omkostninger

Skatter og afgifter 11.217 21.000 21.000
Bestyrelse 13.375 10.000 10.000
Reprasentation 0 10.000 10.000
Revision og regnskab 38.000 41.000 41.000
Forsikring 87.304 133.000 133.000
Advokat 10.000 26.000 26.000
Informationsmateriale 50.280 205.000 205.000
@vrige omkostninger 224533 103.000 103.000
Administrative omkostninger i alt 434.709 549.000 549.000
Driftsudgifter i alt 11.091.639 10.349.000 13.028.000
Ekstraordinzre poster

Driftsover-/underskud 27.019 568.226 568.894

*Der var oprindeligt afsat 1.7 mio. kr. til projekter i 2023, men grundet trang gkonomi er belgbet reduceret til

500.000 kr., og de resterende midler omfordelt pa driftsposterne.
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Specifikation (budget) af indbetalinger i 2022, 2023 og 2024

Alle belgb er excl. moms og i 1.000 kr.

2022 budget 2023 budget 2024 budget

Ord. Projekt | Bidrag Ord. Projekt | Bidrag Ord. Projekt | Bidrag
Interessenter Bidrag | midler i alt Bidrag | midler i alt Bidrag | midler i alt
Hvidowre kommune [ 1.230 " 1230 1.269 1269 1.645 " 1645
Brendby kommune [ 1.933[ 425 2358 1.994 425| 2419 2586 425 3.011
Vallensbaek kommune | 1.933[ 425 2.358| 1.994 425| 2419 2586[ 425[ 3.011
Ishgj kommune [ 1933 425 2358 1.994 425| 2419 2586 425 3.011
Greve kommune [ 1757 425 2182| 1813 425| 2238[ 2351 425 2776
I alt 8.787 | 1.700[ 10.487| 9.063| 1.700| 10.763[ 11.753 ] 1.700 [ 13.453

* 2023 budget er det godkendte ordinaere budget, hertil kommer den godkendte ekstrabevilling pa samlet 560.000kr.



Samlet interessentbetaling for 2024 - Budget fremskrevet med 25%
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Interessenter 01.01 01.04 01.07 01.10 lalt
Hvidovre kommune 411.360 411.360 411.360 411.360 1.645.440
Brgndby kommune 752.673 752.673 752.673 752,673 [  3.010.692
Vallenshaek kommune 752.673 752.673 752.673 752673 [ 3.010.692
Ishgj kommune 752.673 752.673 752.673 752673 [  3.010.692
Greve kommune 693.907 693.907 693.907 693.907 [ 2.775.629
3.363.286 3.363.286 3.363.286 3.363.286 13.453.144
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