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                                                                                                                                                               Bemat 27/11 2022 

Status på projekter under ”Pulje til natur, oaser og træer” 
 

Helårs-afgræsning 

Indhold:  

Omdannelse af naturmæssigt”døde” områder langs Køgebugt motorvejen (fra St. Vejleå i nord til 
Stationsvejen = Tranegildestien i syd) gennem etablering af helårsgræsning der skaber variation af 
levesteder for planter og dyr og dermed opretholder og forbedrer en rigere natur. 

Status:  

Hegning er opstartet ultimo november og Trangilde Bylaug er orienteret. Dyrene planlægges udsat i 
området ca. medio januar. Der udsættes primært kvæg. Der etableres en trampesti langs indhegning for at 
give adgang til at kigge.  

Formidling:  

Der er opsat skilte i området der orienterer om projektet og hvorfor der hegnes. Når dyrerne sættes ca 
medio januar laves presse-event hvor politkere og borgere inviteres til at kigge med. Der laves aftaler med 
interesserede institutioner og skoler om at deltage.   

 

Flere ynglesteder for den grønbrogede tudse 

Indhold: 

Genetablering af ynglesteder for grønbroget tudse i strandsumpen i Jægersø. Tudsen er på rødlisten over 
truede arter samt EU’s habitatdirektivsliste. 

Status: 

Udgravning af åbninger i strandsumpen er etableret ultimo november. Derefter skal vandfladerne holdes 
åbne. 

Formidling: 

Der er lavet tekstmateriale og drone-optagelser før, under og efter gravningen som er formidlet på digitale 
medier.   (tænker umiddelbart ikke at det vil være relevant med skiltning om grønbroget tudse ved den nye 
bro, men hvis det er et ønske skal det koordineres med Strandparken, da vi er på deres grund) 

 

Bedre oaser i bymidten 

Indhold: 



2 

Etablering af 2 nye oaser samt opgradering af 2 eksisterende oaser i bymidten efter et revitaliseret koncept 
hvor den natur- og landsskabsmæssige værdi fremstår (endnu) tydeligere. Oaserne er etableret på det 
grønne areal mellem Nyttehaverne og Idrætsområdet samt i Baneparken. 

Status: 

Oaserne er færdig-etablerede.  

Formidling: 

Der er opsat skilte på stedet. Der planlægges en formel indvielse til foråret når stauderne er kommet op og 
der er blade på træerne. Til foråret arbejdes der også med ændret/mindre slåning omkring oaserne for at 
styrke det landskabelige udtryk samt fremme biodiversitet.   

 

Skovhaver (Pilotprojekt) 

Indhold:  

Etablering af skovhave som pilotprojekt i Ishøj med fokus på formidling til børn og unge. 
https://www.skovhaver.dk/blog/hvad-er-en-skovhave 

Status: 

Der har ikke været medarbejderressourcer til at gennemføre projektet i 2022. Projektet vurderes fortsat at 
være meget relevant og vil indgå i fremlæggelsen af 2023-projekter. 

 

Naturnær skovdrift  

Indhold: 

Ændret drift på Ishøjs skovarealer så de bliver mere naturnære. Eksempelvis ved at skabe åbne lysninger; 
”forstærke”skovbryn enten ved plantning eller naturlig tilgroning for at forbedre mikroklimaet; tilkaste 
grøfter for at skabe vådere jordbund mv. 

Status: 

Der har ikke været medarbejderressourcer til at gennemføre projekter i 2022. Projektet vurderes fortsat at 
være meget relevant og vil indgå i fremlæggelsen af 2023-projekter, herunder hvordan der sikres en god 
formidlingsmæssige effekt af ændret skovdrift i Ishøj. 

https://www.skovhaver.dk/blog/hvad-er-en-skovhave

