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Progressions- og tidsplan for udvikling og kvalificering af de skoleforberedende aktiviteter

Tid

31. oktober 2014

Fra foraret 2015 til
efteraret 2017

Oktober 2017

Tiltag

Temamgde 31.10.14 som opstart: At der i hvert distrikt skabes gensidigt kendskab og videndeling
mellem dagtilbud, sfo’er og bgrnehaveklasseledere om de skoleforberedende aktiviteter og
betydningen heraf for aktiviteterne i sfo og bgrnehaveklasse. Deltagerne udpeger de vigtigste ting, som
bgrn skal kunne for at veere parate til at komme i skole.

Malgruppe: Paedagoger i bgrnehaverne, som star for de skoleforberedende aktiviteter, Sprogkorpset,
paedagogeri sfo’erne som arbejder med aprilbgrnene og bgrnehaveklasseledere.

Fyraftensmgde for foraeldrebestyrelser pa dagtilbud 06.11.14. Foraeldrebestyrelsen udpeger de fem
vigtigste ting, som bgrn skal kunne for at veere parate til at komme i skole.

CBU i samarbejde med dagtilbud og sfo’er
| samarbejde med dagtilbuds- og sfo-ledelserne (den 16.03.15) udarbejdes en plan for tiltag malrettet
de paedagoger der arbejder med skoleforberedende aktiviteter i dagtilbud og sfo (aprilbgrnene).

Tiltagene kan blandt andet besta i:

* Kompetenceudvikling i leeringsmalstyret paedagogik. Konkrete kompetencer i at saette mal og arbejde
malstyret.

* Konkrete input (kurser, workshop) om f. eks. refleksioner over hvad det vil sige at veere skoleparat,
ideer til arbejdet, struktur for arbejdet, paedagogisk begrundelse, arsplaner/arshjul m.v.

* Laeringsrummets indretning

* Gensidig praksiskendskab

* Sparring /aktionslaering/vejledning/coaching

* Samspil og koordinering mellem det skoleforberedende arbejde i dagtilbud og sfo

Det skoleforberedende arbejde i sfo i perioden fra april til skolestart skal ske i et teet samarbejde
mellem sfo og skole.

Temamegde: Fzelles videndeling og det videre arbejde.

Malgruppe: Paedagoger i bgrnehaverne, som star for de skoleforberedende aktiviteter, Sprogkorpset,
padagogeri sfo’erne som arbejder med aprilbgrnene og bgrnehaveklasseledere. Lederne deltager den
sidste del af dagen, der handler om implementering.



