Brohuset etape 2

Proces for brugerdialog

Projektstart Brugerdialog 1. mgde 2. mgde 3. mgde 4. mgde Projektering
30. November 2020 December-januar Uge 50 Uge 51 Uge 2 Uge 3 23. marts 2021 ‘
Dialog ml. Med udgangspunkt JJW Arkitekter JJW Arkitekter JJW Arkitekter Projektforslag med

repraesentanter for
brugerne og teamet.
Repraesentanterne
kommer med input
tilindhold, omfang
og tilgeengelighed pa
vegne af brugerne.

i det tidlige
disponeringsforslag
drgftes brugernes
behov og gnsker.
JJW Arkitekter
tilpasser
indretningen forud
for naeste mgde.

praesenterer tilpasset
indretning. Yderligere
behov og gnsker
drgftes ud fra den.
JJW Arkitekter
tilpasser igen
indretningen forud
for naeste mgde.

praesenterer tilpasset
indretning. Yderligere
behov og gnsker
drgftes ud fra den.
JJW Arkitekter
tilpasser de sidste
vaesentlige sendringer
i indretningen forud
for naeste mgde.

praesenterer seneste
indretning. Sidste
mulighed for at
tilfgje mindre behov
og gnsker - ingen
vaesentlige
2&ndringer kan
foretages.

endelig indretning
udarbejdes af
teamet og
godkendes politisk.

Teamet: Hovedentreprengren Casa, JJW Arkitekter, EKJ Radgivende Arkitekter
Brugere: 3 repraesentanter fra CVV, 1 repraesentant fra CBF, 1 repraesentant fra Tilgeengelighedspanelet, 1 repraesentant fra Seniorradet, 1 repraesentant fra Handicpradet

Formalet med brugerdialogen er at sikre, at alle relevante brugere af genoptraenings- og rehabiliteringsomradet bliver hgrt og far indflydelse pa indretningen i Brohuset.

Brugerdialogen Igber over fire mgder fordelt med to i december 2020 og to i januar 2021. Der er blot en uge mellem de to fgrste mgder. Det samme gaelder de to sidste. Det er saledes en forholdsvis kort, men intensiv
proces, der kraever en indsats fra brugerrepraesentanterne. For at holde tidsplanen, er det derfor vigtigt, at repreesentanterne er forberedt til hvert mgde. Hvis der er nogle ting, der er behov for at blive afklaret med
repraesentantens bagland forud for naeste mg@de, skal dette altsa kunne afklares hurtigt.



