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Procesplan for samarbejde mellem Ishøj Kommune og FGU Vestegnen ift. lokal 
afdeling på Bredekærgård 
 

Hvornår  Hvad  
August- oktober 2023 Administrativ afsøgning af muligheder for 

samarbejde omkring en lokal afdeling af FGU 
Vestegnen på Bredekærgård.  

November 2023 Politisk principbeslutning om, at administra-
tionen skal gå videre med at forberede etable-
ring af en lokal afdeling af FGU Vestegnen på 
Bredekærgård. Sagen skal behandles i BUU, 
KFU, TBU, EBU og ØPU med endelig beslutning 
på Byrådsmødet 5. december.  

November 2023 Udkast til samarbejdsaftale mellem FGU Ves-
tegnen og Ishøj Kommune udarbejdes.  

November 2023 Erhvervslejekontrakt udarbejdes.  
November 2023 Økonomisk notat med forskellige scenarier for 

henholdsvis den midlertidige lejeløsning fra 
2024-2026 og den permanente lejeløsning fra 
2026 og frem.  

11. December 2023 Orienteringsmøde for Bylaug, naboer og bru-
gere af Bredekærgård.  

December 2023 Erhvervslejekontrakt indgås 
December 2023/februar 2024 Indhentning af byggetilladelse til etablering af 

midlertidig pavillonløsning.  
Januar 2023/februar 2024 Etablering af en midlertidig pavillon løsning.  
Januar 2023 – februar 2024 Samarbejdsaftale mellem FGU Vestegnen og 

Ishøj Kommune færdiggøres. 
Januar 2023 – marts 2024 Workshops med aktører fra Bredekærgård og 

FGU Vestegnen med henblik på at sikre et so-
lidt samarbejde.  

Marts 2024 Børne- og undervisningsudvalget, Erhvervs- og 
beskæftigelsesudvalget samt Byrådet tager 
samarbejdsaftale til efterretning.  

Marts 2024 FGU Vestegnens afdeling/skole for Natur og 
Dyrehold flytter til Bredekærgård og kan indtil 
indflytning blive på Pilemølle, indtil den mid-
lertidige pavillon står klar på Bredekærgård.  
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