
Bilag 2:  

Styrelsens forslag til proces og tidsplan 

Køge Bugt Strandpark – procesplan 

Tidspunkt 
(tentativt) 

Aktivitet 

Sept.-okt.  
2021 

Opstart af drøftelser med kommuner om udformning af 
principaftale*  

Feb.-mar.  
2022 

Udkast til principaftale godkendes i forligskreds og 
kommunalbestyrelser 

Apr.  
2022 

Indgåelse af principaftale mellem stat og kommuner 
 

Feb.-dec.  
2022 

Udarbejdelse af udkast til anlægslov og miljøvurdering i dialog med 
kommuner 

Jan.  
2023 

Lovforslag fremsættes  
 

Maj  
2023 

Vedtagelse af anlægslov 
 

*Drøftelserne med kommunerne gennemføres i et fælles forum med deltagelse af alle fem 
kommuner og relevante statslige myndigheder. Bolig- og Planstyrelsen koordinerer og 
varetager formandskabet for dette forum.  Principaftalen forventes navnlig at omhandle: 

 
 

 Målet med modernisering af strandparken og klimasikringstiltag.   
 At strandbeskyttelseslinjen kun ophæves i en kortere årrække i forbindelse med realiseringen af de tiltag, 

som en anlægslov skal muliggøre, for derefter at blive genindført.  
 At der med afsæt i Fingerplanen sker en klar afgrænsning af de områder, som der må placeres anlæg i og 

rammer for, hvilke typer anlæg der må opføres.  
 At der på baggrund af risikostyringsplan sker en klar afgræsning af de områder, hvor der kan ske forhøjelse 

af diger og etableres anlæg mhp. oversvømmelsessikring.    
 Adgangsforhold til strandparken med offentlig transport.  
 Sammenhængen med Projekt Holmene. 
 Økonomi, herunder at moderniseringen og kystsikringen ikke resulterer i statslige udgifter. 
 Organisering og bygherreansvar. 
 Den videre proces frem mod en anlægslov.  
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