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Gadekæret - Helhedsplan - Godkendelse af byggeregnskab, skema C

Resumé

BO-VEST har, på vegne af Vridsløselille Andelsboligforening, afd. 12 Gadekæret, fremsendt 
vedhæftede byggeregnskab for gennemførelse af Helhedsplanen, til kommunens godkendelse.

Sagsfremstilling

 Endeligt skema B efter 
Landsbyggefondens 
godkendelse
 

Skema C Difference

Byggeskader 
(støttede 
arbejder)

kr. 272.752.000 kr. 390.972.127 kr. 118.220.127

Forbedringer 
(ustøttede 
arbejder)

kr.   91.826.531 kr. 125.330.167 kr.   33.503.636

   kr. 151.723.763
 
Finansiering af byggeskader (støttede arbejder)
Reguleringskonto kr.  47.538.064*
30 årigt realkreditlån kr. 272.752.000
30 årigt realkreditlån (yderligere lån) kr.  70.682.063**
I alt
 

kr. 390.972.127

Finansiering af forbedringer (ustøttede arbejder)
 
Reguleringskonto kr. 30.330.167*
30 årigt realkreditlån kr.  95.000.000
I alt kr. 125.330.167
* I forbindelse med driftsstøttesagen er der etableret en reguleringskonto, hvor saldoen udgør kr. 
77.868.231. Der kan med fordel - for Gadekæret - ændres på anvendelsen af reguleringskontoen, 
således at flest mulige midler anvendes til finansiering af de ustøttede arbejder. Herved vil de 
ustøttede lån på kr. 95 mio. kunne nedbringes, hvorved ydelsen på lånet bliver reduceret.
 ** Hjemtagelse af 30 årigt realkreditlån kr. 70.682.063 forventes ikke at medføre 
huslejekonsekvenser for afdelingen, da Landsbyggefonden har tilkendegivet, at driftsstøtten vil 
blive forøget, svarende til den forøgede låneydelse. 
I byggeregnskabet er der indarbejdet et afsætningsbeløb på i alt kr. 14.562.925. Når 
erstatningskrav mod boet efter Pihl & Søn, og Pihl's garantiselskab TRYG er afsluttet, vil der blive 
udarbejdet opgørelse over afsætningsbeløbet, som vil blive sendt til godkendelse i Ishøj 
Kommune. I afsætningsbeløbet er der blandt andet indarbejdet et beløb på kr. 5 mio. til yderligere 
udgifter, til afhjælpning af fejl og mangler (blandt andet ventilationsanlægget) samt 450.000 kr. til 
teknisk bistand i den forbindelse. Endvidere er der byggetekniske udfordringer i forbindelse med, at 
Pihl & Søn gik konkurs - uafklarede forhold, som formodes, at garantien kan dække. I 
afsætningsbeløbet har boligselskabet også afsat et beløb på kr. 2 mio. til ombygning af 
varmeflader i ventilationsanlægget. 
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Økonomi- og Planudvalget indstiller, at byggeregnskabet (skema C) for Helhedsplanen i 
Gadekæret godkendes. 

Beslutning

Tiltrådt.
 
 
 


