
Tidsplan:
Analyse af det voksenspecialiserede socialområde myndighed/udfører Handicap og Psykiatri

Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter

Fase 1:

Afklaring

August 2020 -
november 2020

Udarbejdelse af oversigt over 
ydelser/tilbud samt produceres 

beskrivelser af disse (under § 85, § 
82a, § 82b).

Overordnet kapacitetsanalyse

Udarbejdelse af målgruppebeskrivelse

Milepæl 1:
Leverance af afrapportering vedr. fase 

1 til Social- og Sundhedsudvalgets 
novembermøde

Fase 2:

Model for 
sammenligningsgrundlag

November 2020 
- januar 2021

 Benchmark med 
sammenlignelige 

Vestegnskommuner
 Analyse af vejledernes 

tidsforbrug

Milepæl 2:
Leverance af afrapportering vedr. fase 

2 til Social- og Sundhedsudvalgets 
januarmøde

Fase 3:

Borgerens progression

Januar 2020 - 
april 2021

 Analyse af historiske data for 
borgernes progression

 Metoder til sikring af 
borgerens progression

Milepæl 3:
Leverance af afrapportering vedr. fase 

3 til Social- og Sundhedsudvalgets 
aprilmøde.



Fase 4:

Specialisering og kvalitet 
samt udvikling af 

datagrundlag

April 2021 - 
august 2021

 Fælles faglighed i myndighed
 Kvalitet i visitation

 Omsættelse af 
ledelsesinformation – 

Udvikling af styringsværktøjer 
til brug for praksis 

(operationalisering af 
nøgletal)

Milepæl 4:
Leverance af afrapportering vedr. fase 

4 til Social- og Sundhedsudvalgets 
augustmøde

Fase 5:

Samlet afsluttende 
afrapportering

August 2021 – 
september 

2021

Udarbejdelse af endelig og 
samlet afrapportering vedr. 
analyse af socialområdet til 

Social- og Sundhedsudvalget


