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1 INDLEDNING

I Klimatilpasningsplanen for Ishøj Kommune er Det Lille Erhvervsområde ud-
peget som høj prioritering (risikoområde nr. 2) på baggrund af oversvømmel-
serne, der er kortlagt i Bilag 1. I forbindelse med en byggemodning vil det
derfor være hensigtsmæssigt at indtænke løsninger til håndtering af regn-
vand under ekstreme regnhændelser.

Som en del af Ishøj Forsynings strategi, ønskes området fremtidssikres gen-
nem alternative løsninger, hvilket samtidig tilgodeser Ishøj Kommunes udvik-
lingsvision om flere attraktive og rekreative områder.

På baggrund af denne strategi og vision er der til helhedsplanen for byudvik-
lingen af det lille erhvervsområde opstillet et dispositionsforslag for regn-
vandshåndtering. Løsninger, som det er oplagt for Ishøj Kommune og Ishøj
Forsyning at gennemføre som et medfinansieringsprojekt iht. medfinansie-
ringsbekendtgørelsens §3 om projekter i rekreative områder samt §4 om pro-
jekter i/på veje. Formålet med klimaprojektet er at klimasikre og skybruds-
sikre området ved Det Lille Erhvervsområde.
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2 BESKRIVELSE AF ALTERNATIVT PROJEKT

Projektet omfatter anlæggelse af wadier langs vejene i det eksisterende så-
vel som i det fremtidige bolig- og erhvervsområde, som skal håndtere regn-
vand fra fortorv, pladser, byrum, grønne arealer og tagvand fra matriklerne. .

Ydermere omfatter projektet en multiplads, som har et synergi-effektivt for-
mål, da det til hverdag vil fungere rekreativt som en kombineret opholds-,
sports- og periodevis (om fredagen) parkeringsplads, og under skybrud vil
pladsen fungere som opmagasineringsbassin for regnvand.

Regnvandet ledes endvidere til et regnvandsbassin på engen nær Ll. Vejle
Å, som skal forsinke og rense regnvandet, inden det ledes til slutrecipienten,
Ll. Vejle Å.

Løsningerne har til formål at forsinke og transportere regnvandet, og med
udgangspunkt i Klimatilpasningsplanens opstilling af skærpede serviceni-
veau, vil løsningerne forsøges dimensioneret op til en gentagelsesperiode på
20 år.

3 HYDRAULISK VURDERING AF ALTERNATIVT PROJEKT

Der er foretaget en dynamisk hydraulisk vurdering af det eksisterende områ-
det ifm. udarbejdelse af Klimatilpasningsplanen. Inden udarbejdelse af en
kontrakt og ansøgning om medfinansiering (hhv. november 2015 og april
2016) vil der udarbejdes en dynamisk hydraulisk vurdering af løsningerne
præsenteret i dispositionsforslaget (planlagt til ultimo oktober 2015).

Indledende beregninger viser dog, at der skal etableres et bassinvolumen på
9.500 m³ for at overholde en gentagelsesperiode på 20 år iht. vilkår for ud-
ledning til Ll. Vejle Å.

Ved anlæggelse af wadier langs med Industrivangen og Industriskellet, kan
der opnås et volumen på ca. 500 m³ under forudsætningen om, wadiernes
bredde er 1,45 m og dybde er 0,25 m med hældningsanlæg a = 2. Wadierne
tænkes sektioneret for langsom afledning og optimal rensning af regnvand.

Multipladsen, som tjener som skybrudsløsning, kan placeres i den sydvest-
lige del af området, se bilag 2, hvor der kan opnås et volumen på ca. 650 m³
ved en gennemsnitlig vanddybde på 0,5 m. Sweco anbefaler i den forbin-
delse, at Ishøj Forsyning og Ishøj Kommune går i dialog omkring en alterna-
tiv placering i området ved varmeværket, hvor der kan anlægges en større
Multiplads med flere parkeringspladser og et større bassinvolumen, nemlig
1.750 m³ v ved en gennemsnitlig vanddybde på 0,5 m. Endvidere er der skit-
seret et forløb i foråret 2016, hvor multipladsens formål, funktion, indretning
og design skal udvikles i tæt samarbejde mellem alle væsentlige aktører.
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De resterende 8.350 m³ skal findes i regnvandsbassiner på Engen og Bakke-
dalen i den østlige del af området, der desuden ønskes at fungere som re-
kreativt område med bynær natur faciliteret med stinet, legemuligheder mv.
Der er pladsmæssige muligheder til udgravning af landskabsarkitektoniske
bassiner med en gennemsnitlig vanddybde på 0,5 m for at opnå det reste-
rende bassinvolumen.

4 SÆDVANLIG AFHJÆLPNING

Såfremt den alternative løsning (medfinansieringsprojektet) ikke skal gen-
nemføres vil Ishøj Forsyning anlægge et traditionelt regnvandssystem med
regnvandsbassin ved Engen med tilsvarende volumen. Dette indebærer, at
regnvandsledningerne i vejene opdimensioneres betydeligt for at kunne lede
regnvandet for tilsvarende gentagelsesperiode mod Engen.

5 ØKONOMISK OVERSLAG

5.1 Anlægsøkonomi

I tabellen herunder følger en oversigt over et anlægsøkonomisk overslag for
det alternative projekt sammenlignet og sædvanlig afhælpning.

Opgørelsen af driftsøkonomien baseres på V&S-prisdata 2015 og erfarings-
tal for drift og vedligehold af grønne løsninger.

Alternativt projekt
Enhed Mængde Enhedspris Sum Bemærkning

Wadier m 2.000   1.075,00   2.150.000,00
Inkl. opbrydning, filterma-
teriale, fordelerrør/opsam-
lerrør og beplantning

Membran m² 2.900        100,00      290.000,00

Regnvandsbassin m³ 8.350     1.500,00  12.530.000,00

Membran m² 16.700 100,00 1.670.000,00

Multiplads m³ 650     1.000,00  1.670.000,00
Etablering og afrigning
af arbejdsplads (5 %) sum - - 860.000,00

Uforudsete udgifter (20 %) sum - -     3.460.000,00

Total 21.610.000,00

Sædvanlig afhjælpningsløsning
Enhed Mængde Enhedspris Sum Bemærkning

Regnvandsbassin m³ 9.500      1.500,00   14.250.000,00

Membran m² 19.000 100,00 1.900.000,00
Opdimensionering af
regnvandsledninger i In-
dustrivangen, Industri-
skellet mv.

sum - -     4.320.000,00
Betonledninger ved op-
gravning i dimensionerne
Ø400-Ø1200, d = 2,5,

Etablering og afrigning af
arbejdsplads (5 %) sum - -     1.020.000,00

Uforudsete udgifter (20 %) sum - -     4.090.000,00

Total   25.580.000,00
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5.2 Driftsøkonomi

I nedenstående tabel følger en oversigt over estimerede årlige driftsomkost-
ninger for det alternative projekt samt den sædvanlige afhjælpningsløsning.

Opgørelsen af driftsøkonomien er baseret på V&S-prisdata 2015 og erfa-
ringstal, men det foreslås, at driftsøkonomien tilpasses forsyningens og kom-
munens øvrige erfaringer samt drifts- og vedligeholdelsesplaner.

Alternativt projekt
Enhed Mængde Enhedspris Sum Bemærkning

Wadier m² 2.900 55,00 159.500,00
Pleje af grønt område,
tilsyn af afløbsanlæg,
oprensning

Regnvandsbassin m² 16.700 55,00 918.500,00
Pleje af grønt område,
tilsyn af afløbsanlæg,
oprensning

Multiplads sum - - 2.500,00 Tilsyn

Total 1.080.500,00

Sædvanlig afhjælpningsløsning
Enhed Mængde Enhedspris Sum Bemærkning

Regnvandsbassin m² 19.000 55,00   1.045.000,00
Pleje af grønt område,
tilsyn af afløbsanlæg,
oprensning

Ledningsanlæg sum - - 5.000,00 Tilsyn

Total 1.050.000,00

5.3 Den årlige ækvivalente annuitet

Der er foretaget en indledende EAA-beregning, der er stillet til rådighed af
Forsyningssekretariatet for at vurdere, om det alternative projekt er omkost-
ningseffektivt. I forbindelse med en evt. ansøgning om medfinansiering udfø-
rer Sweco en mere detaljeret beregning af den årlige ækvivalente annuitet.

Forudsætningerne baseres på, at Ishøj Forsynings forventede rente er
2,00%, afdragsperioden for det alternative projekts investeringsomkostninger
er er 15 år, og anlæggenes levetid er 50 år.

Beregningsresultaterne er opstillet i følgende tabel.

Årlig ækvivalent annuitet ved sædvanlig afhjælpning -2.523.414
Årlig ækvivalent annuitet ved alternativt klimatilpasningsprojekt -1.546.295

På baggrund af de foreløbige beregninger vurderes det alternative projekt at
være omkostningseffektivt.
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6 ANSVARSFORDELING

Ishøj Forsyningen og Ishøj Kommune bør indgå en dialog om ansvarsforde-
lingen for drift og vedligehold.

Et forslag til ansvarsfordeling er, at

- Ishøj Forsyning ejer og driver anlæg, der håndterer tag- og overfladevand
i det omfang, så anlægget er funktionsdygtigt. Det vil sige LAR-elemen-
ter, bassiner og ledningsanlæg.

- Ishøj Kommune ejer og driver vej og rekreative områder. Det vil sige sti-
net, legeområder og Multipladsen.

Det foreslås, at Ishøj Forsyning og Ishøj kommune allerede i efteråret 2015
indgår i en dialog og aftale om ansvarsfordeling ift. anlægs- og driftsøko-
nomi.
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