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Indledning 

Der er i 2017 afsat kr. 1.617.920 til gennemførelse af energibesparende tiltag på kommunale ejendomme. 
Tiltagene præsenteret i de blå bokse på følgende sider vil gennemføres i 2017. Teksten i de grønne bokse 
beskriver midtvejsstatus for tiltaget. 

Tiltagene er prioriteret med udgangspunkt i vedtaget formål og mission for Energiprogrammet i Ishøj 
Kommune, som er: 
• at understøtte og vejlede eksisterende og fremtidige byggeprojekter, så de energimæssigt er mest rentable 
• at udvikle og afprøve nye teknologier og løsninger.  

Indenfor understøtning og vejledning foreligger følgende fire eksisterende projekter i 2017: 

 

 

 

Derudover forekommer der projekter i forlængelse af kommunens vedligeholdelsesplan for 2017. 

 

Indenfor udvikling og afprøvning foreligger følgende fem projekter i 2017: 
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• Bygning O. - Strandgårdsskolen 
• Tiltag på baggrund af energimærkning 

• Biblioteket 
• Rådhusrenoveringen 

• Optimering af bygningsautomatik 
• Læksikring 

• Fjernaflæsning 
• Køling i biografen 

• Udebelysning 



Total Energibesparelse 2016 
- Motivation 

Tabellen viser det generelle energiforbrug i hele kommunen henover den de seneste fire år.  
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  Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret 

Profitcenter DKK DKK DKK DKK 

El, vand og varme 21.613.397 20.353.815 19.478.467 15.285.932 

Som det kan ses af tabellen er 
der henover de seneste fire år 
sket et fald i kommunens 
forbrug af el, vand og varme. 
Faldet er sket som følge af et 
øget fokus på energi samt de 
indsatser, der er gjort på 
området blandt andet gennem 
strammere styring  og 
stabile/faldende energipriser.  
 
Til orientering er der i 2016 
blevet tilbagebetalt 
1.361.829,60 fra Ishøj 
Varmeværk.  
 
Tabellen er udarbejdet d. 10.01.17, og 
kan derfor have ændret sig en smule 
ved fremlæggelsen. 
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UNDERSTØTTENDE OG VEJLEDENDE TILTAG 
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Biblioteket  
 

 
Ishøj Bibliotek står overfor en større 
renovering. Under en besigtigelse i efteråret 
2014 blev der fundet utætheder i 
konstruktionen samt en forkert opbygning , 
som har medført, at der bl.a. er kommet råd i 
flere bygningsdele.  
 

I forbindelse med renoveringen findes det 
fordelagtigt, at udskifte vinduesfacaden 
således at der opnås den mest energirigtige 
løsning.  
 

Det ønskes, at der fra energipuljen afsættes 
kr. 100.000 med henblik på at sikre, at 
rentable energitiltag indgår i projektet. 
 

Beregnet besparelser: 
Varmeforbrug, total (kWh/år)      54.300 
Energiomkostninger (kr./år, u. moms)  30.000 
CO2-udslip (t/år)       7,2 
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   juli 2017 
Status:     
Renoveringen er ved at være afsluttet.  Der er 
skiftet  til lavenergi glasruder.  
 
Solafskærmningen, der skal  bidrage til bedre 
indeklima, er næsten færdig etableret og har 
en god effekt. 
 
De 100.000 fra energipuljen er blevet brugt til  
blandt andet finansieringen af udskiftning af 
lysarmaturer i facadeområder til mere 
energivenlige LED-armaturer. 



Rådhusrenoveringen  
 

I forbindelse med den omfattende 
Rådhusrenovering, der løber henover de 
næste tre år, findes det relevant at udskifte 
samtlige belysnings-armaturer samt at 
foretage et større arbejde på 
ventilationsanlægget på etage 2*, da det vil 
give en væsentlig  energibesparelse.  

I afsatte anlægsmidler går der kr. 1.000.000 til 
ventilation og kr. 2.600.000 til belysning. 
Energiarbejdet i projektet udgør således kr. 
3.600.000 af det samlede anlægsbudget på kr. 
14.500.000. Energipuljen er 
medfinansierende med kr. 250.000 om året. 
Beregnet besparelser fuldt implementeret i 2019: 

              Belysning        Ventilation 

Elforbrug, total (kWh/år)            80.000             13.600 

Varmeforbrug, total (kWh/år)       61.500 

Energiomkostninger (kr/år, u. moms)      132.000             49.500 

CO2-udslip (t/år)            47           16,2 

*udføres i 2019 

   juli 2017 
Status: 
Etape 1 - 4 er afsluttet efter planen. Etape 5 
(af 19) er igangsat, svarende til ca. 20% af 
projektets omfang. 
 
På energiområdet er det pt. udskiftning af 
belysningsarmaturer, der er fokus på. Der 
opsættes LED-armaturer med lys- og 
bevægelsessensorer i stedet for de gamle 
lysstofrør. Dette giver en løbende besparelse 
på energiforbruget. 
 
Der  er planlagt en konkret måling af energi-
forbruget  før og efter renovering på én af 
etagerne. Dette for at kunne sammenligne 
den teoretisk beregnede og den praktisk 
opnåede besparelse. 
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Bygning O.  
Strandgårdsskolen 

 

Der er planlagt renovering af Bygning O. på 
Strandgårdsskolen. I forbindelse med 
renoveringen skal vandinstallationerne 
omlægges, og et nyt halgulv skal etableres.  

Energimæssigt findes det i den forbindelse 
nyttigt ligeledes at renovere klimaskærm samt at 
udskifte de tekniske installationer såsom 
belysningsarmaturer, ventilationsanlæg, el og cts 
tavler, da dette kan skabe en energibesparelse. 

I afsatte anlægsmidler går der ca. kr. 5.000.000 til 
klimaskærme og ca. kr. 2.000.000 til tekniske 
installationer. Det ønskes, at der fra energipuljen 
afsættes kr. 300.000 med henblik på at sikre at 
rentable energitiltag indgår i projektet. 

Beregnet besparelser: 
Elforbrug, total (kWh/år)           24.543 
Varmeforbrug, total (kWh/år)  212.192 
Energiomkostninger (kr./år, u. moms)  160.000 
CO2-udslip (t/år)          42,7 

   juli 2017 
Status: 
Arbejdet er kommet godt i gang.  
 
De afsatte energimidler går blandt andet til 
optimeret styring af ventilationsanlæg og 
belysning. Dette gør bygningen endnu bedre 
energimæssigt. 
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Indsatser ifm energimærkning 2016 
 

 

 
 

 

 

    juni 2017 
Status: 
Indsatserne er revurderet mhp størst 
effektivitet ift. investering og CO2-mini-
mering (se bilag C1).  

 
Forslagene skal kvalificeres ift. omfang og pris 
ved  indhentning af konkrete tilbud for 
udførelse, som opstartes efter sommerferien 
2017. 

  

9 

Som anført i redegørelse for 2016 er der 
udført lovpligtig energimærkning af den 
gruppe ejendomme, som stod til 
energimærkning i 2016.  

Energimærker 2016 viser forslag til bl.a.: 
- isoleringsopgaver 
- udskiftning af pumper 
- udskiftning af belysning 
- forbedringer af ventilationsanlæg.  

Ud fra forslagene er der udpeget rentable 
tiltag til effektuering i 2017 (se bilag C).  

Anslået investering:            kr. 113.000 
Forventet energibesparelse:  53.000 kWh  
CO2-reduktion:             11 t. 

Det ønskes, at der fra energipuljen afsættes 
ca. kr. 120.000 til at gennemføre de rentable 
tiltag i 2017 
 



Understøttelse af vedligehold 
 

 

I forlængelse af at Energiprogrammet får en 
mere understøttende karakter, forventes at 
tilkomme flere energiprojekter i løbet af året. 
Disse kan komme på baggrund af ønsker fra 
brugerne og skal opstå som et naturligt 
samarbejde mellem vedligeholdelsesplaner 
og energiprogrammet.  

 

Det foreslås at afsætte kr. 400.000 til at 
understøtte vedligeholdelsesprojekter, der 
kan forbindes med en energimæssig tilgang.  

 

Eksempler på energiperspektiv i 
vedligeholdelsesprojekter kunne være: 

- I forbindelse med udskiftning af tag kan der 
laves ekstra isolering. 

- I forbindelse med udskiftning af lofter kan 
der ske en udskiftning af belysning. 

 

    juni 2017 
Status: 

 I forbindelse med projektet vedr. køling i 
biografen er det nødvendigt at ændre i det 
eksisterende ventilationsanlæg, og det 
finansieres blandt andet gennem denne pulje. 
 

Der prioriteres fortsat understøttelse af 
løbende mindre projekter som eksempelvis 
vinduesudskiftning og efterisolering af 
klimaskærme eller rør. 
 

Pt. er der igangsat to tagudskiftninger, hvor 
det er vurderet ikke at være rentabelt at 
efterisolere taget. 
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UDVIKLING OG AFPRØVNING 
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Optimering af bygningsautomatik 
 

 

Det ønskes, at der afsættes kr. 100.000 til at 
arbejde på at indstille og optimere den 
bygningsautomatik, der eksisterer på udvalgte 
bygninger i kommunen. Det foreslås gjort 
gennem et pilotprojekt, således at der ses på, 
om der er en energibesparelse at hente på 
store bygninger i kommunen. 
 

    juni 2017 

Status: 

Der er foretaget en vurdering af i hvilke 
tekniske anlæg, det giver bedst mening at 
optimere bygningsautomatikken, der 
understøtter ventilations- og varmeanlæg. 

 
I den forbindelse er tre bygninger screenet, 
og der er valgt at sætte særligt fokus på 
Idrætscenterets ventilations- og varmeanlæg.  
 
Den foreløbige plan er at granske syv af 
idrætscenterets 13 ventilationsanlæg, da det 
vurderes, at der kan optimeres på 
automatikken for disse syv anlæg.  
 
Granskningen foretages i august og 
september, og selve optimeringen påtænkes 
foretaget i oktober og november. 
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Læksikring 
 

 

Det ønskes, at der afsættes kr. 100.000 til 
læksikring. 

En stor del af Ishøj Kommunes bygninger er 
opført for mere end 25 år siden, og i de fleste 
tilfælde er bygningernes vandinstallationer 
lige så gamle. 

Mange af installationerne er slidte og tærede, 
og der er risiko for lækager med store 
omkostninger til følge.  

Med stor succes gennemførte 
sikringsområdet i 2016 et pilotprojekt med 
læksikring på Gildbroskolen og institutionen 
Tvillingehuset. Energi-mæssigt er dette 
projekt interessant, da det har betydning for 
kommunens energiforbrug. Det foreslås 
derfor i 2017 at arbejde videre med 
læksikring i samarbejde med sikringsområdet. 

 

    juli 2017 

Status: 

Forventningen om, at læksikringen vil kunne 
minimere ressourcespild holder stik. I 2017 er 
der allerede blevet opdaget utilsigtet 
vandspild, der kunne stoppes omgående. 

 

Inden en konkret beslutning om yderlige 
etablering af læksikringer, afventes dog 
resultatet af en samlet effektvurdering, som 
afsluttes i 2018. 
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Fjernaflæsning 
 

 

Det ønskes, at der overføres de resterende kr. 
235.000 fra 2016 til fortsat at finde de 
optimale løsninger i forbindelse med 
fjernaflæsning. Dette skal integreres med 
vores eksisterende FM system Mdoc og 
foregå i et samspil med 
forsyningsselskaberne. Dette vil danne et 
godt analyseredskab til at beregne, hvad vi 
har opnået, og hvad vi kan gøre fremover ved 
eksempelvis intern benchmarking. 

 

    juli 2017 

Status: 
Det er undersøgt, at energidataene bedre kan 
håndteres i CTS frem for FM systemet Mdoc, 
derfor arbejdes der på at gøre dette 
fremadrettet. 
 
Det viser sig, at denne opgave er meget 
kompleks, og der vil blive arbejdet med det 
henover efteråret. Her vil der primært være 
fokus på synliggørelse af målingerne. 
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Køling i biografen 
 

 

Det ønskes, at der afsættes kr. 200.000 til at 
installere køling i biografen. Dette med 
henblik på at afprøve, hvordan det fungerer, 
og hvilken effekt det har. Det vil desuden 
kunne være med til at afprøve et projekt, 
hvor der opstår en konflikt imellem 
betydningsfulde faktorer. 

 

    juli 2017 

Status: 

Der er aftalt udførsel med biografen.  

Som nævnt under vedligeholdelse har det 
været en forudsætning for projektet, at der 
har skulle ændres i ventilationsanlægget. 

Desuden skulle nogle uhensigtsmæssig 
placerede varmeapparater fjernes.  

 

Arbejdet forventes færdig ca. medio 
september, hvorefter en egentlig vurdering 
kan begynde. 
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Udebelysning 
 

 

Det ønskes, at der afsættes kr. 30.000 til 
videre arbejde med screening af 
energipotentialer i forbindelse med udebelys-
ning (jf. bilag A). Dette i samarbejde med 
Park, Vej og Miljøcenter. 

 

     juli 2017 

Status: 

Med baggrund i en sidste år gennemførte 
screening samt forhold omkring brugerbehov 
og vedligeholdelse er der udpeget 
nedenstående opgaver, som samtidig 
forventes at have et fornuftigt besparelses-
potentiale: 

1. Banebelysning på idrætsanlæg:  

•  Tennisbane ved idrætscenteret 

•  Petanquebane ved TIIF 

     PVM indhenter tilbud 

2. Lyskilder på bygninger: Oversigt over 
konkret omkostning udarbejdes (evt. 
energipulje el. vedligehold?) 

3. P-plads og stier: PVM arbejder pt på en 
overordnet løsning. 
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