
IGANGVÆRENDE ANLÆGSPROJEKTER Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Byggeri
Brohuset, etape 3 ProjekteringProjekt/UdførselUdførelse Udførelse Udførelse Udførelse UdførelseUdf./Aflevering

Brohuset udearealer Opstart Udførelse Udf./Aflevering

Ishøj Teater Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Aflevering

Vibeholmskolen ombygning ForundersøgelserForundersøgelser/ projekteringForundersøgelser/ projekteringForundersøgelser/ projekteringForundersøgelser/ projekteringProjekteringUdb./udførelseUdførelse Udf./Aflevering

Kærbo - Nye plejeboliger (afventer) 
Ishøj Skole - Udbygning Kontrakt/ udførelseUdførelse Udførelse Udf./AfleveringUdf./AfleveringUdb. mangler

Vejlebroskolens tag ForundersøgelserForundersøgelserProjekteringProjekteringUdbud og udførelseUdførelse Udførelse Udførelse Udf./Aflevering

Småbørnsbibliotek Forundersøgelser/projekteringForundersøgelser/projekteringUdførelse Udførelse og afleveringAfsluttet

Konvertering af gas til fjernvarme* Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Afventer Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse

Idr. Center - Ombygning ifm omlægning af fritidslokaler Forundersøgelser/projekteringForundersøgelser/projekteringForundersøgelser/projekteringProjekteringUdførelse Udførelse Udførelse

Belysningsprojekt ForundersøgelserForundersøgelser/ProjekteringUdbud Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udf./Aflevering

Kulturskolen - Renoveringstiltag ForundersøgelserProjekteringProjekteringProjekteringUdførelse Udførelse Udførelse Udf./Aflevering

Kulturcaféen - Salen Udførelse ProjekteringUdførelse Udførelse Udf./Aflevering

Torsbo Demens ForundersøgelserProjektering/udbudUdførelse Udførelse Udf./AfleveringAfsluttet

Klubhusfaciliteter i Ishøj Landby ForundersøgelserProjekteringUdbud Udførelse Udførelse

Vej
Støjvold Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Aflevering

Letbane Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Aflevering IdriftsætningIdriftsætning

Fortov industri ForundersøgelserProjekteringProjekteringUdførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udf./Aflevering

Infotavler ForundersøgelseProjektering Projekteringdb. /udførelseUdførelse Udførelse Udførelse

Trafiksikkerhedsprojekter Pol i ti sk godkendelseProjektering/udførelseUdførelse Udførelse

Sydengen Udbud Udbud Udbud Udbud ProjekteringProjekteringUdbud Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse

P-plads ved Ishøj Teater Projektering Udførelse Udførelse

Støjhandlingsprojekter Forunders/proj.Proj./udbud Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse

Anlæggelse af busstoppesteder i Torslunde ProjekteringUdførelse og aflevering

Slidlagsarbejder ProjekteringUdbud Udførelse Udførelse

Landskab
Letbaneforplads Ishøj Strand Arken ProjekteringUdbud Kontrakt/ UdførelseUdførelse Udf./AfleveringAfsluttet

VAVA Klimatilpasningsprojekt ProjekteringProjekteringProjekteringProjekteringProjekteringProj./udbud Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Aflevering

Beplantning og legepladser støjvolden Udførelse Udbud Udførelse Udførelse Aflevering

Plads ved svømmehallen Forundersøgelser/ProjekteringUdbud/ udførelseUdf./AfleveringAfsluttet

Uderum Kærbo ForundersøgelseAfventer

Sydengen - den grønne plads ProjekteringProjekteringProjekteringProjektering Udbud ProjekteringUdførelse Udførelse

Helhedsplan idrætsområdet ForundersøgelserForundersøgelserForundersøgelserPlanlægningPlanlægning Rådgiver Udbud Udbud ProjekteringProjekteringUdførelse

Kommende/løbende anlægsprojekter
Energipulje
Slidlag
Betonbygværker
Trafiksikkerhed

 


