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Styregruppemøde om tidsplan, proces og leverancer
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Fase 1 | FÆLLES BILLEDE AF RELEVANTE PARAMETRE

Indledende interviews med relevante interessenter •
•

24.11

Arbejdsmøde omkring tilgængelige data •
24.11

• •

Workshop – gennemgang og drøftelse af principper og parametre
•

16.1

2

Opsamling • •

Fase 2 | UDVIKLING AF MODELLER

workshop med overordnet beskrivelse af principper for budgetmodel
•

5.1

workshop med overordnet drøftelse af principper og metoder for 

budgettildeling, herunder rolle-og ansvarsfordeling mellem visitation og 

udfører ift. budgetansvar

•

2 ½ arbejdsdage med forvaltningen ift. præcisering af data og konkrete 

beløb, takster og timepriser – samt validering af takster og timepriser
• • •

•

2.2

2 ½ arbejdsdage med gennemgang og justeringer • •

Workshop som opsamling på udarbejdet modeller - herunder 

gennemgang af ”håndtag” ift. principper og forudsætninger samt 

justeringer og tilpasninger

•
10.3

• • • •

Fase 3 | IMPLEMENTERING TIL DRIFT

Implementeringsworkshop •

Udarbejdelse af implementeringsplan •

PROCES- OG MILEPÆLSPLAN


