
Id Opgavenavn Varighed Startdato

1 Partneringseminar mm 0 dage ti 28-04-20

3

4 Etape 1 - Foreninger & Unge + nedrivning 235 dage ti 28-04-20

5 Projektering 80 dage ti 28-04-20

17 Udførelse 150 dage ti 28-07-20

23 Nedrivning 1988 tilbygning + 45b 130 dage ti 22-09-20

31

32 Etape 2 - Rehabilitering & Genoptræning 400 dage ti 20-10-20

33 Projektering 125 dage ti 20-10-20

45 Udførelse 290 dage ti 23-03-21

51

52 Etape 3 - Hjælpemiddel og Værksted 270 dage ti 16-11-21

53 Projektering 115 dage ti 16-11-21

65 Udførelse 165 dage ti 12-04-22

71

72 Etape 4 - Udearealer 145 dage on 02-11-22

73 Projektering 85 dage on 02-11-22

84 Udførelse 75 dage on 08-02-23

89

90 Udflytning Next 31 dage ma 03-08-20

93

94 Lokalplan 294 dage? to 01-08-19
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Oplæg til Tidsplan
Teamentreprise (EU-udbud med forhandling)

med partnering
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Lilholm & Partnere


