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Tidslinje over politisk behandling af støjvoldsprojektet 
Nedenstående er en oversigt over de gange, støjvolden har været politisk behandlet, eller 
at der er blevet orienteret om projektet. Udvalget, der står nævnt, er det udvalg med højest 
kompetence. 
 
Dato Udvalg og aktivitet 
5.4.2016 Byråd - Forprojekt om støjvold igangsæt-

tes 
15.6.2016 Teknik- og Bygningsudvalget og Klima- og 

Miljøudvalget får status på forprojekt om 
støjvold 

21. 09 2016 
12.10.2016 

Teknik- og Bygningsudvalget og Klima- og 
Miljøudvalget får forelagt rapport om mu-
ligheder for støjvold.  

7.2.2017 Byråd - projektbeskrivelse for støj-
voldsprojektet godkendes 

5.9.2017 Borgmesteren nævner – status på projek-
tet. 

20.09.2017 Teknik- og Bygningsudvalget og Klima- og 
Miljøudvalget – projektforslag sendes i 
fagudvalgshøring, herefter indledes bor-
gerhøring 

Oktober 2017 Alle udvalg – projektforslag er i høring. 
7.11.2017 Byråd - Støjvoldsprojekt godkendes af 

byrådet. Lokalplan sendes høring 
5.12.2017 Byråd - Miljøkonsekvensvurdering sendes 

i høring 
21.3.2018 Klima- og Miljøudvalg - godkender miljø-

konsekvensrapport 
3.4.2018 Byråd - endelig vedtagelse af lokalplan, 

der muliggør støjvold 
23.5.2018 Klima- og Miljøudvalget orienteres om, at 

der er meddelt tilladelse til etablering af 
projektet 

4.9.2018 Byråd - godkender at indgå kontrakt med 
entreprenør 

5.3.2019 Borgmesteren nævner - Ishøj Kommune 
har indgået kontrakt med RGSNordic + fo-
reløbig tidsplan 

1.10.2019 Byråd - Godkendelse af forslag til place-
ring af stier og beplantning på støjvolden i 
etape 1. 

1.9.2020 Byråd - Indgåelse af kontrakt med RSG 
Nordic om etape 2 godkendes 

17.11.2020 Teknik- og Bygningsudvalget godkender 
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etablering af adgangsveje til entreprenø-
ren. 

16.5.2023 Teknik- og Bygningsudvalg - orientering 
om status på udførsel af etape 1 og 2 

21.11.2023 Teknik- og Bygningsudvalg - orientering 
om status på udførsel af etape 1 og 2 

5.3.2024 Teknik- og Bygningsudvalg - orientering 
om status på udførsel af etape 2 

16.4.2024 Klima- og Miljøudvalg - Støjkortlægning, 
hvor effekt af støjvold er medtaget, fore-
lægges udvalget 
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