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Nyhedsbrev

Fremtidig placering af renseanlæg i
Hovedstadsområdet
Vi er godt i gang med analysen af ”Fremtidig placering af renseanlæg i
Hovedstadsområdet”, og i nyhedsbrevet her giver vi en status på arbejdet, og
hvad der skal ske i den næste periode.  Planen er at vi vil udarbejde et kort
nyhedsbrev 3-5 gange undervejs i analysen.

Tilstand, kapacitet og fremtidige krav for renseanlæg
I perioden fra maj til august 2024 har vi defineret grundlaget for analysen, og
de metoder vi vil arbejde med. Der er gennemført en besigtigelse af de tre
eksisterende renseanlæg for at vurdere deres tilstand, kapacitet og restlevetid.
Sweco vurderer, at anlæggene generelt er i god stand i forhold til deres alder.
Med i det store billede er også vigtige hensyn for naturen, som også er blevet
kortlagt (figur 1).

Et fokuspunkt har været den forventede belastning af renseanlæggene frem til
2075 med en fremskrivning af bl.a. befolkningstilvæksten, øgede
vandmængder, forventede klimaforandringer og hydrauliske belastninger.

Vi har også set på de nye direktiver, som kommer til at være et vilkår inden for
få år, og som renseanlæggene skal leve op til. Miljøstyrelsen udarbejder
vejledninger for, hvordan direktivet skal implementeres i Danmark. For BIOFOS
renseanlæg vil de skærpede krav i det kommende Byspildevandsdirektiv bl.a.
inkludere sænkning af fosforindholdet i det rensede spildevand til under
0,50 mg/L.

Nye teknologier
2075 er et godt stykke ude i fremtiden, og derfor har vi set langt fremad,
kortlagt og analyseret mulige teknologier. Vurderingen af disse har haft fokus
på teknologisk modenhed (TLR-niveau), robusthed, modularitet, fleksibilitet og
fysisk pladsbehov. Formålet med at kortlægge og analysere mulige teknologier
er, at sikre, at de valgte teknologier kan tilpasses fremtidige krav og behov,
hvilket er afgørende for den videre planlægning af de fremtidige renseanlæg.

I den kommende tid
Den næste fase af analysen vil fokusere på udbygningsforslagene (konkrete
planer, tekniske og økonomiske løsninger), som forventes afsluttet i december
2024. Økonomi- og analyser vil blive udført fra januar til april 2025, med
efterfølgende afrapportering i sommeren 2025. Alle interessenter vil løbende
blive informeret og inddraget, især med henblik på at opnå enighed om
eventuelle lovgivningsmæssige rammer for udbygning via en evt. anlægslov.

Selvom vi arbejder os fremad i et stabilt tempo, er det for tidligt at drage
endelige konklusioner om de fremtidige placeringer af renseanlæg. De
igangværende analyser af arealbehov, tekniske løsninger og økonomiske
konsekvenser er de afgørende brikker i de kommende beslutninger.

Figur 1: Saltholm, det sydlige
Amager, Falsterbo og Hven udgør
Natura-2000 områder, og her bor
bl.a. marsvin, som er en bilag IV-art,
der vil blive taget vigtige hensyn til.


