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Center for Ejendomme 

 
Notat vedr. budgetoverskridelse 
 
Budgetoverskridelsen er sket som følge af dels prisstigninger og dels uforudsete for-
hold. Her nævnes særligt: 
 

- Prisstigninger på markedet inden projektet opstartede udgør ca. 90.000. 
- Ekstra fundering grundet blød bund og opstropning af kloak udgør ca. 40.000 
- Ekstra kraftigt betondæk som følge af lovkrav for lagre (ifm. produktionskøk-

ken) udgør ca. 90.000 
- Bortkørsel af kraftigt forurenet jord udgør ca. 55.000 
- Omprojektering af tagkonstruktion inkl. materialer udgør ca. 65.000 

 
CEj har været vidende om en overskridelse på ca. 125.000 fra december 2021 og 
har formidlet dette videre til CKF. I februar varslede entreprenøren udestående 
ekstraarbejder for 50.000+, men har manglet at fremsende aftalesedler med de 
kendte beløb. Først d. 30. marts 2022 fremkommer manglende aftalesedler og disse 
udgør ca. 235.000. Selve arbejderne har dog været kendt og er blevet sat i gang da 
byggesagen ellers ville gå i stå og dette ville få store konsekvenser for klubben og 
forpagteren. 
 
Økonomien som helhed rammer ca. 2.5 mio. og er imidlertid ikke noget der 
overrasker CEj. Da der skulle søges en ekstrabevilling blev det anbefalet at der blev 
søgt så den samlede bevilling lå på 2.4 mio. og det blev efterfølgende påpeget at 
10% til uforudsete var for lidt. 
 
På trods af overskridelsen er projektet stadig ca. 200.000 billigere end det 
næstlaveste tilbud der lød på ca. 2.7 mio. 
 
På nuværende tidspunkt har Ishøj Kommune afleveret råhuset. Det er aftalen at 
klubben og forpagteren selv forestår den indvendige aptering, herunder installation 
af køkkenelementer, lamper, kølebokse mv..


