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IGANGVÆRENDE ANLÆGSPROJEKTER Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 →
Byggeri
Brohuset, etape 3 Udbud Udbud ProjekteringProjekteringProjekt/UdførselUdførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udf./Aflevering

Ishøj Teater, inkl. Parkerings projekt ProjekteringProjekteringProjekt/UdførselUdførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Aflevering

Vibeholmskolen ombygning ForundersøgelserForundersøgelserForundersøgelser/ projekteringForundersøgelser/ projekteringForundersøgelser/ projekteringForundersøgelser

Kærbo - Nye plejeboliger (afventer) 
Ishøj Skole - Udbygning ProjekteringProjekteringUdbud Kontrakt/ udførelseUdførelse Udførelse Udf./AfleveringUdf./Aflevering

Vejlebroskolens tag ForundersøgelserForundersøgelserProjekteringProjekteringUdbud og udførelseUdførelse Udf./Aflevering

Småbørnsbibliotek Forundersøgelser/projekteringForundersøgelser/projekteringUdførelse Udførelse og aflevering

Konvertering af gas til fjernvarme* Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse

Ombygning ifm omlægning af fritidslokaler Forundersøgelser/projekteringForundersøgelser/projekteringForundersøgelser/projekteringProjekteringUdførelse Udførelse Udførelse

Belysningsprojekt ForundersøgelserForundersøgelser/ProjekteringUdbud Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udf./Aflevering

Kulturskolen - Renoveringstiltag ForundersøgelserProjekteringProjekteringUdbud Udf./Aflevering

Kulturcaféen - Salen Udførelse ProjekteringUdførelse Udførelse Udf./Aflevering

Torsbo Demens ForundersøgelserProjektering/udbudUdførelse Udførelse Udf./Aflevering

Vej
Støjvold Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udf./Aflevering

Letbane Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Idri ftsætning

Fortov industri ForundersøgelserProjekteringProjekteringUdførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse

Sydengen ForundersøgelserForundersøgelserUdbud Udbud Udbud Udførelse ProjekteringProjekteringUdbud Udførelse Udførelse

Landskab
Letbaneforplads Ishøj Strand Arken ForundersøgelserProjekteringProjekteringUdbud Kontrakt/ UdførelseUdførelse Udførelse Aflevering

VAVA Klimatilpasningsprojekt ForundersøgelserForundersøgelserProjekteringProjekteringProjekteringProjekteringProjekteringProjektering-UdbudProjekteringafventer grundkøb

Beplantning og legepladser støjvolden ProjekteringUdbud Udførelse Udbud Udførelse Udførelse Aflevering

Plads ved svømmehallen Forundersøgelser/ProjekteringUdbud/ udførelseAflevering del 1

Helhedsplan idrætsområdet ForundersøgelserForundersøgelserForundersøgelserProjekteringProjektering/udbudUdførelse Udførelse

Kommende/løbende anlægsprojekter
Energipulje
Slidlag
Betonbygværker
Trafiksikkerhed

 


