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Efter det første halve år 
forventes der at ske en 
overgang til drift, hvor 
behovet for teknisk 
assistance ikke er lige så 
udpræget. Dog vil der, som 
i den nuværende aftale, 
blive afholdt kvartalvise 
driftsmøder, hvor der 
følges op på, at 
koncessionshaver lever op 
til de i kontrakten 
beskrevne aftaler. 

I perioden forud for 
skæringsdatoen vil der være 
noget teknisk afklaring i 
forbindelse med 
overdragelsen af anlægget 
fra én leverandør til en 
anden. Derudover vil der 
være meget fokus på 
kommunikation til borgerne. 
 

Det første halve år efter 
skæringsdatoen vil 
koncessionshaver skulle 
gennemføre en stor del af de 
opgraderinger af nettet, som 
er aftalt i kontrakten. 
Derudover er det også i 
denne periode, at de øvrige 
indholdsleverandører skal 
tilsluttes. Til begge dele 
forventes der at skulle være 
en tæt opfølgning af om 
tidsplanen overholdes, 
kontrol med leverancer, 
besvarelse af tekniske 
spørgsmål mellem 
leverandørerne o.a.  
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