
Processkema 
Der vil flere gange i processen være behov for politisk beslutning om man skal gå videre med 
projektet og i hvilken form, eller om man skal afslutte projektet. Herunder er der en simpel 
gennemgang af processen fra nu til anlægget kan stå færdigt (om 4-5 år). 

    
X Fase 0  Indledende notat 
X   Kommunerne og Strandparken I/S har fået udarbejdet teknisk notat 

“Klimatilpasning af Køge Bugt Strandpark” 
X Politisk beslutning om opstart af kystbeskyttelsesprojekt 

 Fase 1  Opstart af projekt 
   • Forvaltningen indhenter Kystdirektoratets udtalelse om projektet 

• Indledende VVM-screening 
 Politisk beslutning om sikringsniveau på baggrund af Kystdirektoratets udtalelse 
   • Der udarbejdes dispositionsforslag med det fastlagte sikringsniveau 

• Overvejelser om projektets governance, finansiering og bidragsmodel 
 Politisk beslutning om at fremme projektet, governance, finansiering og bidragsmodel 
 Fase 2  Myndighedsprojekt, ansøgning og høring 
   • Det besluttes at fremme projektet  

• De berørte grundejere og andre interessenter orienteres om beslutningen 
• Beslutningen offentliggøres på kommunens hjemmeside. 
• VVM screeningsafgørelse og vurdering af behov for lokalplan og andre 

afledte tilladelser 
   • Myndighedsprojekt og evt. dertilhørende bidragsfordeling. 

• Høring af projekt og evt. bidragsfordeling 
• Høring af lokalplaner, afledt lovgivning, VVMrapport og konsekvensvurdering  
• Der søges om tilladelse hos Kystmyndigheden 

 Politisk beslutning om det endelige projekt skal gennemføres 
 Fase 3  Anlægsfasen 
   • Endelig beslutning om lokalplaner, afledt lovgivning, VVMrapport og 

konsekvensvurdering 
• Udbudsprojekt  
• Udbud/licitation 
• Anlæg 

 Fase 4  Drift 
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