
 

 

 

Foreløbig plan for politisk behandling  
2. kvartal 2025 
4. kvartal 2025/ 1.kvartal 2026 
1. kvartal 2026 
2. kvartal 2026 
3. kvartal 2026 
4. kvartal 2026 
2. kvartal 2027 

Status og orientering om projektproces (nærværende sag) 
Orientering om trafikplan og godkendelse af trafik- og parkeringsscenarier samt opstart af lokalplan  
Temadrøftelse samt valg af endelige løsningsscenarier og godkendelse af projektøkonomi 
Godkendelse af forslag til lokalplan og miljøkonsekvensvurdering 
Godkendelse af endelig lokalplan, miljøkonsekvensvurdering samt bygge- og anlægsprogram  
Godkendelse og igangsættelse af etape 1  
Godkendelse og igangsættelse af etape 2 + 3  

 


