
Faktorer, der påvirker økonomien i projektet 

På baggrund af rådgivers projektering og de udførte undersøgelser er anlægsoverslaget revideret. Det 
reviderede overslag viser, at de samlede projektudgifter anslås til at ligge mellem 17,0 -26,0 mio. kr.  

Økonomien påvirkes i høj grad af omfanget af forurenet jord, som anslås at kunne koste op til ca. 2,4 mio. 
kr. for kommunen. Økonomien påvirkes også af omfanget af genbrug af materialer, som kantsten og fliser, 
og omfanget af genbrug af den eksisterende vejkasse. Den sidste faktor, som i høj grad påvirker 
økonomien i projektet, er omfanget af de uforudsete entreprenørudgifter som anslås at kunne koste op til 
ca. 4,8 mio. kr. for kommunen.  

Disse faktorer er ukendte på nuværende tidspunkt, og derfor anslås overslaget til at ligge mellem 
anlægsoverslag A og B, som vist i tabel. Anlægsoverslag A anslår prisen ved en mindre grad af forurenet 
jord, høj grad af genanvendelse af fliser og kantsten samt genbrug af dele af vejkassen. Anlægsoverslag B 
anslår prisen ved en høj grad af forurenet jord, ingen genanvendelse af fliser og kantsten samt opgravning 
af hele vejkassen. 

 
Projekt økonomi for Sydengen - Ishøj Kommunes (i mio. kr.) 

 Anlægsoverslag A - mindre 
omfang af forurenet jord  

Anlægsoverslag B - større 
omfang af forurenet jord 

Anlægsoverslag veje i Sydengen  17,0 21,0  

Nedrivning af bygning på den grønne 
plads  

2,0 2,0 

Beplantning på den grønne plads 1,0 1,0 

Projektering, rådgiverudbud og 
undersøgelser 

2,0 2,0 

Priser i alt eks. moms 22,0 26,0 

 

Anlægsoverslaget er et bud på hvad det vil koste ud fra nuværende vidensgrundlag i projektet. Den 
endelige pris på entreprenørudgifter vil være mere præcis, når der er afholdt entreprenørudbud på 
projektet, hvilket forventes at være afsluttet i slutningen af 2025. Kendskab til omfanget af forurenet jord 
vil være bedre efter vi har fået udført geotekniske undersøgelser i 2025. 

 


