
Økonomi Strandområdet

Projekt ny regnvandssystem/ nye vandforsyningsledninger/ Opretning af fortove og etablering trugsystem

Økonomi hidrørende belægningsarbejder Ishøj Kommune. kr. mio

Etape Vejnavne opstart afslutning 2012 2013 2014 2015 2016

3
Rosenvangen/ Jægervangen/ 

Vibevej/ Strandvangen
2011 2012 1,8

4
Lærkealle/ Lille Strandvej/ 

Astridsvej/ Søvangen
2012 2013 1,5

5
Friisvej/ Akselsvej/ Astridsvej/

 Søvangen
2013 2014 1,1

6
Søsvinget/ Søvangs alle/ 

Søkrogen/ Søvangen
2014 2015 1,2

7

Pileskovvej/ Granvej/ Ådalsvej/

 Piledamsvej/ Mosevej/ 

Engsvinget/ Søvangen

2015 2016 1,6

hml/ 12. sept 2011

Forslag til ændring af etape rækkefølge i Strandområdet

Etape Vejnavne opstart afslutning 2012 2013 2014 2015 2016

3
Rosenvangen/ Jægervangen/ 

Vibevej/ Strandvangen
2011 2012 1,8

7

Pileskovvej/ Granvej/ Ådalsvej/

 Piledamsvej/ Mosevej/ 

Engsvinget/ Søvangen

2012 2013 1,6

6
Søsvinget/ Søvangs alle/ 

Søkrogen/ Søvangen
2013 2014 1,2

5
Friisvej/ Akselsvej/ Astridsvej/

 Søvangen
2014 2015 1,1

4
Lærkealle/ Lille Strandvej/ 

Astridsvej/ Søvangen
2015 2016 1,5


