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1 INDLEDNING 

Dette Tillæg nr. 2 til ”Tillæg til rådgiveraftale af 23. maj 2011” er udarbejdet for at 

imødegå den registrerede overskridelse af det oprindelig aftalte budget, inklusive 

dét i Tillæg nr. 1 beskrevne. 

Baggrunden for budgetoverskridelsen er beskrevet i vedlagte bilag 1. 

2 STATUS 

Det realiserede forbrug for de 3 kategorier er pr. 31. maj 2015 i alt for honorar: 

2.302.440,00 kr., og i alt for udlæg: 144.082,05 kr. (se bilag 1). 

Den oprindelige aftale i Tillæg nr. 1 til ”Tillæg til rådgiveraftale af 23. maj 2011” 

resulterede i et honorarbudget på 2.154.400,00 kr. og et udlægsbudget på 

200.000,00. 

3 OPSKRIVNING AF BUDGET 

Budgettet opskrives med 700.000,00 kr. på honorar, og 25.000,00 kr. på udlæg. 

Herved kommer den samlede honoraraftale til at lyde på 2.854.400,00 kr., med 

samlede udlæg på 225.000,00 kr.  

4 AFTALEGRUNDLAG 

Dette dokument indgår som et tillæg til den oprindelige kontrakt af 23. maj 2011, 

”Rådgiveraftale af 23. maj 2011”, samt ”Tillæg til rådgiveraftale af 23. maj 2011” 

indgået marts 2012 med tilhørende Tillæg nr. 1 af 30. august 2013.  

 

Dato: Dato: 

Sted: Albertslund Sted: Århus 

 

 

_________________________ _________________________ 

VEKS 

AUTOMATISERING AF KEDELANLÆG PÅ ISHØJ VARMEVÆRK 

Tillæg nr. 2 til ”Tillæg til rådgiveraftale af 23. maj 2011” 
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