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IGANGVÆRENDE ANLÆGSPROJEKTER Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Byggeri
Brohuset, etape 3 ProjekteringProjekt/UdførselUdførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udf./Aflevering

Ishøj Teater, inkl. Parkerings projekt Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Aflevering

Vibeholmskolen ombygning ForundersøgelserForundersøgelser/ projekteringForundersøgelser/ projekteringForundersøgelser/ projekteringForundersøgelser/ projekteringProjektering Udb./udførelseUdf./afl .

Kærbo - Nye plejeboliger (afventer) 
Ishøj Skole - Udbygning Kontrakt/ udførelseUdførelse Udførelse Udf./AfleveringUdf./AfleveringMangler/Aflevering

Vejlebroskolens tag ForundersøgelserForundersøgelserProjekteringProjekteringUdbud og udførelseUdførelse Udf./Aflevering

Småbørnsbibliotek Forundersøgelser/projekteringForundersøgelser/projekteringUdførelse Udførelse og afleveringAfsluttet

Konvertering af gas til fjernvarme* Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse

Ombygning ifm omlægning af fritidslokaler Forundersøgelser/projekteringForundersøgelser/projekteringForundersøgelser/projekteringProjekteringUdførelse Udførelse Udførelse

Belysningsprojekt ForundersøgelserForundersøgelser/ProjekteringUdbud Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udf./Aflevering

Kulturskolen - Renoveringstiltag ForundersøgelserProjekteringProjekteringProjekteringUdf./AfleveringUdf./aflevering

Kulturcaféen - Salen Udførelse ProjekteringUdførelse Udførelse Udf./Aflevering

Torsbo Demens ForundersøgelserProjektering/udbudUdførelse Udførelse Udf./AfleveringAfsluttet

Vej
Støjvold Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udf./Aflevering

Letbane Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Idri ftsætning

Fortov industri ForundersøgelserProjekteringProjekteringUdførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse

Infotavler ForundersøgelseProjekteringProjekteringdb. /udførelseUdførelse Udførelse Udførelse

Sydengen Udbud Udbud Udbud Udbud ProjekteringProjektering Udbud Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse

Landskab
Letbaneforplads Ishøj Strand Arken ProjekteringUdbud Kontrakt/ UdførelseUdførelse Udf./AfleveringAfsluttet

VAVA Klimatilpasningsprojekt ProjekteringProjekteringProjekteringProjekteringProjekteringProj./udbud Udførelse Udførelse Udførelse

Beplantning og legepladser støjvolden Udførelse Udbud Udførelse Udførelse Aflevering

Plads ved svømmehallen Forundersøgelser/ProjekteringUdbud/ udførelseUdf./AfleveringAfsluttet

Uderum Kærbo ForundersøgelseIdeoplæg

Helhedsplan idrætsområdet ForundersøgelserForundersøgelserForundersøgelserProjektering Projektering/udbudUdbud Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse

Kommende/løbende anlægsprojekter
Energipulje
Slidlag
Betonbygværker
Trafiksikkerhed

 


