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Støjvold etape 2 - Beplantning og legepladser
Beplantning etableres 2023-2024
Legepladser etableres ultimo 2023, ibrugtagning primo 2024

Legeplads, Ørnekærs Vænge
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Støjvold etape 1 - Beplantning og legepladser
Beplantning afsluttet
Legepladser etableres ultimo 2023, ibrugtagning primo 2024

Legeplads, Landlyst Vænge

Legeplads, Vildtbaneparken


