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Sydkystens Boligselskab 

Afd. Balders Have, afsætningsregnskab 

 

Som forretningsfører for Sydkystens Boligselskab skal vi hermed anmode 

om kommunalbestyrelsens behandling og godkendelse af det endelige 

byggeregnskab for ovennævnte sag. Regnskabet er vedhæftet nærværende 

brev, og godkendt af selskabets revisor. Som det fremgår af vedlagte mate-

riale er anlægsøkonomien holdt indenfor de tidligere godkendte afsatte  

beløb i skema C, dog med nogle afvigelser på de enkelte poster.  

 

Regnskabsresultatet 

Der er afholdt udgifter for i alt 2.879 t.kr. svarende til de afsatte beløb fra 

det oprindelige regnskab. Samlet set er der altså ingen afvigelse. Der er 

dog afvigelser på enkeltposter vi vil kommentere på: 

 

Ekstraarbejder 

Her er konstateret et mindreforbrug på 27 t.kr. da afsætningen til nogle 

restarbejder viste sig ikke at være nødvendig.  

 

MgO-plader 

Her var afsat et beløb for betaling af Scandibygs krav på udskiftning af 

MgO-plader på 1.557 t.kr. Her er betalt et beløb af 1.500 t.kr. og således op-

nået en besparelse på 57 t.kr. 

 

Renteudgifter 

Afledt af ovenstående betaling for MgO-plader er også en renteudgift på 

135 t.kr. for ”morarenter” da forliget om MgO pladerne først er indgået 

knap 5 år efter aflevering. Beløbet indgår som en ekstraudgift i sagen. 

 

Udbuds- og fællesomkostninger 

Her er realiseret en besparelse på 37 t.kr. da byggesagen er blevet tilgode-

set af samlede besparelser på administration af den rammeaftale om Al-

menBolig + som selskabet er en del af. 

 

Revision 

Der er konstateret en besparelse på 63 t.kr. på udgifter til revision. 

Ishøj Kommune 

Store Torv 20 

2635 Ishøj 

 

 

Fremsendt pr. e-mail til Bettina Mailind bmail@ishoj.dk  

 

mailto:bmail@ishoj.dk
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Hertil kommer afvigelser på et par andre mindre betydende poster, men 

samlet set holder sagen sig indenfor de afsatte beløb ved skema C. 

 

Forklaring på MgO-delen 

Årsagen til at det endelige regnskab har trukket ud, kan tillægges forsøg 

på at forlige en tvist om betaling for udskiftning af MgO-plader. 

  

Boligboksene er produceret på fabrik. Og i en del af den produktion der 

blev gennemført i 2014/2015 blev der benyttet MgO plader i facaderne. I 

marts 2015 udstedte Byggeskadefonden så et forbud mod at anvende disse 

plader, og bygherre samt entreprenør blev enige om at ændre på en del af 

de allerede producerede boligbokse, således at de ikke blev monteret på 

byggepladsen med MgO plader indbygget. Parterne var bare ikke enige 

om ansvarsplaceringen, og dermed betalingen for denne ændring. Scandi-

byg krævede godt 1,5 mio. kr. for dette stykke arbejde, og det er denne 

tvist der først nu er forligt. 

 

Spørgsmålet om ansvarsplacering for indbygning af MgO plader generelt, 

har været nok den største juridiske tvist i den danske byggebranche siden 

problemerne med asbestplader tilbage i 1990’erne. Der har været rejst en 

del voldgiftssager i perioden fra 2015 og frem, og de første domme kom i 

foråret 2019. 

 

I den mellemliggende periode har vi som bygherre haft en klar opfattelse 

af, at ansvaret for indbygning af MgO-plader i Balders Have har ligget ved 

totalentreprenøren, som jo både har haft ansvaret for projektering, materi-

alevalg og udførelse. Det har været vores udgangspunkt for forligsdrøftel-

ser med entreprenøren, som dog hele tiden har afvist at tage ansvaret, og 

har henvist til, at der snart måtte komme nogle voldgiftskendelser som 

kunne sidestilles med denne sag. 

 

De første domme kom i foråret 2019 og placerede ansvaret for valg af 

Mgo-plader hos rådgiverne, altså til gunst for bygherrerne. På baggrund 

af disse domme forsøgte vi igen at forlige sagen med Scandibyg, som dog 

stadig afviste forlig. Nu har der indfundet sig en linje i samtlige voldgifts-

kendelser der betyder, at indbygning af MgO plader i perioden fra decem-

ber 2013 til marts 2015 må anses for at være i overensstemmelse med da-

værende tids byggeskik, og dermed ikke ansvarspådragende for rådgivere 

eller entreprenører. 

 

Det er på den baggrund at vi har måtte forlige MgO-sagen med Scandibyg 

ved at betale dem deres tilgodehavende på ca. 1,5 mio.kr. og alene har 

kunne forhandle om ”morarenterne” for denne sene betaling. Renterne 

udgør 135 t.kr. mod et oprindeligt rentekrav på op mod 340 t.kr. 
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Sagen er således forligt til fuld og endelig afgørelse. 

 

Indstilling 

Vi skal hermed indstille til Ishøj Kommune, at sagen behandles og god-

kendes på grundlag af nærværende ansøgning med bilag.  

   

Vi er naturligvis til rådighed for alle eventuelle supplerende oplysninger, 

som kommunen måtte ønske til fremme af sagens behandling.  

 

Sagen behandles af undertegnede, som kan kontaktes på tlf. 33 63 12 80 el-

ler e-mail min@kab-bolig.dk  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Michael Nielsen-Elgaard 

Byggechef 

 

Bilag:   Sydkystens Boligselskab, afdeling Balders Have, endeligt bygge-

regnskab pr. 1. marts 2020 

mailto:min@kab-bolig.dk

