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POWERED BY

Q3 / 2016 Q4 / 2016 Q1 / 2017 Q2 / 2017 Q3 / 2017
Oct 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 May 2017 Jun 2017

Projektbeskrivelse
(90%) 19 Dec - 5 Jan

Juleferie
(100%) 26 Dec - 30 Dec

VVM (screening/ vurdering)
(1%) 2 Jan - 3 May

Afklaring vedr. vejbyggelinjer og tilkørselsforhold (VD)
(25%) 2 Jan - 31 Jan

Afklaring vedr. skov på arealet (SVANA)
(25%) 2 Jan - 31 Jan

Naturregistrering, rapport (Bilag 4 arter)
(25%) 2 Jan - 31 Jan

1. styregruppemøde
(0%) 9 Jan - 9 Jan

Udarbejdelse af udbudsmateriale, rådgiver
(0%) 9 Jan - 13 Jan

Orientering om projektet til grundejerforeninger
(0%) 9 Jan - 13 Jan

Udbud, rådgiver
(0%) 16 Jan - 3 Feb

Lokalplan
(75%) 18 Jan - 2 May

TBU
(0%) 18 Jan - 18 Jan

Ledningsejermøde
(0%) 1 Feb - 1 Feb

Licitation, rådgiver
(0%) 6 Feb - 6 Feb

2. styregruppemøde
(0%) 6 Feb - 6 Feb

BYR
(0%) 7 Feb - 7 Feb

Orientering om projektet til borgerne i kommunen
(0%) 8 Feb - 17 Feb

Borgerinddragelse, forberedende arbejde, rådgiver
(0%) 13 Feb - 3 Mar

Vinterferie
(0%) 20 Feb - 24 Feb

Ekskursion (BYR)
(0%) 27 Feb - 3 Mar

Borgerinddragelse og workshops
(0%) 6 Mar - 10 Mar

Udarbejdelse af detailprojekt
(0%) 13 Mar - 7 Apr

Påskeferie
(0%) 10 Apr - 17 Apr

Udbud, entreprenør
(0%) 10 Apr - 1 May

Licitation, entreprenør
(0%) 1 May - 1 May

BYR
(0%) 2 May - 2 May

Offentliggørelse af lokalplan
(0%) 3 May - 3 May


