

Procesplan ICS

Nedenstående procesplan er det dynamiske værktøj, hvor milepæle i arbejdet med ICS oplistes i kort form.

Procesplanen tilrettes og udvides efterhånden som erfaringerne og mulighederne viser sig.

Dato	Aktivitet	Opmærksomhedspunkter	Ansvarlig
14. august 2012	Kontakt til Metodeseekretariatet	ICS Metodeseekretariat Landemærket 9 1119 København K. Tlf.: 41 93 24 42 Tlf.: 50 81 09 55	Flemming
14. august 2012	Kontakt til Metropol	Anne Mette Mathiasen 72 48 71 56 amat@phmetropol.dk	Flemming
20. august 2012	Drøftelse i ledergruppe 4. sal	Etablering af projektgruppe? Hvordan melder vi ud til den samlede personalegruppe	Flemming
28. august 2012	Udvælgelse af kriterier for superbrugere	For centeret? For hvert team? Konsulenter?	Flemming
4. september	Drøftelse på personalemøde for sagsbehandlere	Præsentation af proces for implementering af ICS.	Tina
5. september	Drøftelse på personalemøde for familieplejekonsulenter	Drøftelse af familieplejens deltagelse Familieplejen indgår fuldt og helt	Anne-Dorthe
11. september 2012	Beslutning om superbrugere	Hvem anmoder vi? Hvordan melder vi ud til den samlede personalegruppe? Superbrugere er udpegede	Flemming / Tina
Uge 40 – 43	To til tre møder i projektgruppe	Udarbejdelse af kommissorium Hvem gør hvad	Flemming
2. november 2012	Introduktionsdag for det samlede personale Kl. 9 – 12	Hvem deltager? Invitationer er sendt ud. Efter frokostpause - introduktion til Ishøj Kviksvar.	Flemming
3. november	Projektejerskab overgår til Tina og Anne-Dorthe		Tina og Anne-Dorthe

Uge 45 – 52	Afslutning af skriftligt arbejde i hvert team	Første udkast sendt til kommentering sept. Første udkast er udarbejdet ud fra oplæg og Jonas's interview	De enkelte team / Jonas
Uge 53	Opsamling og præsentation af samlet materiale inkl. proces for implementering	Planlægning af 2013	
23. og 24. januar 2013	Kursusdage for superbrugere	Skal være klædt på og have netværk før andre medarbejdere	Superbrugere
Uge 5 2013	Projektgruppemøde efter første kursusdag	Er der yderligere forberedelser, der skal sættes i værk?	Tina og Anne-Dorthe
Uge 6 2013	Formøde med Metode-sekretariatet, COK undervisere, Metropol, Superbrugere og ledelse	Hvordan forløber implementeringsplanen? Er der yderligere forberedelser, der skal sættes i værk?	Tina, Anne-Dorthe og Flemming
27. februar 2013	Sidste kursusdag for superbrugere	Skal være klædt på og have netværk før andre medarbejdere	Superbrugere
Uge 10 2013	Projektgruppemøde efter første kursusdag	Er der yderligere forberedelser, der skal sættes i værk?	Tina og Anne-Dorthe
19. og 20. marts samt én dag primo april 2013	Rekvireret kursus sagsbehandlere.	Tre dages kursus for alle sagsbehandlere. 2 + 1 dag. Andre interessenter inviteres. Metropol har foreslået 19. og 20 marts. Mona inviterer i Outlook	Superbrugere
Maj, juni og juli	Arbejde med den daglige brug af ICS		Alle
August, september, oktober	Blive sikker i brugen af ICS		Alle
November, december	Evaluering af det seneste års arbejde med ICS Drøfte brug af DUBU ud fra de erfaringer der er med ICS i Ishøj og med DUBU i andre kommuner.		Flemming