

Oversigt over udviklingen i Sydengen

Notat

Planlægnings-, opførelses- og indflytningstakt.

	Lokalplan	Opstart byggeri	Indflytning	Grundareal	Antal boliger	Gns. Str. Lejl.
Industrivangen 2-8	Vedtaget	Ja	Dec. 2022	11.220	133	84m ²
Industrivangen 10-18	Vedtaget	Nedrivning efteråret 2022 Byggeri primo 2023	Medio 2024	13.913	173	80m ²
Industrivangen 20-26	Vedtaget	Afventer bygherre	Afventer bygherre	9.788	122	80m ²
Industriskellet 9-13	Vedtages 18. dec. 2023	Afventer vedtagelse af lp		8.715	140	62m ²
Industriskellet 3	Nej	-	-	6.349	Ca. 79 ¹	80
Industriskellet 6-8	Nej	-	-	5.500	Ca. 68 ²	80
Industriskellet 12-14	Nej	-	-	11.044	Ca. 138 ³	80
Industriskellet 10	Nej, skal igangsættes senest i 2026	Ikke byggeri	Medio 2028		Grøn plads-LAR anlæg	
Industriskellet 2	Fra erhverv til Parkistansk kulturforening	Byggetilladelse til ombygning sept. 2022	-		Moské	
Industriskellet 4	Fastholdes som Tyrkisk kulturforening	Som eksisterende	-		Moské	
Bygget pt.					438	
Lokalplanlagt, men ikke færdigopført					445	
Restrummelighed - anslået					285	
Fuld udbygning - anslået					1.168	

¹ Baseret på en gns. Lejlighed på 80 kvm.

² Baseret på en gns. Lejlighed på 80 kvm.

³ Baseret på en gns. Lejlighed på 80 kvm.



- Opført byggeri 
- Lokalplanlagt 
- Restrummelighed – lokalplaner ikke igangsat 