

PROJEKTOVERSIGT Center for Byudvikling - PLAN 04.12.2018	2018	2018	2019	2019	2019	2019	→
	3. kvartal	4. kvartal	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	
<b>OVERORDNET PLANLÆGNING:</b>							
Kommuneplan 2018 (LOC)							
Planstrategi (LOC, SAA)							2. halvår 2020 - vedtagelse
<b>LOKALPLANER:</b>							
Industrivangen 2 – 8 – Boliger (KLN)							
Boliger v/Gadekæret (CAM)							
Boliger og institution - Industrivangen 20-30 (CAM)							
Ørnekers Vænge – Bovieran (KLN)							
Ishøj Landsby - afventer helhedsplan *) (JJA)							
Industrivangen 26, ny institution (CAM)							
Omdannelsesområdet							
Vandværk i Ishøj Landsby (CAM)							
Thorsbro Vandværk (JJA)							
Det Store Erhvervsområde (SAA)							
Nyt Erhvervsområde m/ Genbrugsplads (SAA)							
Udvikling af Strandparken/havnen**) – afventer Fingerplan							
Strandområdet							
Ishøjgård afventer helhedsplan *)							
Pilemøllevej 6-8 afventer helhedsplan *)							
Strandgårdsparken							
Torslunde Landsby							
Letbane station – afventer projekt ***)							
Byudvikling – Strandparken + idrætscenter							

	2018	2018	2019	2019	2019	2019	
	3. kvartal	4. kvartal	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	
<b>PROJEKTER:</b>							
Arkitekturanalyse							
Helhedsplan Ishøj Landsby *) (JJA)							
Udvikling af Strandparken/havnen**) – afventer Fingerplan (ACP, JR, ESH)							
Udvikling omkring ny station ***) (JJA)							
ARKEN WALK (JJA)							
Handlingskatalog Natur- og Friluftspolitik – det sker i Ishøj Portalen (SAA)							
Strategier (Brandingstrategi, Erhvervs- og turiststrategi, kunstens By) (SAA)							
<b>PROJEKTKOORDINATORER:</b>							
Boliger – v/Gadekæret (CAM)							
Boliger og institution - Industrivangen 20-30 (LOC)							
Nye områder til udvikling (LOC)							
Klima og vej projekt – omdannelsesområdet (LOC)							
ARKEN-Walk (JJA)							
<b>ØVRIGT:</b>							
Digitale planer							
Plandata.dk							
Arkitekturpris (JJA)							