

Proces- og tidsplan for projekt om gruppebaseret vejledning – 25. august 2017

Projektgruppe/arbejdsgruppe:

- Joy T. Doherty (faglig ansvarlig for processen)
- Ida Marie Jeppesen (projektleder)
- Annemette Bjørnbak
- Karina Bøgen

Styregruppe:

- Betina F. Rasmussen (projektejer og formand for styregruppen)
- Margit W. Petersen
- Ida Marie Jeppesen

- Joy T. Doherty

Referencegruppe:

- Birte Søbye (Handicaprådet)
- Birte Grothe/repræsentant fra social og sundhed i Vallensbæk
- Per Tostenæs/repræsentant fra Ældre og Rehabilitering
- Helle Nees (Udsatterådet, SIND)
- Trine Olsen (MED, TR SL, samt medarbejder handicap)
- Repræsentant fra SL

Dato	Handling/aktivitet	Milepæle	Ansvarlig	Status
Februar – april 2017	Kommissorium forelægges <ul style="list-style-type: none"> - Social- og Sundhedsudvalgene i Ishøj og Vallensbæk Kommune - Handicaprådet - Udsatterådet 	Kommissoriet er endelig godkendt.	Styregruppen	Kommissoriet er godkendt
Februar – marts 2017	Inspirationsbesøg i andre kommuner evt. behandlingspsykiatrien (f.eks. Køge, Sorø, Vejle, Fredericia eller Frederikssund)	Inspirationsbesøg afsluttet, og projektgruppen har tilstrækkelig viden om gruppebaseret vejledning til at komme med input til en Ishøjmodel.	Lisbeth og Joy	Der har været afholdt et inspirationsbesøg i Ballerup Kommune. Derudover har der været telefonisk kontakt med Vejle, Greve, Høje-Taastrup Kommuner samt distriktpsychiatrien og HKI.
Marts – april 2017	Arbejdsgruppen udarbejder forslag til Ishøjmodel	Overordnet/løs skitse til Ishøjmodel udarbejdet.	Lisbeth og Joy med projektgruppen i ryggen	Arbejdsgruppen har diskuteret forskellige måder man kan gribe gruppevejledning an på.

Dato	Handling/aktivitet	Milepæle	Ansvarlig	Status
20. april 2017	Projektgruppemøde – endelig beskrivelse af Ishøjmodel samt planlægning af program for temadag	Beskrivelse af Ishøjmodel sendes til styregruppen Forslag til temadag sendes til styregruppen	Lisbeth og Joy	På den baggrund er der udarbejdet forslag til forskellige modeller for gruppevejledning. Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til to overordnede modeller for gruppevejledning: én model, hvor der tænkes i brede forløb, der kan rumme forskellige indsatsmål og en model, der er mere specifik på indhold. Derudover har arbejdsgruppen foreslået ny visitationsprocedure, nye ydelsespakker samt afklaringsforløb for nye borgere.
27. april 2017	Styregruppemøde, hvor løst udkast til Ishøjmodel drøftes indhold af temadag drøftes Program for temadag drøftes		Lisbeth og Joy	Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til to overordnede modeller for gruppevejledning. Styregruppen har på den baggrund besluttet, hvilken retning, der skal arbejdes hen imod. Styregruppen ønskede derudover en tydeliggørelse af, hvilken merværdi gruppevejledning kan bringe med sig. Der er ikke truffet beslutning om temadag.

5. maj 2017	Projektgruppemøde	Bearbejdning af input fra styregruppemøde drøftes og indarbejdes i Ishøjmodel for gruppevejledning.	Lisbeth	Inputs er blevet drøftet og indarbejdet i Ishøjmodellen.
5-15. maj 2017	Lisbeth og Joy beskriver Ishøjmodel		Lisbeth og Joy	Ishøjmodellen er beskrevet
Dato	Handling/aktivitet	Milepæle	Ansvarlig	Status
18. maj 2017	Styregruppemøde – beslutning af Ishøjmodel	Endelig Ishøjmodel besluttet. Endeligt program for temadag besluttet	Lisbeth	Den endelige Ishøjmodel er valgt, og program for temadagen besluttet.
21. juni 2017	Halv temadag for medarbejdere i Socialservice, hvor der orienteres om projektet og modtages input.	Temadag afholdt	Joy, projektejer og Lisbeth	Temadag afholdt, hvor medarbejderne kom med inputs. Inputs'ne er blevet samlet i et dokument, som er sendt til styregruppen.
Juni – august 2017	Interviews med borgere	Borgere er blevet interviewet, og deres inputs er taget til efterretning i det videre arbejde	Joy med Lisbeth/Ida i ryggen	Borgere er blevet interviewet, og deres inputs er taget til efterretning i det videre arbejde.
August – oktober 2017	Gruppeforløb indarbejdes i kvalitetsstandard for § 85	Udkast til kvalitetsstandard for § 85 er udarbejdet	Annemette og Karina samt evt. andre relevante medarbejdere	Er i gang
August – oktober 2017	Gruppeforløb indarbejdes i ydelseskataloget	Udkast til ydelseskatalog er udarbejdet	Annemette og Karina samt evt. andre relevante medarbejdere	Er i gang
	Ad hoc-arbejdsgruppe nedsættes, som skal give input til			

August 2017	udarbejdelse af kvalitetsstandard og ydelseskatalog. Arbejdsgruppen består af repræsentanter for vejlederteamet, rådgivere og evt. Pitstop.		Annemette og Karina samt evt. andre relevante medarbejdere	Afventer
Oktober 2017	Fremlægges for SSU	Fremlagt for SSU	Betina, Joy og Ida	Afventer
1. kvartal 2018	Referencegruppen drøfter udkast til kvalitetsstandard og ydelseskatalog	Møde med referencegruppe afholdt og feedback bearbejdes ift. en Ishøjmodel for gruppevejledning	Betina og Joy	Afventer
Dato	Handling/aktivitet	Milepæle	Ansvarlig	Status
1. kvartal 2018	Kvalitetsstandard for § 85 samt ydelseskataloget forelægges for Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj og Vallensbæk Kommuner.		Karina og Annemette, projektleder som sagsansvarlig	Afventer
2. kvartal 2018	Høringsperiode (Handicaprådet, Udsatterådet og lokalMED)		Projektleder	Afventer
Forår 2018	Endelig godkendelse af kvalitetsstandard for § 85 og ydelseskatalog Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj og Vallensbæk Kommuner	Model for gruppevejledning er beskrevet og endelig godkendt politisk.	Alle	Afventer
2./3. kvartal 2018	Implementeringsplan for, hvordan nye ydelsespakker, gruppeforløb m.m. skal implementeres i vejlederteamet (bl.a. orientering af brugere)		Projekt- og styregruppe	Afventer

--	--	--	--	--